[EGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS MENORES

Expediente N° 0010313/2015  Compra N° 010/15 Contratacion Directa 005/15

Solicitante  Departamento de Arquitectura ¢ Infraestructura Edilicia / Arquitecto Sebastian

Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Plblicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Publica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Poblica y normas
modificatorias, la Resolucién (CS} N° 1861/11 v sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Alres
se ajuslara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por ¢l oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
gue en Su ¢aso se detallen.

Apertura de las Ofertas _ﬁ_/Qi/&O_’ﬁ_ a las 4 Q 00 hs.
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01 Por la contratacién de una empresa a fin de realizar \
i trabajos de reparacion en la membrana hidrofuga ubicada | I|
on la terraza de acceso sobre el frente del edificio de esta | \
| Facultad, con inclusion de materiales, mano de obra |
| especializada, direccion técnica, herramicntas,
| maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin| l
‘_ | encontrarse  detallada,  sea necesaria para la perfecta |
| terminacion de las obras ., bajo el sistemal
| CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un tode | ‘
] de acuerdo ai Pliego de Bases y Condiciones Generales, | |
articulares y Planos[ ‘l
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular Ia licitacidn, contratacién y ejecucién de obras
puiblicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se compietard en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liclten.

1.2

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11,

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

. Analisis de Precios: Desarrollo de los compenentes que conforman ia estructura

da costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaclones de! Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la decumentacion licltatona.

Circutar sin consulta: Las aclaraciones de olicio que el Licitante formuie con
relacion a la documentacion licitatoria.

Comision Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de
las que, confarme al pliego, resuiten inadmisibles o inconvenientes.

. Comitente: Ef.drgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura

designadc como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

Contratista: E} adjudicataric después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion def contrato y
estiputa sus condiciones basicas.

Convocatoria: Ulamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos,
privados o en contrataciones diractas

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderdn por dias habiles
administrativos.

Dia/s habil/fes administratives: Los dias en que funcionan las oficinas de la

C%
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12,

13.

14.

15.

186.

17.

18.

18.
20,

21,
22.

23.

24.

25.
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Universidad de Buenos Aires.

Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos ¥ medio dla del sabado Y
los comprendidos dentro del régimen de teriados nacionales y dias no laborables

Direccion de Obra: Quien tiene a su Gargo el control de la fiel interpretacién de 108
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, ¥ Ja revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el coémputo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planilias, ja memoria descriptiva Y toda otra documentacidén que S
indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licltante en las actividades
de supervisién y vigitancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

Licitante: El dérgano de fa Universidad de Buenos Alres que realiza el flamado a
licitacion.

Oferta: Conjunto de documentos Gue define los aspectos tecnicos economicos
de la Propuesta, integrada generalmente par ofarta econdémica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planiila de cotizacién por items, plan de
trabajos, plan de certificacidn y curva de inversion; andlisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

Oferente: Persona fisica, juridica o unién transitoria de empresas Que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccion (licitacion ptblica, licitacion
privada, contratacién directa).

p C.P.: Pliego de Condiclones Particulares.

P.C.G.. Es el presente Pliego de Clausulas Generales para 1a Licitacion ¥y
Contratacion de Obras Publicas.

P.E.T.G: Pliego de Especificacianes Técnicas Generales
P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Precios basicos: Los vigentes ai mes de la fecha de apertura de la licitacion ¢ de 1a
facha de cotizacion en el caso de contratacicnes directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no serl relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales 0 gspecializados aprobados por el Licitante,

Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos Y
aconémicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilia de cotizaclén por
items, plan de trabajos, plan de certlficacion y curva de inversién; andlisis de
praclos y en general todo otfo documento que guarde relacién con aquélia.

Reglstro: Es el Registro Nacional ds Constructores de Obras Publicas.
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26. Representante Téecnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa a! contratista ante el Licitante con
refacion a todos los aspectos téenicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo ofro témino empleado en ia documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Cbra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrative y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silencio se aplicardn
analGgicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4.  Orden de prelacién de ios documentos contractuales

Para la interprelacion de los documentos contractuales se respetard el siguiente orden de
prefacién:

1. lacentrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planitias de computo de la obra

El Fliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

N o@ ook LM

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de Interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacidn serd el
mismo en el que aparecen ordenados ios documentos en el listado precedsnte.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones ¢ cantidades, tendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y pianillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cémputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones da orden técnico
efectuadas _por el licitante, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion

e

E%E
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que raalice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personaimente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado 0 constituido por los Interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los numeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante solo seran validas en ei domicilio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licitacion

£l P.C.P. indicard el cardcter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccién se realiza con precio tope.

{as licitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las lictaciones piblicas nacionales seran lamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentaclén de Oferentes extranjeros. En estos ¢asos deberan
tener representante y activos en e pais para dar cumplimiento & los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En jas licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles tas ofertas que
superen el precio tope gstablecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si ei procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa multiple.
En caso de silenclo se entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa unica,

2.2. Pliego de Condiciones Particuiares

Los pilegos de condiciongs particulares contendran como minimo la siguiente
informacion:

1. Objeto de la obra;

Memoria Descriptiva de la obra

2

3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, Ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contratacidn exigible

5

Plazo de la obra
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10.
11
12,

13

14,
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21,
22
23,

24,

235.
28,
27.
28.
29.
30.
31,

Presupuesto oficia
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos
Valor de los pliegos

el /
Forma de presentacion de las ofertas §/=10) U, 7
Cantidad de copias de la oferta
Plazo para consultas y aclaraciones (/7' A

Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera N

- Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y

costas)

Porcentaje del anticipo financiero admitido s
Materiales que pueden ser acopiados

Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-

Plazo de mantenimiento de las ofertas

Documentacion que debe integrar ia oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente piiego

Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

Si se admite la ejecucion total o parcial de la obra por subcontratistas
Si se admite la presentacion de variantes
Requerimientos de maquinarias y equipos

Factores de evaluacion y metodologia de evaluacion de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

Modelo de oferta econdmica, presupuesto de [a oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

Modelo y requisitos de Plan de lnversiones si difiere del previsto en esta pliego
;Modelo de analisis de preclos

Datos de los materiales a proveer

Folletos e informacién adicional a proveer por el oferenta

Seguros requeridos para sjecutar la obra

Requisitos para la moviidad de la inspeccion

Equipos informaticos a proveer por e contratista para la inspeccién de obra, si

6

R
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correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto ¥
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de iluvia para cada mes del aho
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consuita

Los interesados podran salicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar
cualquier consulta que sea necesana para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracidn o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consuita hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,

mediante Circutares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitaria.

E| Licitante podrd, de oficio y a su sélo criterio, 0 a solicitud de una de los interesados,
extender por una vez €l plazo indicado para realizar las consuitas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones as{ 10 requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adqulrido fa
documentacién y seran publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmlendas a la documentacién de licitacion

El Licitante, podra enmendar la documentacion de la ficitacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniguen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la facha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccion.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Ofictal.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial del
Licitante.

£

Si et Licitante, considera que ta enmienda producida hace aconsejable ampliar ! py{of

y

a
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la ‘fprmg descripta
precedentemente, a todos los adqulrentes de pliego, sin gue ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5.  Adquisicién de los documentos de la licitacién

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido Ja documentacién de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alies por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracion e impresidn de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningun caso, adn cuando por cualquier causa se dejara sin efecto fa
licitacion o se rechazaran todas las ofertas.

El precio dei pliego no podra superar su costo de elaboracion y difusién. Los pliegos
podran venderse en papel impreso 0 en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimisnto de oferta, de ejecucion de fas obras y de garaQﬁa y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra 1a documentacion de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecucién de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacién por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por ei sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficlal y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por et adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en Ia documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resufte concluida con arreglo a su fin y
a lo previsto en tal docurnentacidn,

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segin medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

lL.os proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial} y los
precios unitarlos que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida" no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para e
que fue proyectada y cuyo page total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9.  Contratacién por ajuste alzado.

3

%—_—*ﬁ
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En la contratacién por *ajuste aizado” el Oferente cotizard un precio tnico y giobal para la
ejecucién de la obra o parne de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio ge o
cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacion que se
corresponda con los rubros, items o subitems del presupuasto oficial que deberd aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por *ajuste alzado®, el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras 0
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fln para el que fue proyectada.

La division del *presupuesto oficial” o de la "planilla de cotizacién" en items, subitems 0
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y tnico por toda la obra o por ta parte de ella sujeta a ese régimen.

Se entlende que el monto del contrato colizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material 0 servicio que, sin tener ftem o partida expresa en el "presupuesto ofictal"
o en 'a "pianilia de cotizacion, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totaimente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que astardn exprosamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas ¢ en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y
cerificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 del presente

pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste aizado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando log precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total da su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” 1os gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuastos, COStO financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Ucitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto ¢ porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepta de benelicio.

2.12. Moneda de cotizacion f;
Las ofertas deberdn presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier ivo
se aceptaran cofizaciones en moneda extranjera, el impone de las ggrahtias
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. Ei importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por clento {10%) en la cotizacién de Ja moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del framite o de la
rescision de pleno derecho dei contrato, cuando las personas ffsicas o juridicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

* "Practica corrupta™ significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cuaiquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

*» “Practica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato de obra plblica en
perjuicio del Licltante; ta expresidn comprende las practicas colusorias entre los
ficitantas {con anterioridad o posteriosidad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales ¥ no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la compstencia libre y abierta,

3. DELOS OFERENTES
3.1.  Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y eslar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Plblicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buencs Aires.

3.2.  Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica 58 establecers indistintamente: 1) mediante ios antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por cartificados que acrediten que han
ejecutado en farma satisfactoria trabajos andlogos a los ficitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacién suministrada por
astablecimientos bancarios o comerciales de notaria sefiedad.

3.3. Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberdn demostrar gue poseen la capacidad de contratacién suficisnte
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimisntos da la obra durante el plazo previsto para la ejecuclén de la
misma. E! saldo de capacidad de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiclones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacién
$8 acredita con la presentacién del Certificade de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Plblica.

En caso de empresas Que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para
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contratar resuitara de Ia suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de gllas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberdn presentar declaracién jurada de obras en ejecucion o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de ia Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los fatlidos, misntras no sean rehabilitados; 10s interdictos, mientras permanszcan
en tal condicion y los concursados salvo gue posean autorizacién del juez del
concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afos anteriores a la facha
de presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquler organismo de la Administracién Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. |os condanados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de [a condena.

5. Las personas que se enccntraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra Ja Administracién Piblica Nacional, los estados provinciales, 10s municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires o contra la fe
pdblica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra 1a
Corrupcién.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaclones
tributarias y/o previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5, Domicilio.

El proponente, e! adjudicatario y el contratista constituira domicilio especial en la
jurisdicclén que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de la
jurisdiccién debera ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asoctadas a la licitacién, debef?

hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requibitgs
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Socigoagdes
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podran modific

7
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integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumpiimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, Incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resuttar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia, como requisito previo a ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

3.7.  Elegibiiidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
tas personas fisicas o juridicas que presenten ofertas seré considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentacionss
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1.  Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en ef lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a lictacién,

4.2. Forma de presentaclén de ias propuestas,

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de lo0s proponentes. Se acompaiiaran tantas coplas como
s¢ establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADQ", “T RIPLICADQ", etc,, en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demds el sefialado como
"ORIGINAL",

Las cajas, sobres o paguetes deberdn presentarse cerrados y con indicacién del
proponente y ndmero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas pOr esctito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que |o hiciera acompanado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare !las bases de
la licitacién y 1a concepcion original dei proyecto

Las propuestas que e reciban después del dia y hora fijados, serén rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. EI
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propussta.

4.3. Documentos que Integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguients documeantacion:

12
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10.
11.

12,
13.

14,

15.

18.

17.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0010313/2015

Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que sa agrega como Anexo I
Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% dei Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, En el caso de empresas que tuvieran e certiticado
en tramite al momento de la apertura, podran presentar [a censtancia de
inscripcién en dicho Registro v ia constancia de tramitacién del certificado de
capacldad de contrataclén. Este certificado debera ser presentado antes de la
preseleccion o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacion de Ofertas.

Estatuto a contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacién a la
icitacion.

Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DN1, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal 0 una spciedad
de hecho

Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccién que se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicién de la documentacion licitatoria {original o fotocopia
autenticada).

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
Certificado fiscal para contratar expedido por la AFiIP

Deciaracién de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

Estados contables de los dos ultimaos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas y tegalizacion en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de socledades con una duracién inferior a dos afos: estado de
situacién patrimonlal e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma cenificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacidn en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Deslgnacién de! Profesional que actuard en calidad de Representante Técnice v
conformidad de dicho profesional. )

Declaracion jurada con la ndmina de ias obras realizadas por &l proponente‘fegf' los
Gitimos cinco afos conforme modela de Anexo V. co




18.

19.

20.

21,

22.

23,

24,

25,

26,

27.

28.

29,

30.

31,

32,

Declaracion Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas deberd presentarse una certificacién del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromiso de los subcontralistas de participar en Ja obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se indicard las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con et modelo del Anexo V..

Declaracién de aceptacién de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
'a UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La aferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo Il. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de ia oferta para fa obra de acuerdo con el modelo qua se
establece en el Anexo 1l 0 el que se establezca en el P.C.P.

Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIt o al que sg estabiezca en el
P.C.P. EI P.C.P establecera si el Plan ds Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folletos de los equipos a proveer con las especificacionss técnicas
correspondientes, si es pertinente.,

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en e! ambito del MINISTERIQ DE
ECONOMIA, en los casos en Que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes,

Referencias comerciales, as/ como todo otro data que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y refergncias bancarlas,
indicande  la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al cierre del ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los (itimos tres (3) afios,

Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este !i;tado de documentacidn imprescindibie no podrd ser disminuido por e! Pliego de
Condiciones Particutares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos sequn sea
conveniente para la contratacion gue se pretenda. :
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C%_———-—

UDAP:EXP-UBA-FD: 0010313/2015 Pagina 16



a——

4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos O mas empresas se presenten asociadas a I1a licitacion, deberan
nacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldaria, dando cumplimiento a los reguisitos
exigidos para las Uniones Transltorias de Empresas (UTE) por la Ley 13.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su Integracién, y en caso ds ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de fas obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duractdn superior al tiempo que .demande la
gjecucién del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comarclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento de! requisito determinara la revocacién de la adiudicacion con la perdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de elas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

€] licitante suministra Unicamente los Informes contenidos en 1a documentacion licitatoria,
Cuando tal documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
cardcter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclon.

4.7. Eteclos de la presentacion de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacién por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del lamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligacionas gue surgen de 1a documentacién licitatoria, y de!
marco juridico aplicable a la licitacion, por lo que no podra iuego cuestionarios.

4.8. Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacldn que presenten los Oferentes tendra el carécter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacién de Ofertas podrad disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, adn con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantla correspondiente, y se informara esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Plblica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivaments la documantacién ligitatoria, es obiigacu}ﬁ el
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda
Obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de anergia,
Yy cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades Yy su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusive costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y af subsuelo, posicion
y fluctuacion de la carga, napa fredtica y subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterrdneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos gue puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién,
Tamblén debera obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificuttades y
costos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacién de la obra,

4.11, Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debers asegurar el mantenimiento de 1a oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de Ja obra que se licite. E! P.C.P determinara a gquien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) En efectivo, mediante deposito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitants depositara el cheque dentro de los pilazos que rijan para estas
operacionas.

3) Con aval bancaro u otra fianza a satisfaccion de la UBA, constituyéndose el fiador an
deudor solidario, liso, lana y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
eXcusion y divisién en los términos del articulo 2013 det Cddigo Civil, as{ como a
beneficio de interpelacién judicial previa.

4) if'é!iza de Seguro de Caucién, por madio de Ia cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y Hano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneticios de divisién y de excusién pravia del obligado,

5) Pagaré, a la vista en Iz forma que establezca el P.C.P en q caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el ptazo de mantenimiento
de oferta y con las modatidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantlas distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente debera acompaiar al expediente informes semestrales de Ia Superintendencia
de Seguros de la Nacidn, donde se determine e} estado patrimonial y de solvencia de la
compafifa con la que se haya asegurado. £l licitante, luego de la evaluacion de dichos
informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la declsion, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener Sus propuestas durante el plazc que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por esctito, con una anticipacién de quince {15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

£l desistimiento de la oferla durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de ios oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales,
provinciates, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales gue ies corresponda
abonar COMo consecuencia de su presentacién a la ficitacion y de la cetebracién del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravamenes seé hallan incluidos en el
preclo de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacién y calificacién de los Oferentes

La evaluacién y calificacién de los olerentes s efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego. E! P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacién y en su caso, calificacion de
los oferentes y establecera los requisitos minimos gue deberan cumplir los mismaos.

La evaluacion se definira en témminos de cumplimientc © incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
El resultado de 1a evaluacion y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, dara tugar
a la consideracién o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podrA éer
descalificado para la licitacidn correspondiente por estas razones, salvo odg se
comprobare que su evaluacion y calificacion se originagan en informaclones )@Sas 0
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a fa fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacion por mas de un (1)
aho calendario a partir de la fecha de apertura de las oferias, la evaluacion y calificaclon
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacion del plazo de mantenimienio de oferta a los Oferentes y la actualizacidn de la
informacion necesaria para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindaréa derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de |as otertas

Las ofertas ser&n ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para |a apertura ds las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizara a 1a misma hora del primer dia habil siguiente,

No se aceptaran, bajo ningin concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correc o cualquier otro medio, iuego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferia en et momento en qus pretenda efectuarse la
presentacién y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los Interesados que concurran, se procedera a
fa apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%} Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2% Se verificard el correcto estado del lacre de los sobres exteriores:

3% En caso de procedimientos de seleccién de etapa multiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y et sobre N? 1 y se verificard la presentacion de la garantia de oferta y de los
elementos que deben intagrarla.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa dnica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integrarta.

En ningln caso se permitird introducir modificacicnes en las propuestas daspués de Ia
hora de apertura. Solo serdn admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de Ja Ley
13.0864,

4°) Se labrard un acta en ia que se consignara dia y hora, nombre del o ins Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que &l
procedimiento de seleccidn sea de ETAPA UNICA se consignara ademas en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallara todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se Invitard a hacerlo a aquellos
Qfaremes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacién de los sobres quedara en custodia de la UBA.

18

?%

UDAP:EXP-UBA-FD: 0010313/2015 Pagina 20



5.3. Vistade las otertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante ios DQS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. También podran formutar observaciones por escrito las que debaran ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas cbservaciones seran consideradas por la Comisién da Evaluacién al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4, Metodoiogia de evaluacion

La capacidad técnica y econamico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaiuacion que se fijie en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacion de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

55. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en ia construccion,
remodelacion, refacclén, o restauracién, de edificios administrativos, culturales, gscolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de a licitacion,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que s licita.

si e ofarente declarara como antecedentes obras en gjecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de 1as ofertas, los oterentes deberan agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. L2
Documentacidén respaldatoria presentada deberd estar certificada por escfibano 0
autoridad competents.

Las oferentas deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

£ Ticitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oporiunamente asumidos por el Oferente. B! Licitante
podré rechazar la oferta en caso de obsarvar un mat desempefio en las obras en las que
el Oferente hublera paricipado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en funcidn de las caracteristicas o magnitud econdmica de ias
obras ¢ trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

E! representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por o menos cinco (5) anos de
experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares. Agtal
tin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El represantante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de aue;ancia

#
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ocaslonal debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitants.

5.5.3. Equipos destlnédos a la obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lug.ar de
ubicacion, al momento de 1a cotizacidn y debidamente identificados a través de su nimero
de serie. La Comisién de Evaluacion podra verificar el estado de 10s mismos.

5.6. Capacidad econdmico-financiera.

Se realizara el andlisis de la situacién econdmico-financiera y de magnitud empresarta,
sobre la base de los estados contables del Uitimo ejercicio o del Litimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de ios indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indicadores de situacién econdmico-financiera _

indlce Férmula B : Valores
1 aceptables
“[ndice de liquidez corrients  Activo Cte. / Pasivo Cte. ‘ - ' ;Mayord nga{ 1.00;
(ndice de fiquidez seca o prusba, Active Carriente - Biones da Cambio 7 Totalilgual o mayor a
acida . . PasioCorfiente 080
tndice de solvencia ' Mayor a 1,50
RS . ~ Total Activo/ Total Pasivo - L
Pasivo exigible - Pasivo Corriente / Activo Total Jgual ¢ menor a
0,35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador = |Composicién Valorrequerico "
Capital de trabajo iActivo  Corriente  —Superior a la certificacién acumulada de [os tres meses,

‘Pasivo Corriente de mayor inversion segun el Prasupuesto Oficial y la

Curva de Inversidn de cada oferents.

E! resuitado del andlisis de fos indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forrna excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que al oferente fuese una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria,
sa calculars el puntaje individua! de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacidon de la empresa en la UTE. Y la suma los valores asi obtenldos serd el pumaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del uitimo estado contable anual sea de mds de cinco {5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisidn de Evaluacién podré solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el pericdo que va
desde la fecha de cierre del Ultimo ejercicio anual, hasta ef Ulitimo dia del pendltimo mes
anterior al de 13 aperura de ias ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacion exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerara que e! oferente debera tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficlal.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por !a suma de los saidos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8, Comisidn de Evaluacién y Analisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir 1a informacién o documentacién necesaria para subsanar ios defectos
formales de las propuestas y tendra facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaiuacion

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2,
ta Comisidn de Evaluacién examinard ias propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante sl
periode de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacién adicional solicitada por la Comision de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajusta a lo solicitads por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisidn de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econdmicas nacesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacion de ias propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
on el el presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Serd declarada inadmisible 1a oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que estuviere éscrita ton lapiz.
¢. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuara formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamiantos. .

f.  Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, ptlglto,fde

sntrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no es vidren
A
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debidaments saivadas,

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas Que rigen la
contratacién.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo helding participara en dos o mas propuestas,

i.  Cuando la misma persona integrara la direccién de empresas qua formulen ofertas
en forma separada,

j Cuando una misma persona, sociedad o grupo results total o parclalmente
propietaria de empresas que formuilen ofertas en forma separada,

Los errares intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, Ja Comision fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las ofertas

5.11.  Ampliacién de la informacisn

En cuaiquier moments del procedimiento de evaluacién la Comisidén Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacién o
informacidon  complementaria Que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas soiicitudes y la nueva informacidn que presenten los Ofarentas seran agregadas al
expediente pudiendo ios restantes oferentes solicitar vista de la misma,

5.12. Dictamen de eﬁaluacién.

La Comision se expedira respecto de ta admisibilidad y de la conveniencia ds |as ofertas
de acuerdo con ia metodologia de evaluacion que se establezea en el P.C.P. para cada
obra,

Cuando la complajidad de las cuestiones a considerar impidiere gl cumplimiento de su
cometido dentre de! plazo fijado, fa Comisién Evaluadora podra requerir una prérroga al
licitante.

La Comision de Evaluacion recomendara la adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de fa licitacion y resulte evaluada como la més

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas supararan un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha ds apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Ucitante podra dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferantes cuyas cfertas resulten admisibles,
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La convocatoria a presemtar mejora de precios se notificara por medio fehaciente
tijandose en dicha notificacion el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta [a fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién y 1a apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se conslderard como Intencidn de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la facha de apertura de ofertas, con !
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos 0 mds ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serén abiertas en acto publico. S| Ja situacion se
mantuviera, y la Comisidn Evaluadora asl [0 entendiera convenlente aterto no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacidn se resclvera por sorteo en presencia de los interesados.

515. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar ef precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnacionas, de analizadas las mismas por la Comision, sl las hublere y con
anterioridad a !a adjudicacion.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacidn si los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversion y de los andlisis de precios sl los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacicn debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
ofarentes y publicado en la padgina web oficial del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de la
publicacién de! dictamen de [a preadjudicacion y de la forma de comunicacion de la
misma a los oferentes. '

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa multiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudicacion podrd ser impugnada por ios oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacidn, los oferentes podran tomar vista da las
actuaciones licltarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrympe

4
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el plazo previsto para la impugnacién,

Las mismas normas se plican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa multiple. :

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de ia preadjudicacion debera ser acompariada de un deposito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el
P.C.P. La garantia serd por tiempo indeterminado, irevocable y se perderd en el caso de
que la impugnacién fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
asta Unlversidad.

La misma norma se aplica a Ia Impugnacién del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisidn de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacion o preseleccién aconsejada.,

La autoridad competente para resoclver fa adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnacionas mediante acto
administrativo.

5.20. Desestirmacion del Namado

La autoridad competente podra dejar sin efecto 1a convocatoria en cualquier momento del
tramite pravio a la firma del contrato, sin que slic genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impide ta adiudicacién si
fa oferta resultara convenlante, a criterio del Licitante.

8.2.  Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, ta idoneidad de! oferente y
demds condiciones de la misma. El resultado de la adjudicacidn serd notlficado
tehacientemente a todos fos oferentes y publicado en la pagina web oficial de! Licitante.

6.3.  Ajuste del Plan de Trabajos e Inverslones

Dentro de los CINCO (5) dfas de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaclones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podrd alterar el importe total de ja obra ni su plazo
de ejecucién.

En caso de que las comrecciones realizadas no cumplieran con o Indicado por el Licltante,
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éste intimar4 al Adjudicatario a presentar nuevamente e} plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que ef adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licltante
o aln la tercera presentacion del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones indicadas por el licitante, éste podrd revocar la
adjudicacién con pérdida de 1a garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra }o justifiquen,

En todeos los casos e Plan de Trabajos deberé incluir claramente |a tarea "Replantec” y
dabara indicar si la misma coincide o no con la iniclacion formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacion del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en ef plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de a firma de 1a contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacién y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacton:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con o previsto en
et numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en la
inspeccion General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de ia oferta.

8.5. (zarantia de cumplimiento del Centrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituira
una garantia ds cumplimlento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) ded
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcién del pagare, Las pdlizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliago de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucion de la
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacion determine la actualizacion
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcion de forma de
asequrar permanentemente que la garantfa sea equivalente al CINCO POR CIENTQ (6
%) del mismo,

»
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La actualizacion del monto de la garantia, en mds o0 en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diterencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monte contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deber4 realizarse
con la emision del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicicnales o quitas de obra, trabajos no previstos, ete.

6.7.  Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la {lquidacian
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquler tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debers reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
{10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacién de la adjudicacién

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o st habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceplase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacién previa,
revocar la adjudicactén y proceder de inmediato a gjecutar la garantia de oferta, sin que e
Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias ei Licitante, podra adjudicar |a licitacién a la oferta que hublera
resultado evaluada como la sequnda mas conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento de! Contrato

El contrato se perfecciona con la firna de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de gjemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de Ia fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiente del contrato y 1a constitucién de Ia UTE, si
correspondiente,

Toda ia documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacion contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucidn de ias
garantias de oferta a los restantes Oferentes,

6.11.  Documentos integrantes del contrato

1} Son documentos integrantes del contrato;

a. Elpresente PCG
b. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
¢. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

~Fa~ea

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

Ei proyecto y los planos y planillas

El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Invarsiones
La adjudicacién’

La contrata

2) Se considerard documentacién accesoria al contrato, la que se indica a continuacidn:

=5

a e

8.12,

La orden de iniciacién de los trabajos;

Et acta de iniciacion;,

El plan y diagrama de ejecucidn de la obra aprobado por el Licitante;
Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la inspeccion;

Libro de nolas de pedido;

Los planos complementarios que el Licitante entreque al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquel;

Actas de recepcién,

Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ardenados por la
autaridad competente.

Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin ta autorizacldn previa y la aprobacién del Licitante.

6.13.

Anticipo Financiero

El P.C.P podré contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la cbra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor a
10 dias.. el pago del anticipo financiero acompafiando a tal fin la contragarantia por el
monta total de! anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del prasente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P,

Si el contratista no Integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara e
Anticipo, v esto no constituird causal de mora en la Iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado

7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1.

Orden de ejecucién y Acta da Iniclo
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Una vez perfeccionadeo e! contrato, el Licitante dard la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacién minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso sl
contratista podrd efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se eslablezca en la arden de ejecucion, que na
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidaments fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

SI cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendra derecho a ia rescisién del contrato, en cuyo caso ef
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y responderd por los dafos y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, gl plazo de ejecucién de obra
S€ computara a partir del vencimiento del plazo indicado en fa orden de comienzo, salvp
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2.  Entrega de inmuebies para la ejecucion de la obra

La Inspeccién entregara al Contratista el 0 los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre 13 Orden de Ejecucién y el Acta de iniclo. Se labrar un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista,

En el Acta de Inicio se estableceran |las tareas complernentarias que el Contratista debe
realizar en ia zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3.  Replanteo de la obra,

cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlard y verificara el replanteo de a obra que dehe realizar el
contratista. Una vez establecidos fos puntos fijos por el contratista y aceptados por Ia
Inspeccion, aquel serd fesponsable de su inalterabiiidad Y conservacién.

Cuando Ia tarea de replanteo represente a iniciacion formal de la obra y asi figure an el
Plla_n dg: Trabajos aprobado, el acta de replantec podrd hacer las veces de acta de
iniciacién de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este cardcter

El contratista estars obligado, cuando corresponda, a solicitar de g autoridad focal
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

74.  Errores de replantec,

El c0ntr'atista €S rasponsable del replanteo y de cualguier trabajo mal ubicado por errores
en aquel, cualquiera sea sy origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrarig

demolido Y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiora sea el estado de ia obra,
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7.5. Documentacion en obra.

Es obiigacion de! contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ira agregando la documentacidn accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que Integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejiemplares para su Uso en la obra. Sl necesitara mas elemplares, deberd adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara af Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
ias copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el coniratista somelerd a la aprobacion dei Licitanie su
proyecto de cbrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de la documentacién técnica,

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorracta Interpretacion duranta la ejecucion y conservacion de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de sefalarlo a la Inspeccidn antes de inlclar e} trabajo. Esta, de consideraro pertinente,
indicard al Contratista que se efectden las correcciones que correspondan. S el
Contratista no lo sefialara oporunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Clerre de obra

El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension gue se
Indique en &l P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, enla
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que e
cerco quede ¢olocado después de la Recepcidn Provisoria, én cuyo caso su consenvacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista 1a orden de retirarlo.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en cbra

El Contratista conservara en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los sfectos de facilitar el debido control e inspeccidn de los trabajos gue se
gjecuten.,

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene
El Contratista es responsable de fa vigllancia continua de 1a obra, para prevenic johos o
. 4
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deterioros de los materiales, estructuras U otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo Jo refativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas ¢ a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

L.a adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechas referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12.  Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de [a obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigitancla nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

7.13. Construcclones provisionales

Los depdsitos, gaipones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comadores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a sy cargo el alumbrado y la provision y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por ¢,

7.14. Oficina para ia Inspeccion

El contratista instalarg en lugar proximo a sus proplas oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccion, con las caracteristicas y mobiaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones ser&n retiradas cuando lo disponga 1a Inspeccion, siempre antos de la
Recepcion Definitiva de Ia obra, y todos los elementos de eilas son de propiedad del
Contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacién de las oficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcién Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y

serviclo telefénico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Movilidad paraia Inspeccion

El Contratista entregara a la Inspeccién, &l o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su Contratacion, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones

Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucion de los
trabajos,

El contratista asegurargd la disponibilidad de Ja rmovilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcion definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo ésta sera devuelto
al Contratista en ef estado en que se encuentre,

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Partlculares, se entenders que la movilidad
de 1a Inspeccion esta cargo del Contratista.

7.18. Dadosa personas y bienes
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E] contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o Jas que indigue
la Inspeccion, para evitar dafios a las obras que ejecute, 2 1as personas que dependan de
6|, a las del Licitante o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de ia
UBA o de tercercs, ya sea que provengan €sos dafios de maniobras del obrador, de Ja
accién de los elementos 0 de causas eventuales. Si esos danos se produjeran, sera
responsahle por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los ¢asos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidadés subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante ia
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A ta] efecto, el contratista debera contar con una poliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P,

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, €l
importe gue estime conveniente hasta que los reclamos 0 acciones gue llegaran a
formularse por alguno de aguellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

E| contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el fugar de las obras, y seré responsable por ias multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por &l o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas
existentes, el contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otr0 al indero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el
que decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante 1a ejecucién de las obras, el Contralista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitlo de los trabajos, a satisfaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la inspeccion impondra piazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar los lugares donde se
gjecutaron 10s trabajos y sus alradedores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir 1as
6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito No se considerara
terminada ia obra, Los gastos que demanden estas tareas estdn a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energfa eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones de! personal de obra y
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de la Inspeccidn hasta el plazo que se fije en ef Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande [a provision de agua estan a cargo del Contratista.

La energta eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexion de la red publica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y
CONSUMo gue por esos conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antefacién de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniclacion de los trabajos, 1os seguros que sa detallan a continuacioén:

7.22.1, Seguro de Responsabilidad Clvii.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de Ja obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacién a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en [a ejecucién de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmenle se ocasionen & pesrsonas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de {a ejecucion de los trabajos v
las prestaciones de los servicios que se contraten. En case que dicho seguro no
cubra los dafos, éstos deberan ser cubiertos por la contratista,

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcion prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil,

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los |imites indemnizatorios minimos por persona y por
acotecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, Ja nomina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccion.

Cuando e! Licitants introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccidn, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique det
cambio.

El atraso en !a entrega de las pdlizas corespondientes a los nuevos agentes del

Licitante daré lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/c0) det monto contractual actualizado,
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7.22.3. Seguro de Vida.

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, deblendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Acclidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes gque pudiera sufrir el personal def Licitante
afectado a la obra, por Jos montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condicionas Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asl corresponda.

7.22.7. Seguros exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de ta cbra a contratar, pudiesen ser exigidos por &l
p.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la cbra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros seran contratados en compafias autorizadas y habilitadas por 1a
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Piiego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. |ncumpiimlento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los sequros senalados 6 no cumpliera con alguno de 1os
requisitos precedentemente descriptos, no podré el Contratista dar iniclo a las tareas.
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de 1a obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacidn de ios seguros en debida
torma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitante
suspenderda 1a ejecucién de |a cbra por causas imputables ai Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedenty,
no se abonara ningln importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por cuytbadel
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Contralista.

7.25. Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion 919
la aseguradora de notiflcar al Licitante cualquier omision o incumplimiento de cualquier
naturaleza en gue incurriese o Contratista, con una anticipacion minima de QUINCE {15)
dias respecto a ia fecha en que dicha omision o incumplimiento pudiera determinar la
caduckiad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacion do seguros por parte del Contratista no disminuye 12 responsgbilidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las oblfigaciones establecidas en el
contrato y de los danos que s produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funcicnes de la Inspeceitén de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de ia ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estara a cargo del per:?onai
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constitulra la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cuaiquier naturaleza, relacionados con la cbra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccidn de Obra mediante Nota de Padido.

8.2. Designacién de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores qe
Obra y las personas autorizadas para visitar 1a obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcién ia ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitants en las obras.

8.3. Facultades de la inspeccién

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
ia obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los matertales,
maquinarias y demas enseres afectados a! desarrollo de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera ia Inspeccion sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucidn de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
aspecificados en la documentacién contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demalicién y reconstruccion de lo rechazadao,

8.4. Notificacion de ias ordenes de servicio
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Ei contratista esta ovligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita 1a
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Téenico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas lendientes a evitar
la notiticacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
0/00) del monto contractual actualizado 0 radeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los t&érminos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulacionses
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabaios
adicionales.

El Contratista y su personal estan obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccién. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccién serd
pasible de las penalidades y/o sanclones gue file el presente pliego.

La observaclén del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacidn de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Serviclo

£} Hepresentante Técnico, ai notificarse de una orden de Semwvicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, ia obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (S) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecién al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la Inspeccion de Obra segun las circunstancias del caso. Sl ola
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firrmada con resenva,
raitera la Orden de Servicio, aquélla deberd ser cumplida sin mas dilacionas, sin perjuicio
de los derechos que eventuaimente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por Intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los piazos mencionados anteriormenie.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccion hard pasibie ai
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMC POR MIL (0,1 2/°) del
monte contractual actualizado o redeterminado, con Mas sus adicionales, por cada dia de
incumplimianto.

Sin perjuicio de la mutta Indicada, en caso de incumphimiento a ias 6rdenes de servicio, el
Licitante podrd, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, 103
trabajos ordenados, deduciéndose su imports del primer certificado que se extienda y, en
caso nacesario, del fondo de reparos. '
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, dardn lugar a 1a inmediata expulsion del responsable
del area de la misma.

8.8. Paralizacién total o parcial de ia obra

El Contratista no podra, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del
monto contractua! actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacién de muita por paralizacion de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En ia inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro BGiario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Hequisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segln e modelo que entregard la Inspeccidn y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas mdviles. La primera hoja de cada libro estard
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conogimiento y archivo,

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuard con boligrafo en ietra
tipe imprenta o con maguina de escribir.  No deberan contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nt adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o maquina de escribir, con |a palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas ias coplas y archivados en el registro correspondisnte. Todos los registros deberdn
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el prosente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de 1a inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su inlegridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asienic de las actas gue se labren en cada etapa de as
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos Si
correspendiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva ¥ cualquier otra acta que la
inspeccion considere necesario labrar durante 12 ejecucion de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran @ medida que se vayan
gjecutando. Los cOMputos se acompafaran con 108 croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccidn y por al
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente 108 valores
asentados en ests registro. Los folios originales seran archivados por la inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompahara a los certificados de obray
a las restantes copias se les dara el destino que indique la inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccion y solo
serd usado por ésta o por e personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las ordenes y comunicaciones que fa Inspeccion imparta al
Contratista. S6lo sera usado por la Jefatura de Inspeccidn o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspecclon.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previaments de la misma firmando
a tales efectos el originat y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de ia Inspeccion.

No se reconoceran otras ordenes 0 comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de ordenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicia sa consignard el término
dentro del cual deberd cumplirse fa misma.

8.10.4, Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronolégicaments:

consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardara en la obra. g

No se reconoceran otros pedides, reclamos O comunicaciones del Contra}sta_a la
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

L.as reclamaciones, observaciones ¢ solicitudes del Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hacho que las motive. La fundamentacién contendrd determinacion de valores, especies,
y todos tos datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Lioro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empieado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubleran impedido o
dificultado 1a ejecucién de 1as tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacién con la obra. E! Inspector de cbra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de ia conduccion iécnica de la obra y saivo disposicién en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberd contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habliitacién acordada por 8] Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Plego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo fa direccion de los trabajos y ia
responsabilidad técnica de los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccién,

La {ima del Representante Técnico cbliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola deslgnacién, el Representante Técnico esta
autorizada para suscribir fojas de medicion.

Toda moditicacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacién de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante.

9.2.  Ausenclia en obra del Representante Técnlco

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de 1a aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redaterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

8.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrd ordenar al Contratista e! reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucién del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y deberd
efactivizarse en el transcurso de cinco (8) dias contados desde 1a notificacion.
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9.4, Personal del Contratista

9.4.1. Competencia del personal

El Contratista solo empleard operarios competentes en su respectiva especiatidad y en
suficients numero para que ia ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podrd exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspecclén en ese sentido implicard solamente el retiro det perscnal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de asta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislaclén laboral y Previslonal

Ei Contratista estara obligado a cumpiir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materta laboral y previsional asi como las que
astablezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones gue
el le ocasione estdn Incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccion lo
requlera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidardn por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que
se abonan en la cbra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. lgual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspendera la tramitacion y el pago de los certificados de cbra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al rectamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto 1a Inspeccién de la obra hard constar en 1a tramitacion interna del certificado el
monto de Ias sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentara copla fiel (por
duplicado} de las planiflas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la
legisiacién laboral en vigencia y que fueron utiizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de gye:el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mas de que se trata. '
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El incumplimiento o las infraccionss a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacion a la subcontratacion sin que tal negativa
otorgue derecho aiguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

£! Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6, Relaciones con oiros contratistas

£l Contratista debera facilitar Ja marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedioc de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Confratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
aspecificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el usc de andamios, escaleras, montacargas, ete.,
an las condiciones y con e! alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinard el criterio a seguir en cada caso, el cual serd obligatorio para todos
tos contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
taltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1.  E]ecucidn de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma gue resullen enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacidn contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalies necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo 1a provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo © serviclo detaflados en la documentacion contractual © Que sin  estar
expresamente indicado en la misma, gea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdoasufinyalas reglas del ane de construir.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra establecerén sl se puede reafizar
acopio de materiales. En caso de que Se previese el acopio, 1a contratista presentara con
anterigridad a ia fima del Acta de inicio una planilia de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio serd de 60 dias corridos a partir de 1a techa de la firma del Acta del
iniciacion.

58l0 se certificara el importe de (0S materiaies efectivamente acopiados al pie de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por {a DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopioc se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuara de acuerdo al plan de rabajos, incluyendo 1as modificaciones posibles del
mismao.

El contratista es depositario de 108 materiales acopiados, con todas las obligaciones Gue
fija para tai efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a sS4 custodia, integridad, mantenimiento Y correcto empleo en las obras
a que estan gestinados.

Los materiales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total ©
parciat, por una compaitia reconocida por 1a Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir 108 comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio U obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendré siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podrd utilizarios en otros trabajos que no sean de
ja obra contratada.

Estara también obllgado a usar métodos y enseres que a juicio de la inspeccién aseguren
1a calidad satisfactcria de la obray su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, €l hecho de que la Inspeccion nada observe sobre €l particuiar, no eximira
a) contratista de la responsabifidad que le conciermne por la mala calidad de las obras
ejecutadas © po¥ la demora en terminaras.

10.4. Catlidad delos materiales y trabajos
Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza

entre tos de su clase, y 108 trabajos ejecutados cofl allos, ajustados a 1as mejores reglas
del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por adquiriry reguetir
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la previa aprobacion del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarlos en los talieres donde se gjecuten y si dicho Iugqr
se encontrara a més de 100 kilémetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de fa Inspeccidn.

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin usQ y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccién.

Cuando se prescriba que aigun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar compar_a(_:iones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficlenta tiempo para su examen y aprobaclon, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la inspeccion rechazare, seran retiraqo_s
de la cbra por el contratista a su costa, dentro del plazo gue la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a ta orden, el
contratista se hard pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuoses o rechazados que fuesen colocades en la obra'y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considers convenientes para
comprobar si los materales o estructuras son los que se determinan en el PETGy/oel
P.ET.P.

Ei personal y los elementos necesarios para este objeto, como gjemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran faclitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagara cualguier ensayo o andlisis fisico, gquimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de alglin material, inciuso los gastos de
transporte, recepctdn, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el materal es el especificado.

10.6. Catidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podrd exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la eiecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

Ei Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccion de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucidn no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (4B) horas.

Si sl Contratista omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquier {ndole
que sa originaren para verificar ia correction de su ejecucion.
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10.8. Correccién de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas de! material o de la ejecucién,
serd corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruira a su costa, sin que elio pueda justificar ampliacion de
plazo.

El tnspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo ia
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Viclos ocuitos

Cuando se considere que pudieran existir viclos en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de os mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estardn a
cargo det Contratista. En caso contrario, los abonaré el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir as obras defectuosas en el piazo que se e fijg, a contar
desde la fecha de su notificacidn. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requaridas por la
inspeccidn, estos trabajos podran ser gjecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicard 1a pérdida dei derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera 12 reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articuio
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a eiecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estardn a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de 10s trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las exisientes;

c) cualquier reclamo ¢ presentacion que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras 0 otras cusastiones relativas a esta zoha de los trabajos, electuada por
organismos, empresas ¢ terceros que pudieran resultar atectados por los inconvenientes
gefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cidusula serd de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes 'y analogos a los similares previstos o
existentes, sequn corresponda a juicio det Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines yla
falta de mancién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderd por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarss junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omisidn sera causal para la paralizacién
del tramite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos eJecutados con materiaies de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por 1a gjecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicién y reconstruccion de acuerdo con o pravisto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcidén Definitiva de los trabajos no implicard la perdida del derecho de) Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulterlormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de Ia obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva. '

Se considerara finalizada la obra en |a fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la inspeccion verifique
que realments es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se lerminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que ser4 calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2.  incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecuclén del plan de
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trabajos, incurrira en mora parcial y se hace pasibie de la imposicion de la multa que se
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parctal en caso de gue el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasibie a la aplicacién de la multa que se
gstablece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucidn de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual séio se le podran agregar las prorrogas debidaments justificadas y
aprobadas por €l Lcltante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prorrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucldn de éstos determine
un Incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte de! Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos U otros elementos necesarios para ia iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por ésta,
siempre y cuando elic impida gjecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiendose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si ‘os
hubiese que interfieran enla ejecucion de \a obra.

a. Conilictos grerriiales de carécter general que impidiesenia gjecuclon de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucion de las cbras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifigue el otorgamiento ¢a
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de 1as obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran 10s dias normates de liuvia para la época del ano en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde e Servicio
Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia
que se consideran normales para cada mes de! afio.

Los dias de Yuvia no serdn causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorologico
Nacional o los dias considerados normales en el pliego de condiciones particulares.
A .
LA ‘_?

TS

CUDAP:EXP-UBA-FD:0010313/2015

¥ P

C ey Pagina 47



Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se€
gjecutaran en lugares cerrados 0 no afectaran la ejecucion de los trabajos © el avance de
obra, circunstancia que seré informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climaticas solo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prorrega por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que 1as condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto 0 que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la tnspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en fa obra, labrando acta
en et Libro de AClas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cuaiquier naturaleza que impidan la ejecucion de la obra, inciuyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que ios motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacién que acredite dichos hachos, sin perjuicio del asiento
gue corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de nofificacion de estos
hechos a la inspeccién en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier rectamacion,

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Padido ante la inspeccién, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacion del
hecho © causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que et contratista denunciara a la Inspeccién los
hechos que dificultan o imposibilitan fa ejecucion de la obra © solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista se producird 1a caducidad del derechc a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando Ja causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo nsto de

prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de 1as distintas causales que
invoque.

E{ Licitante resolvera e! padido de promoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de 'a fecha de ia presentacion del pedido por pane del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas
Estando pendiente de resolucién por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
iq obra}, se suspendera provisorlamente (a aplicacion de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resusita.

En_cas‘o‘ de que la solicitud de ampliaclon de plazos fuese rechazada las muitas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Aluste del Plan de Trabajos y Curva de Inversién

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentard, para su aprobacién por el Licitante, un nusvo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificindolos solamente a partir de 13
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamento el otorgarmiento de a prorroga.

$1.11. Gastos improductivos

La aprobacion de prorrogas de los plazos de obra o ta modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de jos que 5€
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductives deberan ser probados €n forma fehaciente por el Contratista ¥
en ningun caso el reconocimiento podra superat por todo concepto 10s porcentajes que
surgen de la tabla incluida en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de \rabajos vigerte al momento de la suspension, deberian
haberse realizado durante 1a suspensién da fa obra.

o “ifipgdeObra L
'ilngenieria Arquitectura
Ei°/o a/()
i H
Hasta 3 millones 7 6 !
Mas de 3 hasta 5 6 5
Mas de 5 hasta 10 5 4
Mas de 10 hasta 30 4 3
Mas de 30 hasta 50 _ 3 e

Esta tabla se aplicara en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 {cincuenta millones de pesos), NO
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

| as modificaciones cuantitativas o cualitativas de! contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cémputo 0 presupuesto realizados por el Licitante, pot dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas © la aprobacion de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilaterai por el Licitante 0 por acuerdo de partes.

E! Contratista no tendra derecho rectamo alguno sobre modificacién de tas condiciones
contraciuales, basados en error U omision de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractus!

Las moditicaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, seran de cumplimisnto
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ubligatorio para el Contratista siempre que ei balance de economias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -“vaiores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin acluatizaciones ni redeterminaciones de praeclos.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO {20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales © economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comdn acuerdo Contratista, sin culpa de las parles.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir,

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno 0 mas items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item an el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacién de un nueve ltem, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precics contractuales con ajusle a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no liegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccion, los gue se
certificardn provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se lievard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar fuago el precio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propussta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, ¢l Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
atorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna,
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En todos 105 Casos en que se establezcan nUevVoS precios, se mantendran l0s mismos
porcentajes de gaslos generales, indirectos y benaficio establecidos en el contralo
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracion de la obra original debera ser ordenada por 1a Inspeccién a través de
Ordenes de Serviclo. No se reconoceran trabajos adiclonales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por ta Inspeccion
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de piazos

Si como consecuencia de 1as modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante 0
de comun acuerdo con €l Contratista resuitara necesario modificar oS plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluira la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos € Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en gue se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o enh
menos, deberén reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada fa modificacion.

12.6. Suspension de los frabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales tuese indispensable
disponer la suspensién total o parcial de 1as obras, esta suspansion debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspensidn, 1as partes procederan a ia medicidn de la obra ejecutada hasta
sl momento, iabrandose un acta con los resultados, con el detalie de equipos en obra, el
material acopiade y contratado, en viaje o en construccion y la némina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacton
por gastos improductives los que no podrén superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 de! presente pliego.

12.10. Paralizacién de la obra por el contratista

Si el Contratista paraiizara total o parcialmente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicara una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (05 ofoo} del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de suspension
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE 1.LAS OBRAS
13.1. Mediclén de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con €l contrato seran medidos por pefiodos
mensuales, que cerraran el uitimo dla de cada mes. La medicion se realizard al primer dia
habil administrativo siguiente at dei vencimiento del perfodo mensual. Sera efectuada por
la Inspecclén con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinard la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

ﬁ
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, ia Inspeccion 'podré
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resuliados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de tinalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podré presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que ia misma la fuera
notificada, solicitando ia reconsideracién de la misma.

El Uicitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5} dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se emtenderd que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
maedicién de la Inspeccion,

13.2. Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista deber4 solicitar en tiempo oportuno ia aprobacién de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteri%rmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta eticion no podra cuestionar las
decisionas que adopte la Inspeccln respecto de 103 mismos.

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuera de los perfodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion|de los trabajos. La medicién asi
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
deberd registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacidn de esos trabajos serdn gonsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacion de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que ‘figuren expresamente como item
de provisibn o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto fjor seguro contra robo, incendio y
cualguier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las Instalaciones para el depésito del material acopiado, las
que deberdn cumplir con las condiciones necesarias para la cerrecta conservacion y
seguridad del mismo,

Todos ios materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser ds
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fifan para el caso los Codigos Givil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto conciemne a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la cerificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de 1os
slementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos fisicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constarad
ol caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad © cantidad por i

transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su MO de acopio se adaptard a su
incorporacién a a cbra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en l0s andlisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuard sobre i0s materiaies o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacion

£l Contratista debera presentar dentro de los CINCO (3) dias de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la
tactura correspondiente, 1a que 56 ajustara a la legisiacion vigente y & lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender 1a totatidad de los trabajos gjecutados desde el
comienzo de ta obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificada del mes anterior.

Del monto total det certificado se descontara el porcentaje correspondiente al anticipc
financiero otorgado.

Si el Contrafista no presentara en tiempo oportuno 10s certificados, la Inspeccion podréa
emitirios de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacion de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro de! plazo de DIEZ {10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por ia Inspeccién io devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificacioneas propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro det plazo perentorio de DOS (2) dias ge
la emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presents reciamo alguno, se
producira 1a caducidad del derecho a reclamar respecto del monto gertificado.

13.6. Carécter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisario y estan
supeditadas al resultado de las mediclones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendrd el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descusntos realizados se sumaran a la garantia contractual.

La retancién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de Ja obra, en garantia de ia correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran interases por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude e! Contratista en relacion con la obra. En caso de ser afectado aste fondo al pago
de multas o devoiuciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescisién del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos par alguna de las garantias previstas en
este Plego.

13.8. Pago de los certificados

EiI pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacién por la Inspeccién de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido €l 1&rmino indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcidn Provisoria

La obra serd recibida provisoramente por la Inspeccion ‘ad referendum” del Licitants
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfacteriamente las pruebas y procedimientos establecidos en e! presents pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, enel P.ET.G.yen el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientas a los requerimientos establecidos en el Pliego y demds documentacion
integrante del contrate, la Inspeccién de Qbra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un ptazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcitn provisofia de las obras

Para realizar la recepcidon se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacidn.

En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones gue merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un ptazo aspecial, el
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria siempre que fuesa aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccién por defectos © despertectos
provenientes de la mala calidad 0 ejecucion deficlente de los trabajos, vitios ocuitos y por
la custodia de la obra.

14.3. HRecepcidn Detfinitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se afectuard una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcldn Provisoria. :

si se comprobare el buen estade de la obra y el correcto funcionamiento de las
Instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual
se verificaran nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podrd ordenar su correccion por terceros, quedando a cargo de! contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Repares.

14.4. Recepcldn parciai

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de gjecucion y garantia, cada una de ellas serd
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, ef Licitante podra
efeciuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los impartes retenidos en conceplo de fondo ds
reparos, 0 los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de daflos y perjulcios o cualquier otra deuda que cora
nor su cuenta.

En caso de recepclones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de raparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipaclén que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcion provisoria, el Contratista presentara a la inspeccién DOS (2) copias de la
totalidad de ia documentacion técnica conforme con la obra gjecutada.
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos ios estudios técnicos realizados por €l
Contratista (geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacion seré verificada durante el periodo de garantia por ei personal det
Licitante que participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7, Manejo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de I1as
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con mas frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instrulr directamente al personal que designe el Licitanie.

14.8. Terminaci6n de {os trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, compietos y adaptados a sus fines, y
la falta de menci6n expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adiclonai alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescisidn del contrato

El contrato podrd ser rescindido por causas imputables al contratista, a !a UBA © de
comun acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerie, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la cbra
baio las condiciones estipuladas en aguél. la UBA fijara los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podré admitirlos o desecharlos, sin que, en el
Gltimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

by Cuando el contratista se¢ haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que 1a parte
gjecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juiclo de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacién de las cbras.

e) Si el contratista transfiera en todo 0 en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacidn de la administracién,

f) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de unt mes,

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de sjecuclton en el plazo que
se le fije y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto,
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En ef caso de! inciso d), se podra prarrogar el plazo de iniclo de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumphir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa promoga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a I0s
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y da fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputabies al contratista tendra las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista vespondera por l0s perjuicios que sufra la administracion a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucion de
astas directamente;

¢) La administracion tomara, si lo cree conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especie, 1os equipos Y materiales necesarios para a
continuacion de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracion reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacion de parnes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran relenidos a la
resulta de |a liquidacion final de los trabajos,

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en 1a
continuacion de las obras con respecto a los precios dal contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescision del contrate por culpa del
contratista o fijarte un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de resctndir
el contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pitego.

15.4. Modificacidn del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista fa
administracion resolviera variar el proyeclo que sirvié de base a la contratacion, la
rescision sélo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparcs, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Rescision del contrato por causas Imputables a la UBA
El contratista tendrd derecho a rescindir et contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyc baiance de economias
y demasias superara en mas o en menos el 20% det monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses Ja ejecucion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dfas
desde su notificacion. Pasado ese plazo fa suspension quedard consenlida y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato;
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materiales a que se hublera comprometido. L.a mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de los diez dfas hébiles de
verificados 10s supuestos de hecho que la configuran, Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracion no efectie la entrega de |os terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
m&s una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la rescisién por causas imputables a la UBA

Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendrd |as siguientes consecuencias:

a. Liguidacién a favor del contratista, previa valuacion practicada de comin acuerdo con
¢l sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaclones, Uties y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener,;

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los maleriales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracion, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liguidacion a favor del contratista de los gastos improductives que probare haber
tenido como consecuencia de la rescisién del contrato,

f. No se liquidara a favor del contratisla suma alguna en cencepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de bensficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas,

15.7. Rescision de comdn acuerdo

Podra rescindirse el contrate de “comun acuerde”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificuitades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes,
debidamente justificada,

La rescision de comun acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dard cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafaran los informes teécnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstes. El acuerdo deberda ser aprobado por fa autoridad que aprobé la
adjudicacion o el funcionario que tenga faculiades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comin acuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comun acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de ta obra en el estado en que se encontrare y posterior
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h.

recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidenclen defectos originados en vicios
ocultos;

Certificacion y pago de 10s trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder;

Certiticacion y page de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

La UBA no sera responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,

ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

Implicara la totat extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconccidos expresamente
en ¢! acuerdo rescisorio.

El Licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, slempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

Toma de posesion de la obra.

Producida la rescisién, el Licitante tomard posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaltio de los trabajos, materiales y
equipos, labréndose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra,

15.9. Iinventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese ¢ no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aguél.

15.10. Avallo

El avallio se realizar& de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por 1a via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado &l contratisia
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultaco del avallio que practique el perito nombrado por et Licitante.

15.11. Liquldacién de los trabajos y materiales.

Ei Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contralo y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los impories de
ios materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la caontinuacion de la
obra que hayan sido incautados.

{os materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de ia obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le senale, el que no serd menor da
quince (15) dias siguientes a la notificacidn. Si el contratista no diera cumplimierto en
plazo sefalado, el Licitante podr& hacer refirar y depositar fuera de la obra €s@s
matariales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista. '
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en et plazo que
sefiale el Licitante; sl na lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la fiquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avaldo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por Ja rescisidn del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desambolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacidn de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicaciéon de fas sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en ol P.C.P..

A los efectos del cdlculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacién de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en la ejecucién del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacién de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento da las obligaciones emergentes del contrato

Incumplimiento de 6rdenes de servicio

Noo o s woN

No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacién de los trabajos

St el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en fa Orden de
Comienzo, se le aplicara una multa de CINCO DEGIMOS POR MIL {0,5 o/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

lLa multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquelia. Sdlo se incluirdn en el cémputo del plazo det contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitanta.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabalos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos qua
na hubiera ejecutado en término.

18.4. Mora en la terminacién de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacién los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicard una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR ML (0,5
v/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en !a terminacion de la
obra.

16.5. Parailzacion de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se 1e aplicara
una multa equivalente a GINCO DECIMOS POR MIL (0.5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contraciuales

Si el Contratista incurriera en incumplimientoe de las obligaciones emergentes de la
documentacion contractual se hara pasibie a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la Infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de cascs explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podrén ser reiteradas hasta el cese de 1a infraceion.

16.7. Negativa a notificarse de 6rdenes de servicio

La negativa a notificarse de drdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" notificacién podran ser sancicnadas con una muita de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con méas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacidn no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8, Incumplimiento de drdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las érdenes impartidas por la Ingpeccion o per el
Licitante se har4 paslble de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual aciualizado por cada dia de atraso sobre ¢! plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer ia realizacion de los trabajos
que correspondiesen con cargo at Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en cbra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) de! monto contractuat actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de la obra.

1B.10. Ausencia en obra del Representante Técnlco

£1 Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en qué se
trabaje en fa misma. la ausencia injustificada en fa obra del Contratista © de su
Representante Técnico, podrd hacer pasibie al primero de 1a aplicacion de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mads sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacion de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucidon asi como las establecidas por
infraccién a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccian o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancién y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontard de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con ef Licitante.

Si los créditos precedentements enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondiantes podran ser deducidos de la garantia de cumplimlento del contralo, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCQ (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimianto, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcién de las multas se hard efectiva atn cuando la resclucion que impuso fa
sancion hubiese sido recurrida. Si con posteroridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatoric de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacicnal de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.QO. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentaclon

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENQS AIRES
Direccién

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adetante e! Oferente,
representada legalmente por el / los Sefior/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

----------- - - -~y que es objeto del procedimiento de {indicar si es
Licitacion Publica o Privada o Contratacién Directa) N “.../..... ", que tramita por
Expediente N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo 1a totalidad de los trabajos ofertados, a
ios preclos cotizados.

E) oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiclones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatortos y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d)_ Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracidn, naturaleza del terreno y condiciongs en
que se realizard ia obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial

en lo que respecla a la determinacion de ios costos para la ejecucién de la obra por el
maetivo citado

f) Que na/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan generai de
operaciones, el plan de trabajo, e! plan de Inversiones, los equipos afectadgs a la
ejscuclén de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como agimismo,
cuaiquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de gjecucidn o el
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costo de 1a obra.

g) Que la informacion proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
4 que cualguier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda fa informacidn gue esa Universidad considere necesaria para veriflcar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que sa refiere (nica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ningin caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiers sido omitida en |a oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre fos distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta,

i) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
Otras previstas en los pliegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacién o
indemnizacion, reconociendo el derecho de 1a UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

) Que en el caso de rasultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del ptazo fijado en
i0s pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacidn directa o indirecta con ta UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Ofenta,

Firma/s dellos Representante/s Legal/es
Nombre de ta Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio

62
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18. ANEXO Il - Modeio de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Direccion)
La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de EMPresas).........coweeens en adelante
el Oferente, representada legalmente por el/los SeAONes ... presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " ~" y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N#“ ... ", Expediente
N2 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo manc de obra,

materiales, equipos y demas elementos necesarios para lievar a cabo 1a totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad a! momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiendose, sl le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacidn especificado en ia
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propussta:

Presupuesto DACIL . ooveeen e R OTTORTR ).

El monto total cotizado €5 08 PESOS ..owrrerrreeicrmmneceeel Serieiinnrinn.) d€ aCuErdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto ds
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma’/s representante/s legal/es

Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de ia Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Conscrcio o UTE
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19. ANEXO IH - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra; | Lic. PGblica, Privada o CD N¢

Presupuesto de |a oferta
Rubro |item {Descripcién |Unidad de medida | Cantidad {Precio Unitario |Precio Total

64
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20. Anexo IV - Modelo de declaracién de abras ejecutadas

El que suscribe..............
bajo juramento gue en los Uitimos CINCO {

. en representacion de ........... TP UPPPSI declara
5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra;

[ Uic. Publica, Privada o CD N?

Obras realizadas on log Gtimos cinco afios

Licitante | Mombre de la | Lugar Monto dei Fecha | Fechads Plazo de Plazo | Tipo da Obaarvagionsas
obra contrats da terminacion conyrato real obra y (4)
inicio dascripcion

3

Monto total de contratos

1+ Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccidn, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignacos pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra respectiva segun corresponda.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0010313/2015

[T

85

Pagina 67



21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucién o a ¢jecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pibllca, Privada o CD N?
Obras realizadas en los Gltimos cinco anos
Licitante | Nombre [Lugar |Monto Fecha |Fecha de Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
de la ded de terminacién | contrato | raal obray participacion | comprcmiso
obra contrata |inicic {(2) descripcidn adquirido 4)
N (3)

Monto total de contratos

1. lndicar fecha real o estimada de inicic; en caso de contar con uma cbra adjudicada, sin
techa de inicio, estimar la misma.

2. A partir de a fecha del contratao.

segun el mento del contrato,

Tipe de obra, descripcién de las caractaristicas principales.

Si actua como empresa unica o en Consorcio y 8! porcentaje del grado de perticipacion

5. Detallar en anexo la proporcidn o medida en qus la obra compromste fa organizacion,
personal y equipo da la empresa.

NOTA: Los datos consignados pusden ser avalados por el Licitants o contratista de la abra

respectiva segin corresponda.

%
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22. Anexo VI~ Modelo de listado de maquinarias y equlpos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra;

[ Lic. Publica, Privada o CD N*

Equipamignto y maquinaria afectada a la obra

N® | Cantidad
M

Descripcion
{2)

Vida |Remanente [Propio
atil {3)

Alquilado | Lugar donde se

puede inspaccionar

Observaciones

(1) Numero de equipos o maquinana.

{2y Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no 8s nueva indicar en la columna ¢l remanante de vida 0til.
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23. ANEXQ Vii - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N®

Plan de Trabajos e [nversionas

ltem [ Descripcién del Monto | % Semana Porcantaje
ltem Parcial

Monto Total

% de Avance Fislco

Semanal

Acumulado

Inversion

Semanal

Acumulada
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Dlniversidad oe Buenos O/(%A%
Fracultad do Derecho

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJLTO DE LA OBRA

]a presente obra tiene por objeto la contrataciéon de una empresa a fin de realizar trabajos de
reparacion en fa membrana hidrotuga, ubicada en la terraza de acceso sobre ef frente del edificio
de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aitres, sita en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Adres.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

[.a presente coniratacion tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar
trabajos de reparacion en la membrana hidréfuga, ubicada en la terraza de acceso sobre el frente
del edificio de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte.
Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

[us tareas comprenden la extraccion y retiro de la membrana existente, retiro de las rejiilas
de embudos, colocacion de imprimacion de adhesivo scliante, asfalto plastico caliente y
colocacion de membrana asfaltica de 4 mm con terminaciones de aluminio.

Lad

. T1PO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

[l plazo de la presente obra es de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS

5. PRESUPUESTO OFICIAL

It presupuesto de la presente obra es de PESOS SETENTA Y CINCO MIL (§ 75.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

[.os pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de 1a
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Awonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS I

1.os pliegos no tienen costo. /
s

CUDAPEXP-IIBA-FD:0010313/2015

Pagina 71




8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o crrores que no hayan side debidamente salvados. Se presentaran en original,
foliadas y debidamente firmadas v selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes. Se acompafiarin tantas copias como se establezea en el P.C.P. o en
el llamado a licitacion, las que se identificaran como "ORIGINAL", "DUPLICADQO",
TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los cjemplares
prevalecerd sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL™,

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados v con indicacion del proponente y
namero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberdn quedar asentadas por escrito en Ja propuesta.

Ll oferente podrd proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a Ja propuesta conforme a pliego y no se altcrare las bases de la ficitacion y
la concepeion original del proyecto

Las propuestas que se reciban despusds del dia y hora fijados, seran rechazadas v devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fucron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propucsta.

L LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia 0; de OV del afio on/i a las

12, SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO -

I3. LUGAR Y FECIHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fiju para el dia /I L’ de 09/ det

aﬂoig;Q_LQ, a las :{2_6)07 horas.-

e v PE—_ P A —————orr—
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14, PLLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

[Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

15. PLAZO DE GARANTIA

Il contratista ofrecera un plazo escrito de garantia minimo de CINCO (5) afios.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa serd igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DLECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE .
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

L1 O I PP

Razon Social, Denominacion o Nombre completo: ... ...
[ Procedimiento de seleccion j

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: ..o

1)} que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en conceptoe de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razon de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6 delaLey 17.250 "Prestaciones Previsionales”.

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4. Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de ia no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacién de los siguientes actos: inscripeién en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar €n cambios, constructores de obras
plblicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacién para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales, y conexién de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Arl. 5. Las personas flsicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracién jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6. Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares serd devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro sera remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas ultimas.

La no presentacion de dichas dectaraciones juradas dara lugar a la paralizacion de los tramites
correspondientes.

| LT3 o T USSP
F X B e o1 15)) NP .‘(
(O T 1] SO S y

P

Lugary Fecha: ..o
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R I
Dpniversidad do Puencs Slores
CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA
Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Seiior: ~ Documento
Tipo N° , en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 005/15, que tramita por expediente N® CUDAP:

EXP-UBA — FD: 00103137200 S e e e
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA EDILICIA
FACULTAD DE DERECHO U.B.A.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos se realizaran en las azoteas sobre la Fachada de la Facultad de
Derecho sito en Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital.

“EJECUCION DE LOS TRABAJQS IMPERMEABILIZACION DE TECHOS"

ARTICULO 1 OBJETO:

Dicha cotizacion debera contemplar los planos y condiciones que se
acompafian que son parte integrante del presente Pliego de Licitacion.

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de la
presente licitacion, sin hacer referencia a los procedimientos constructivos y
normas de seguridad convencionales que la Direccién de Obra considera
ampliamente conocidos y de practica habitual por ef contratista y que estan
determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas

normas del arte y de la totalidad de ias leyes y reglamentaciones laborales
vigentes.

ARTICULO 2 PRESTACIONES DEL CONTRATISTA:

La provision de la Mano de Obra y materiales sera total y necesaria para la
ejecucién de los trabajos, objeto del presente pedido de precios. Se entiende
por mano de obra la ejecucion de todas las tareas necesarias con
herramientas, andamios y demas equipos adecuados, con el correspondiente
personai de supervision, cargas sociales, seguro obrero y de responsabilidad
civil y el traslado, alojamiento y alimentacién de su personal empleado en obra.

Ademas de las obligaciones indicadas en los articulos precedentes estaran a
cargo del contratista las siguientes,

a) Cumplimiento de todas las normas de seguridad de obra.

b) Cumplimiento de plan de seguridad determinado por el Técnico en
Higiene y Seguridad contratado por el contratista.

¢) Cumplimiento de todas las disposiciones en cuanto a leyes sociaies.
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d) La provision de seguro obrero y responsabilidad civil para todo el
personal empleado en la obra, y cobertura por dafios a terceros y/o
cosas de terceros hasta $100.000.-

e) La limpieza periédica y final de obra y el retiro de materiales de descarte
y elementos sobrantes.-

ARTICULO 3: FORMAS DE CONTRATACION

La contratacion se realizara por la totalidad de los trabajos, segun planos
adjuntos

. Dentro de los precios se entendera incluido el costo de todas las prestaciones
y equipos que sin estar expresamente enunciados sean necesarios ejecutar o
proveer para que las obras resulten terminadas de acuerdo a su fin, reglas del
arte y conformidad por ia direccién de obra.

ARTICULO 4 PLAZOS:

El plazo de ejecucion total sera de 30 dias corridos. Las prorrogas seran
autorizadas Unicamente por la Direccién de Obra en forma fehaciente en el

libro de Actas de Obra y responderan a razones climaticas y/o caso fortuito o
de fuerza mayor.-

ARTICULO 5 FONDO DE GARANTIA:

Del total de las certificaciones se deducira un 10% para constituir el fondo de
garantia que sera liquidado al contratista en el momento de la recepcién
definitiva de la obra a los 30 dias de la terminacion de los trabajos y recepcion
provisoria de la obra.-

ARTICULO 6 PLAZO DE GARANTIA:
El contratista ofrecera un plazo escrito de garantia minimo de 5 {cinco) afios.-

ARTICULO 7 PENALIDADES:

Queda establecido que al vencimiento del plazo de enitrega y si no existiera
prorroga debidamente acordada el contratista entrara automaticamente en

mora haciéndose pasibie de una multa equivalente al 0.5% del precio totat
cotizado por cada dia de atraso.

e ——————
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ARTICULO 9 MATERIALES Y GCOLOCACION:

a)Materiales
En tadas las azoteas se colocaran membranas asfalticas de 4 mm de espesor
con film central de polietileno y recubrimiento superior de lamina de aluminio.
Las membranas seran de 1° calidad y marca a ser propuesta por el contratista.

biForma de colocacion

1 Levantar el techado existente hasta carpeta y limpiar correctamente toda la
superficie, eliminando asperezas y/o elementos que puedan dafiar la
membrana.

2.Si se observara la carpeta deteriorada, la misma debera ser reparada para
aceptar la membrana nueva.

3 Se retiraran las rejillas de los embudos, verificando el estado de los mismo en
lo relacionado a limpieza, nivel y/o fisuras que puedan existir.

4.Luego se debe aplicar una mano de imprimacion adhesivo sellante a toda la
superficie a razén de 300 gr/m2.

4.De haber fisuras en la cubierta,embudos,cargas y/o salientes, se debe aplicar
sellador de base asfaltica.

5.Se comienza la aplicacion por los embudos o bocas de desagtie, adhiriendo
totalmente un trozo de membrana de 50 x 50 cm. A partir de aqui, se comienza
a colocar el primer rollo, cubriendo en su totalidad e! embudo, evitando que las
soldaduras de union de membranas coincidan entre si .

6.Se aplicara una mano de asfalto plastico en caliente, (como minimo 1.5 kg x
m2).

7.Se colocara una membrana asfaltica de 4 mm. Con terminacion de aluminio
totaimente adherida a la superficie.

La membrana cubrira en su totalidad los muros de carga a fin de asegurar una
correcta terminacion de la babeta.

8.A continuacion se efectta sobre toda la superficie el sellado a fuego,
calentando suavemente la parte superior del borde de la membrana con la
misma cuchara, haciendo fluir e! asfalto de la union de las dos membranas.

9.Una vez soldadas las membranas con terminacion de aluminio, pintar sobre
las lineas de soldadura con pintura aluminio.

o /'fV JE St LITEET
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ARTICULO 10 CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA OFERTA:

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de i
presente licitacion, sin hacer referencia a procedimientos constructivos y
normas de seguridad convencionales que la Direccion de Obra considera
ampliamente conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan
determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas normas
dei arte.

Las obras se realizaran en un todo de acuerdo al presente Pliego, y a las
instrucciones que suministre oportunamente la Direccién de Obra.

El objetivo final es la ejecucion completa y ajustada a una esmerada y correcta
terminacion, de los trabajos que se licitan, por lo que no puede tomarse como
argumento que aigln dato o detalle se halla omitido del presente Pliego, por lo
tanto el contratista debera tener en cuenta todo lo necesario para el
cumplimiento del objetivo.

Se aclarara expresamente que la Direccion de Obra considerara que todos los
trabajos y /o prestaciones que realice el contratista en 1a obra , aun los que no
estan expresamente indicados en el presente Pliego ni en la propuesta
formulada por el contratista, estaran dirigidos a cumplir con el objetivo
mencionado en el parrafo anterior y que han sido tenidos en cuenta en los
precios cotizados, por lo tanto ningln trabajo o prestacién ejecutado por el
Contratista sera reconocido como adicional a menos que sea expresamente
indicado por la Direccion de Obra.

Se considera que el oferente al formular la propuesta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la obra donde se ejecutaran
los trabajos a fin de informarse debidamente sobre las condiciones de la obra,
los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de los
trabajos, todas las normas legales pertinentes a la actividad Y, en suma, todo
cuanto pueda influir en el normal justiprecio de la obra.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccidn de Obra la que
podra ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar todo el trabajo que
considere mal ejecutado o no ajustado al Pliego y/o a las reglas del arte, sin
que ello de lugar al reclamo por parte del Contratista.

Toda duda respecto a detailes de terminacién u otros elementos de aobra que

pudieran surgir al confeccionar la propuesta, debera ser planteada por el
oferente a la obra con anterioridad a la formulacion de la propuesta.
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