I

Ktywes
CHracultad do Doxecho

PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

Expediente N° 0039540/2015 Compra N°  057/15 Contratacion Directa 020/15

Solicitante  Secretaria Académica / Arquitecto Sebastian Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Piblica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Puablicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se¢ ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.
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Reng. Detalle y condiciones particulares Precio Total

01 Por la contrataciéon de una empresa a fin de realizar la
puesta en valor de las oficinas de la Secretaria Académica
de esta Facultad, con inclusion de materiales, mano de obra
especializada, direccidon técnica, herramientas, |
maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta
terminacion de las obras . bajo el sistema i
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo | "
. de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, |
' Pliego de Especiticaciones Técnicas Particulares y Planos |
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ANEXOQ |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1,

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacidn, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completard en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2,

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11,

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacidn de la obra
a su favor, hasta |a tirma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular ¢on consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

Comision Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mas convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibies o inconvenientes.

Comitente: El.6rgano de la UBA que encarga la ejecucidén de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

Contratista: El adjudicatario despuds que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion de! contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones 0 concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias habiles
administrativos.

Dia/s héabil/les administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

1S.
20.

Universidad de Buenos Aires.

Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dfa del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

Direccion de Obra: Quien tiene a su cargo el control de fa fiel interpretacién de los
planos y de la documentacién técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucién.

Documentacioén licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

Inspeccidn de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

Licitante: Ei dérgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el lamado a
licitacién.

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, pianilia de cotizacidén poe items, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; analisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

Oferente: .Persona fisica, jurfdica o unidn transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccién (licitacion publica, licitacion
privada, contrataclén directa).

P.C.P.: Pliego de Condiclones Particulares.

P.C.G.. Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y
Contratacion de Obras Publicas.

. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

24,

. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de ia licitacion ¢ de la

fecha de cotizacion en el caso de contrataciones directas. Serdn los informades
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
scondmicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica,

compromiso de mantenimiento, presupusestos detallados, planilla de cotizacion por:

items, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de Inversién; anélisis de
pracios y en general todo otro documento que guarde relacion con aquélla.

. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de QObras Publicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o jurfdica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en ia documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, ol Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analogicamente las disposiciones def Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacion de los documentos contractuales #
Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetard el siguiente orden de
prelacién:
1. Lacontrata
2. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
3. ElPliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
4. Planos de detalla
5. Planos Generales y planillas de cémputo de la obra
6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaraterias.

7. Elpresente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacién las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo dem&s representado o
escrito en los mismos, o escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cdmputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitants, tendrdn prelacién sobre toda la anterior documentacion

EU\*____\“—\_M
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarlos y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los interesados, oferentas o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los nimeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sélo seran validas en el domicilio indicado por esta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licitacion

El P.C.P. indicard el cardcter internacional o nacional de la convocatona y si el
procedimiento de seleccién se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentaclén de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con preclo tope serdn consideradas inadmisibies las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicard si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa mditiple.
En caso de silenclo se entenderd que el procedimiento de seleccidn es de etapa unica.

2.2. Pllego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacion:

1. Objeto de Ia obra;

2. Memoria Descriptiva de la obra

w

Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades

4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible

&4

Plazo de la obra
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Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos

Valor de los pliegos

© ® N O

Forma de presentacion de las ofertas a’ﬁ-{O /J 2

10. Cantidad de copias de la oferta

11. Plazo para consultas y aclaraciones o r .:7 3

12. Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera .

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzadd, sistema mixto, coste y
costas)

14, Porcentaje del anticipo financiero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a.la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos 0 adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucidn total o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacién de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacion de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
pravisto en el presente pliego

25, Modelo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del previsto en ests pliego
26. ;Modelo de anilisis da precios

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacidn adicional a proveer por el oferenta

29. Seguros requeridos para ejecutar la obra

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccidn

31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspecclén de obra, si

W
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correspondiere;

32. Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacidn necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consuita

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o etectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que sa tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracidn o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard medlante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Clrculares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su s6lo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asf lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido ia
documentacidn y serdn publicadas en la pdgina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracién corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

2.4, Enmlendas a la documentacion de licitacion

El Licitante, podra enmendar fa documentacién de la licitacién sin ampliar el piazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacidn se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacion del
procedimiento de seleccién.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial ‘del
Licitants. ’

Si el Licitante, considera que ta enmienda producida hace aconsejable ampliar ! plazo

/
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la 'fprm_a descripta
precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacion.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresion de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garaptia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecucidn de las obras

El Plisgo de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podrdn ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podrdn contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arregio a su finy
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun medicién
de lo realmenta ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que Ia contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacion de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente,

2.8. Contratacién por ajuste alzado.

W
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En la contratacion por “ajuste alzado" el Oferente cotizaré un precio Unico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de 1o
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacion que se
corresponda con los rubros, items o subitems del presupuesto oficial que deberé aprobar
el Licitante,

Por |o tanto, al cotizar por “ajuste alzado”, el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma Ulnica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta tuncione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del "presupuesto oficial” o de la *planilla de cotizacién” en items, subitems o
partidas globales con sus computos meétricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado” solo se considerara un
precio global y Unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficial”
0 en la "pianilla de cotizacion”, fuese necesano e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades 0 metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijlado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de |las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios -unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11, Contratacion por coste y costas.

Soio en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” 10s gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” 1a utilidad del contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientsmente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas deberan presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo
se aceptaran colizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantias
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. E| importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Ciausula Anticorrupcion

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trémite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
caracter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en prdcticas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

* “"Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la actuaciéon de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato, y

» “Prictica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar a
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES s
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacldad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
gjecutado en forma satisfactoria trabajos andlogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacién suministrada por
establecimientos bancarios 0 comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la sjecucion de la
misma. El saldo de capacidad de contratacién anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como unionss transitorias, la capacidad para

10
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucidén o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de Inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo gue posean autorizacion del juez del
CONCUrsO.

3. Toda persona a la que, dentro del términa de los tres (3) afos anteriores a la facha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquler organismo de la Administracion Pubhca Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciales, 1os municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcion.

8. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

-

. Los inhabilitados por regimenes espaciales.

3.5, Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirdA domicilio especial en la
jurisdiccién que se establezca en el P.C.P. La medificacion dei domicilio dentro de la
jurisdiccion debera ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por ia Ley de Socigdades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podran mod:;r su

j,,«
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integracion, y en caso de ser contratadas no podrdn hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia, como requistto previo a la firma de la contrata. La faita de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de |a oferta.

3.7. Elegibllidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o |urldicas que presenten ofertas sera considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o enel
respectivo llamado a licitacion. é

4.2. Forma de presentacldn de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes lagal y técnico de los proponentes. Se acompaiiaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL”, “DUPLICADO", “TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demés el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quleran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en Ia propuesta.

El oferente podrd proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la licitacidn y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, nl admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiante documentacién:
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10.
11.
12.
13.

14,

15.

16.

17,

Carta de Presentacién de acuerde con el modelo que sa agrega como Anexo |
Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en tramite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcion en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capacldad de contratacién. Este cerificado deberd ser presentado antes de la
preseleccldon o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacién de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacién a la
licitacion.

Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la propuesta.

Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unjpersonal 0 una sociedad
de hecho

Convenio de constitucién de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especial del proponente en la ]urisaiccién que se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicién de la documentacién licitatoria (original o fotocopla
autenticada).

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
Certificado fiscal para contratar expedido por ia AFIP

Declaracion de mantenimlento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.CP.

Estados contables de Jos dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de sociedades con una duracion inferior a dos afios: estado de
situacién patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificade por
Contador Publico con firma cerificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacidn en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Designacién del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico vy
conformidad de dicho profesional.

Declaracién Jurada con la némina de las obras realizadas por el proponentg en los
uitimos cinco anos conforma modelo de Anexo V.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26,

27.

28.

29,

30.

31.

32,

Declaracion Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas deberd presentarse una cerificacion del Licitante Indicando
estado de avance de las obras & informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en Ja obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se indicard las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

Declaracién de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor 0 demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La ofenta econdémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 1. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo 1ll o el que se establezca en el P.C.P.

I

Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. EI P.C.P establecerd si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de inversién cuantiticada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folietos de los equipos a proveer con las especificacionas técnicas
correspondientes, si es pertinente,

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICQOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECQNOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimlento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afios.

Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este !is}ado de documentacién imprescindible no podrd ser disminuido por el Pliego de
Condxcn_ones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que se pretenda. ‘

14

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0039540/2015 Pagina 16



4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podrdn modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta et cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitents.

La UTE debera tener por Estatuto una duracidn superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacién de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclén.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacion de la propuesta Implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligacionas que surgen de la documentacion licitatoria, y del
marco jurfdico aplicable a la licitacidn, por |0 que no podrad iuego cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacion suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oferentes tendra el cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacién de Ofertas podra disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

St se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se pedri desestimar la oferta, adn con posterioridad a ia adjudicacion, con
perdida de la garantla correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro
Macional de Constructores de Obra Publica.

4.58. informes que deben obtener los oferentes,

Ademas de estudiar exhaustivamente |la documentacion licitatoria, es obligacién del

CUDAP:EXP-UBA-FD:0039540/2015

Pagina 17



proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacidn del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracién y naturaleza dei terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construlr la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
Tamblén deberd obtener informacion sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada aprectacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
COSt0S.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaclones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en ‘el proyecto y/o
documentacidn de la obra,

4.11. Garantfa de mantenimiento de oferta.

E! proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. EI P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiario para el caso de omisidn, esta Universidad.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. '

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los términos del articulo 2013 del Codigo Civil, as{ como al
beneficio de interpelacion judicial previa.

4) Poliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor sofidario, liso y flano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de |os beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras Cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
informes, podrd requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Deslistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automdticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta. ;

4,13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de ios oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y deméas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacion a la licitacién y de la celebracién del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluldos en el
preclo de la oferta,

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS

5.1. Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologfa que
gstablezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacién y en su caso, calificaciéon de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberdn cumplir los mismos.

La evaluacién se definira en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
orecalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
El resultado de la evaluacién y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideracién o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podrd ser
dascalificado para la licitacidon correspondiente por estas razones, salvo que se
comprobare gue su evaluacién y calificacidn se originaron en informaclones falsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circurjs'tancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una ficitacién se demorara la adjudicacién por més de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacion y calificacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacién necesaria para la evaluacién y calificacién técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2, Acto de apertura de las ofertas

Las ofartas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
admintistrativo, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lieguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacidn para
la apertura de las propuestas, aun cuando ia apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacion y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1%} Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2%) Se verificarg el correcto estado del lacre de jos sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccidn de etapa mdltiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacion de la garantfa de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de selsccién de etapa Unica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.0864.

4%) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccidon sea de ETAPA UNICA se consignara ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aquellos
(_)ferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.

<
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5,3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias siguientes al acto de
apertura. También podréan formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado e! periodo de vistas.
Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacion al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacidén

La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes sera evatluada de acuerdo
con la metodologla de evaluaciéon que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de !a capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista 0 subcontratista en la construccion,
remodelacion, refacclon, o rastauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, quse contemplen tareas similares a las del objeto-de la licitacién,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacidn respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano ©
autoridad competeante.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licltante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefo en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en tuncidn de las caracteristicas o magnitud econémica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

£l representante técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afos de
experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El rapresantante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso de ausencla

# o
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ocasional debera disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitants.

5.5.3. Equipos destlnédos ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su Iugar de
ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comision de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad economico-financiera.

Se realizara el andlisis de la situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contabies del ltimo ejercicio o del ultimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacion:

5.6.1. Indicadores de sntuaclén econémlco-ﬁnanclera

‘indice F6rmu|a ' . © |Valores
raceptables
[ndice de hqmdez corriente  Activo Cte. / Pasivo Cte. o T Mayor 0 Igual 1 OO
“Indice de hqundez secaopmeba, ‘Activo Corriente - Bienes de Cambio / Totahlgual 0 mayor a
acida . ~ ‘PasivoCorriente . .. ;0,.89 -
indice de solvencia * Mayor a 1,50
e . Total Activo / Total Pasivo i o L
Pasivo exigible ‘Pasivo Corriente / Activo Total - ,lgual o menor &
0,35

5.6.2. Indlcadores de magnitud empresana

Indicador |Composicién  Valor requerido
Capnal de trabajo Activo Corriente .Supenor a la certificacién acumulada de los tres meses:
iPasivo Corriente ‘de mayor inversién segun el Presupuestc Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del andlisis de los indices debera arrgjar valores admisibles en por 1o menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en qua el oferente fuese una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria,
sa calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mds de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podra solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de clerre del Ultimo ejercicio anual, hasta ef uUltimo dia del penultimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacién vy el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerara que e! oferente debera tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacién
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisidn de Evaluacidon y Analisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendré facultades para solicltar la informacién adicional que y
los infarmes técnicos que considere necesarios 0 conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comision de Evaluacion examinara las propuestas recibidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallardn los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por os oferentes durante el
perfodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacién adicional solicitada por la Comision de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comision de
Evaluacion contenga las condiciones técnicas y econdémicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacidn de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
an ol ol presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible 1a oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviers firmada por el oferente o su representante legal.
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

Que contuviere condicionamisntos.

s

f.  Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de
entrega o alguna ofra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren

)". le
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cladusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsldiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara fa direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formuien ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no serdn causal de Inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comisién fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacién de la informacién

En cualquier momento del procedimiento de evaluacién la Comisién Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacion o
informacién complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha

informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas. s

La informacion solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacién de !a oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes serdn agregadas al
expediente pudierido los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de e\'laluacién.

La Comision se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comisiéon Evaluadora podrd requerir una proérroga al
licitante.

La Comision de Evaluacion recomendara la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mas
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccién, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Preclos

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podrd dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos 1os oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificara por medio fehaciente
fijandose en dicha notificacion el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de preciocs serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencién de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los preclos
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a Ia fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos o méds ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serén abiertas en acto publico. S| la situacién se
mantuviera, y ta Comisién Evaluadora asf lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacién se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios uritarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado ¢l plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacioén sl los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversidn y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacidn debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de la
publicacién del dictamen de la preadjudicacién y de la forma de comunicacion de la
misma a los oferentes. '

Ltas mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
stapa multiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudicacién podrd ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacién, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones licltarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa muiitiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de ia preadjudicacion deberd ser acompafiada de un deposito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar 0 cuenta que indigue el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irevocable y se perderd en el caso de
que la impugnacién fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdltiple.

5.19. Resolucidn de las impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
qus emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberé ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccidn aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizard todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones, mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que sllo genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1.  Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impide la adjudicacién si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2, Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y deberé recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notificado
tehacientemente a todos los oferentes y publicado en [a pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dfas de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentaré el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas

por el Licitante. Esta modificacion no podré alterar el importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licitante,
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este intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentacion del plan corregldo adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacién con pérdida de |a garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente |a tarea "Replantec” y
debera indicar sila misma coincide ¢ no con la iniciacién formal de |a obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisttos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de fos CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacidn y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion; ;
a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

c) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccidén General de Justicia.

El incumplimlento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otergara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pdlizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucién de la
garantia de contrato.

8.6.  Ajuste de |a garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los t8rminos contractuales prevean o la legislacion determine la actualizacidn
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantias también deberd ser actualizado en idéntica proporcion de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en més o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emisidén de! primer certificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafos y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos Imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacidn de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudjcatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacién previa,
revocar la adjudicacién y proceder de inmediato a ejecutar la garantfa de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda mas conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Llicitante, en el ndmero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacidn, una vez
constituida la garantia de cumplimiento de! contrato y la constitucién de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucion de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG
b. EI Pliego de Condicicnes Particulares, las circulares con y sin consulta
¢. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, |as circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planillas

El presupuesto oficlal de Ia obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacién’

La contrata

e ~oa

2) Se considerard documentacién accesoria al contrato, la que se indica a continuacion;
a. La orden de iniciacidn de los trabajos;

b. El acta de iniciacién;

c. Elplan y diagrama de ejecucidn de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucién de la obra y los preparados por el confratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion; ;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales ¢ de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el conirato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

Ei P.C.P podré contemplar el otorgamiento de un anticipo financlero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor &
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del prasente pliego o sdlo en alguna de esas formas si asi lo
astableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantfa mencionada, el Licitante no efectlvizara el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado

7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1, Orden de ejacucidn y Acta da inicio
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que sera establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podré efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Iniclo.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento de! contrato y respondera por los danos y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas gue imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por ¢l Licitante.

7.2. Entrega de inmuebies para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregara al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucién y el Acta de Inicio. Se labrard un

Acta de Entrega por triplicado, entregédndose un ejemplar al Contratista.
é

En el Acta de Inicio se establecerdn las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hard en la forma, el témino y las condiciones que establezca la
Inspeccidn de Obra, de acuerdo con lo pravisto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del emplec de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccidon de Obra controlard y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccion, aquel serd responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Cuando Ia tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asf figure en el
'Pl.ap dg Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a salicitar de la autoridad local
competente, la alinedcion y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aqueél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del contratista.
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7.5. Documentaciéon en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos gue Integran sl contrato, el Licitante entregard sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. S| necesitara mas sjemplares, deberd adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada unc de ellos,
entregara al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacién en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterda a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustarg sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacion técnica.

El Contratista es responsable de |a correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorracta Interpretacion durante la ejecucién y conservacidon de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de sefalarlo a la Inspeccién antes de Inlclar el trabajo. Esta, de consideraro pertinente,
indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo senalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., ds acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podrd disponer que sl
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, én cuyo caso su conservacion
guedard a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de ratiraro.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control & inspeccion de los trabajos que se
ajecuten.

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene

£l Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios 0 ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contrati§ta
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabillidad de cada uno en el P.C.P,

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancla nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclon.

7.13. Construcclones provisionales Lo

Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y fa provisiéon y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por €l.

7.14, Oficina para la Inspeccion ¢

El contratista instalard-en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracterfsticas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaclones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendr3 la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefénico quedardn a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaciones.

7.15. Movllidad para la Inspecciéon

El Contratista entregard a la Inspeccion, é o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones

Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccion
hasta la recepcién definitiva de las obras, incluida la terminacién de ios trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderé que la movilidad
de la Inspeccién estd cargo del Contratista.

7.18. Daflos a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos daios de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
ejecucién de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean deflnitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. infracciones administrativas

El contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal. ’

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares de! contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podrd colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el
que decidira sobre su texto, ubicacion, diseno y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitic de los trabajos, a satisfaccién de} Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
drdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccidn, Sin este requisito no se considerara
terminada ia obra. Los gastos que demanden estas tareas estdn a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energia eléctrica

&l Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspeccidn hasta el plazo que se fije en el Plisgo de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energfa eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y
consumo que por esos conceptos se generen.

7.22, Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniclacién de los trabajos, los seguros que se detalian a continuacién:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Cilvil.

E!l Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventuaiments,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuaies. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propisdad de tarceros con motivo y en ocasion de la ejecucién de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafos, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso ia opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e Iincapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratlsta, antes de la iniciacidon de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando e! Licitants introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del
Licitante dara lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado.
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7.22 3. Seguro de Vida.

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes qus pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5, Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopliados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pllego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser eingidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros seran contratados en compaiias autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccidn de la Universidad.

7.24. Incumptimiento en la presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de |a obra, ¢l
Licitante intimard en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacién el Licitante
suspendera la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,
no sa abonara ningun importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podré rescindir ¢ contrat9 por culpa del
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Confratista.

7.25. Requlsitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o Incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de Ia péliza, en forma total o parcial.

La contratacién de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA

8.1. Funciones de la Inspeccién de Obra

La verificaciéon de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estarid a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccién de
las obras.

Todos ios pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por el Contratista ante la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccion de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccién

La Inspeccidn tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién, los materiales,
maguinarias y demas enseres afectados al desarrolio de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demalicidn y reconstruccion de lo rechazado.

8.4.  Notificacion de las 6rdenes de servicio
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El contratista estd obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimlento. El Representante Técnico estd
obligado a tomar vista diaria de! Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la naotificacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionaies por
cada ocasion en que la notificacién no fuese posible por razones imputables ai contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estan obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccion. El incumplimiento de las Instrucciones de la Inspeccion serd
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el presente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no. lo eximird de la
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

£l Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccién de Obra segun las circunstancias del caso. Sl la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla debera ser cumplida sin mas dilacionses, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedic del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazas mencionados anteriormente.

8.7.  Incumpliimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al
Contratista de la aplicacién de una muita diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 2/°9) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las dérdenes de servicig, o
Licitante podr4, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso nscesario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a la inmediata expulsién del responsable
del &rea de la misma.

8.8. Paralizacion total o parcial de la obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciera se
har4 pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la muita por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.8. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccién de la obra se llevaran 10s siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los iibros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun e! modeio que entregara la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas mdviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o mdquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anutados,
ordenados por su nimero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberdn pemmanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccidn es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcidn Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccion considere necesario labrar durante la ejecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
sjecutando. Los cémputos se acompaiiaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerarédn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales serdn archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompanara a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de ia Inspeccion.

Este registro debera permanecer en obra, en ia oficina destinada a la Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentardn las érdenes y comunicaciones que la inspeccion imparta al
Contratista. Sdlo sera usado por la Jefatura de Inspeccion o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspecclon.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al
representante de! Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconaceran otras ordenes 0 comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de érdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignard el término
dentro del cual debera cumplirse la misma.

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aguel
guardara en la opra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunlicaciones del Costratista a la
‘ A ﬂ./-i:‘
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes de! Contratista, deberan ser Iinterpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacion contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5, Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climéticas, ios motivos que hublaran Impedido o
dificultado la ejecucidn de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualiquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccidn técnica de Ia obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacién acordada por el Consejo Profeslonal competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccién,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola deslgnacién, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicién.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de cardcter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante.

89.2.  Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnlco

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justiticadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo ia
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccién en ese sentido implicara soclamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista ias acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacldén, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la iegislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materta laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las -erogaciones que
ello le ocasione estdn incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién 1o
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de |a lista de jornales que
Se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o si no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccion de la obra hara constar en la tramitacién interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentard copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segln la
legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fgtocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el

mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata,
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera pgesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabaqu Si meqia ia
autorizaciéon previa, expresa y por escrito de! Licitante. La subcontratacién no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Licitante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el uUnico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaclones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultadnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impantan y“a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedaré a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual seré obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacién contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocaclon en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para Ia
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
Implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo © serviclo detallados en la documentacion contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
cotrectamente terminadas, de acuerdo a su finy a las reglas del arte de construlr.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran sl se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese ¢l acopio, la contratista presentara con
anterioridad a la firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
Ja misma cantidad, calldad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio serd de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del
Iniciacion,

Sdlo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materlales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materlales acopiados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estdn destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compania reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este

régimen, siendo motivo de suspensién del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza
en'tre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las ‘mejores reglas
dei arte. El contratista deberd presentar muestras de los elementos poj gﬁq‘yirir y requerir

-
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarios en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a méas de 100 kilémetros del lugar de la obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspecclén.

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las
muestras de los materales que la Inspeccidén determine, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos,

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se har4 pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en fa obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.G y /o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecénico gue deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra e>§igir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Qbra del comienzo de todo
trat_;a_jo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Con’grgﬁsta omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccién de su gjecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
sera corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrano, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. ’

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, daiios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Cédigo Civil.

10.10. Unidn de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas ¢ pudieran afectar en cualquier forma
Obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

D) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo ¢ presentacion que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula serd de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
existantes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus ﬂn_es y la
faita de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

 10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracién de
Calidad en donde consignara haber cumptimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarse junto con las certificaciones mensuaies,. la
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacién
del trdmite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por fa ejecucidn de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad ¢ procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo previs}o en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, daios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
gl acta respectiva. ’

Se consideraré finalizada la obra en |a fecha en que e! Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién verifique
que realments es asf y gque esa solicitud es procedents por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, e! Contratista se hara pasible
de una muita que seré calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parclales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucion del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la impaosicion de la multa que se
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prdrroga del plazo para la ejecuclon de la obra

l.a obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacién integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4, Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prérrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de” documentacién,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando elio impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hubigse que interfieran en la ejecucion de la obra.

a. Conflictos grenﬁiales de cardcter general que impidiesen la ejecucién de las obras
. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prérrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran ios dias normales de lluvia para la época del afo en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde e! Servicio
Meteoroldgico Naclonal. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia
Que se consideran normales para cada mes del afno.

Los dias ds tluvia no serdn causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteoroldgico
Macional o los dias considerados normales en el pliago de condiciones particulares.
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Tampoco seran considerados causal de ampliacién de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados 0 no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climéticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prorroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto 0 que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccidn de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificard la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos da cualquier naturaleza que impidan la ejecucion de la obra, incluyendo fos
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccion dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacién que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacién de estos
hechos a la Inspeccion en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos )
Las solicitudes de prorrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccién, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspecclén los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucién de la obra o solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustents, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un anélisis para establecer el tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicién de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera el pedido de proroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacién del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de }a aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
l; obra}. se suspenderd provisoriamente la aplicacion de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En_cas.o’ de que la solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversidn

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentard, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversién ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundament6 el otorgamiento de la prérroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o la modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcidén de los que se
generen cOmo consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberian
haberse realizado durante la suspensién de la obra.

Vo e

" "[lpodeObra |
ilngenieria Arquitectura
% % ‘
: :
Hasta 3 millones T -
Mas de 3 hasta 5 6 5
Mas de 5 hasta 10 5 4
Més de 10 hasta 30 _ 4 3
Mas de 30 hasta 50 = 3 2

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un méaximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cdmputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacion de proyectos
gjecutivos gque produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilaterai por el Licitante o por acuerdo de partes.

£} Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiciones
contractuales, basados en error u omision de su parte. i

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del montc contractual
Las modificaciones dispuestas unilateraimente poy el Licitante, serdn de cumiplimiento
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasfas que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores bdsicos de contrato. A tal fin, los

-trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -"valores bdsicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos én el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno 0 mds items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para 8llos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccion, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacldn o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar juego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propussta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lieven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que etlo
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.

48

w_w
C

UDAP:EXP-UBA-FD: 0039540,/2015

Pagina SH



En todos los casos en’que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, Indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracién de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adiclonales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaclones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales ¢ finales de ia obras, el acto que las apruebe Incluird la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12,8. Modificacion de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberan reajustarse proporcionaimente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacién.

12.9. Suspenslon de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensién total o parcial de las obras, esta suspensién deberd ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspensidn, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje o en construccién y la nomina def personal que
quedard a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacion
por gastos improductivos los que no podran superar 10s porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacidon de 1a obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parcialmente los trabajos, sin orden del Licitante se ie
aplicara una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de suspension
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LLAS OBRAS
13.1. Medicién de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periQdos
mensuales, que cerraran el Uitimo dia de cada mes. La medicion se realizara el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Serd efectugda por
la inspecclon con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

0
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, la Inspeccion podré
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podrd presentarse ante el
Licltante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracién de ia misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracién dentro de los CINCO (5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicion de |a tnspeccidn,

Bt
R

13.2. Medicién de trabajos que quedarén ocultos

El Contratista deber4 solicitar en tiempo oportuno la aprovacién de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta peticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte la inspeccién respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion|de los trabajos. La medicion asi

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuela de los perlddos mensuales
realizada se incorporard al primer certificado gue se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocuiltos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta Interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran ¢onsiderados exclusivamente ios
valores conslignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certlficacién de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que figuren expresamente como item
de provision o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuard acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todo_s los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automéaticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cddigos Civil y

Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion,

50
F—_——————_'W

UDAP:EXP-UBA-FD: 0039540/2015 Pagina 52



Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos fisicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard
el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo_durante su aimacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incorporacién a la cbra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a [a
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién _

—_ E! Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada 1a medicién de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la
factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en e! certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior. y

Del monto total del certificado se descontard el porcentaje correspondiente ai anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccién podra
emitirlos de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberadn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacién.

- o Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzarg
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccién lo devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro dsl plazo perentorio de DOS (2) dias de
ja emislon del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presents reclamo alguno, se
producira la caducidad del derecho a rectamar respecto del monto certificado.

13.8. Caréacter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen cardcter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediclones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o iotales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y l0s

_descusntos realizados se sumaran a la garantia contractual.

La retencidn del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se n'!antendra’m
hasta la Recepcién Definitiva de ia obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude e! Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devolucionss que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10} dias habliles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados
F)

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacién por la inspeccién de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no Imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcidn Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitants
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G.yen el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demé&s documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un piazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de 1a operacidn.

En djcha acta se consignara la fecha de la efectiva terminaciéon de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por ef Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de seis (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccidon por defectos o despertectos
provenientes de la mala calldad o ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de !a obra.

14.3. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcldn Provisoria. :

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejdndose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccién por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepcldn parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las obras v una vez

satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con I3 anticipacién que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcion provisoria, et Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) copias de la
totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrologicos, estructurales, etc).

Esta documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a ios efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancla con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con mas frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus ﬁne;, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

156. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescision del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Rescislén por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescisidn del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobrevinlente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podrd admitirlos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia ©
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando el contratista proceda a la ejecucién de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previste en los planes de trabajo y a juicio de
fa administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniciacion de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de Ja administracion.

f) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcidn sean
continuados por el término de un mes,

En el caso del inciso ¢), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que

se le fije y procedera a la rescisién del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podré prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perderé la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracién a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién de
estas directamente;

¢) La administracidn tomard, si lo cree conveniente y previa valuacidén convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales gue la administracion reciba, en el
caso del incisa anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedarén retenidos a la
resulta de la liquidacion final de los trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuaclién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasibie de la aplicacion de multas que superaran el
10% de! monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescision del contrato por culpa del
contratista o fijarie un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modlficacion del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administraciéon resolviera varar el proyecto que sirvid de base a ia contratacién, la
rescision sdlo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacidn de los mismos.

15.5. Rescision del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendra derecho a rescindir e! contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economfias
y demasias superara en mas o en menos el 20% de! monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias
desde su notificacion. Pasado ese plazo la suspension quedara consentida y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato;
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo perfodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materiales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dfas hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran, Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracién no efectie ia entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsion por causas imputables a [a UBA

Producida la rescislén del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendrd las siguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaclones, utiles y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener,;

b. Liquidaciéon a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de ios contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Llquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de 1a rescision del contrato;

f. No se liquidard a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, 0 de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescisién de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes,
debldamente justificada.

La rescision de comdn acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la Que se dard cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafiaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacién a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd ia
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescisién de comun acuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comun acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre

que no se adviertan vicios aparentes o se evldenclen defectos originados en vicios

ocultos;

Certificacién y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa

deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Admlnistracion quisiere adquirir.

e. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, daio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicara la total extincion de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en {0os mismos.

h. Toma de posesién de la obra.

Producida la rescision, el Licitante tomaré posesion inmediata de la cbra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalto de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para |la continuacién de la obra,

o

15.9. Inventario

El inventario se realizarda con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avaltlo

El avaltio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notiticado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaluo que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liguidacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconciusos, que sean de racibo. Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de
108 materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le senale, el que no serd mghor de
quince {15) dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimigpto en el
plazo sefalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la ‘Bbra esos

materiales y equipos, corriendo todos los gastes a cargo del contratista. ,
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Los trabajos que no fueran de recibo serdan demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; sl no lo hiclera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avalto, constituira un crédito a favor del contratista, previa deduccidén de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenldas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacion de muitas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P.,

A los efectos del cdlculo de las muitas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los Importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacién de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

Incumplimiento de 6rdenes de servicio

N oo o~ e D

No mantenimiento de equipos en obra
16.2, Mora en la iniciacién de ios trabajos

S el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en ia iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Sélo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitants.

18.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

18.4. Mora en la terminaclén de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la
obra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara |os trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR ML (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se hard pasible a la imposicién de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 0/00) del monto
actualizado del contrato, seguin la importancia de la Infraccidn a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccién.

18.7. Negativa a notificarse de 6rdenes de servicio

La negativa a notificarse de ordenes de servicio 0 las conductas tendientes a evitar Ia
" notificacidon podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionates por cada
ocasion en que la notificacién no fuese posible por razones imputables af contratista.

16.8. Incumplimiento de drdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las érdenes impartidas por la Inspeccxon 0 por el
Licitante se haré pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacién de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

£n caso de verificar la ausencia no autorizada de aiguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podrd aplicar muitas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
s& encuentre el equipe minimo de la obra.

18.10. Ausencla en obra del Representante Téchico

El Representante Técnico deberda sancontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. la ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de !a aplicacion de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o0 a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de Ja Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancion y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, l0s Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcion de las multas se hard efectiva atin cuando la resolucién que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efgcto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con mds un interés compensatorio de acuerdo a ia tasa
fijada por el Banco de !a Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos
Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas

en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.0. 1991) con sus modificatorias.

60

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0039540,/2015 Pagina 62



17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacién

Buenos Aires,

Sefores

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Senor/es

.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pllegos de Especlficaciones Técnicas de la obra
denominada:

-------- -“ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacién Directa) N® “.../...... ", que tramita por
Expediente N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, m@teﬁales. equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo 1a totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vdlida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n |a responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucion de la obra por el
motivo citado

) Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectades a la
ejecucion de tas obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el

¢
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costo de la obra.

g) Que la informacion proporcionada, s veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,

_a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacion adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ningin caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la i
Ofenrta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

i) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacion o
Indemnizacion, reconociendo el derecho de 1a UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato.

Iy Que en ol caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perdera la garantfa de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse Incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.

Firma/s delflos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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e U i —— e ————n,

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0039540/2015 Pagina 64



18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Direccion)
La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas).........cocoiveeeeinne en adelante
el Oferente, representada legalmente por el/los Sefor/es .......ovricinnicinn, presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " " y que es obleto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expediente
N2 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demds slementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de consarvacién hasta la recepcién
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar Ia oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacidon especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirftas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propussta:

Presupuesto OfiCial .......cccovvreiicnnier oo (S ).

El monto total cotizado es de PeSOS ...c.cvcrvecinininiennnnnens (S ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es

Flrma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE

63
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19. ANEXO liI - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N¢

Presugugsto de la oferta
Rubro |[ltem |Descripcién |Unidad de medida |Cantidad |Precio Unitario |Precio Total

64
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20. Anexo IV - Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representacion de ..........covviieiie declara
bajo juramento que en los dltimos CINCO (5) afos ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: ] Lic. Publica, Privada o CD N°
Obras realizadas en los Ultimos cinco afios
Licitante | Nombreds la | Lugar Monto del Fecha | Fechada Plazo de Plazo | Tipo de Observaciones
obra contrato de tarminaclén confrato real obray (4)
inicio descripcion

(3) ]

Monto total da contratos

1. Seflalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcidn datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccién, montaje e instalaciones.
4. indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra respectiva seguin corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracion de obras en eJecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N®
Obras realizadas en los (itimos cinco anos
Liitante [ Nombre |lugar |Monto Fecha |Fecha de Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
de la del de terminacion |contrato |real [obray participacién {comprcmiso
obra contrato |inicio | (2) descripcién adquirido 4)
(1 (3)

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de |a fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

4, Si actia como empresa tnica 0 en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva seguln corresponda.

L s ]
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

N? [Cantidad |Descripcion |Vida |Remanente |Propio Alguilado | Lugar donde se Observaciones
{1) (2) util {3) puede inspeccionar

{1) Numero de equipos o magquinaria.

{2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no es nueva indicar en la columna el remanenta de vida util.

-
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23. ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: TLic. Publica, Privada o CD N¢

Plan de Trabajos e Inversiones

ltem | Descripcion del Monto | % Semana Porcentaje
item Parcial

Monto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Inversiéon

Semanal

Acumulado

68
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%Zﬁnwmxd&d’d@ Buenos Sores
CHacellad do Derecho

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

I. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacién de una empresa a fin de realizar la puesta en
valor de las oficinas de la Secretaria Académica de esta Facultad de la Universidad de Buenos
Alres, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

lLas tareas comprenden el acondicionamiento del parquet para ser pulido y plastificado y la
pintura por medios manuales o mecanicos de todas las superficies, paredes, vigas, columnas,
pasillos, escaleras y puertas.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de VEINTE (20) DIAS HABILES.

3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 76.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso. Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, de Tunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LLOS PLIEGOS

L.os pliegos no tienen costo.

§. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberdn presentarse redactadas en idioma nacional, sig’ 'enmiendas.
raspaduras 0 errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn.en original.
fohadas v debidamente firmadas v selladas en todas sus hojas por los rcprcs’intdntw ]Lua\ 5
teeaico de los proponentes. Se acompararan tantas copias como se e\tdbk/ul‘ en el P.CP oen
of lamado a licitacion. las que se identificaran como "ORI (J!f\A'-,Z/ "DUPLIC \‘)U

P
ITRIPLICADO". ete.. en todas sus hojas. En caso de. c‘lsucpfuvm mtm los cjemplares
pu\alumm sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL" :

ik SRRk BT A SR ATHR voof RERIATE B Y i ptpil e J_w
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Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacton del proponente y
numero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la techa fijada para la apertura de ofertas propuesta.

I'l. LUGARY FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

z 0 -~
Para visita de obra se fija el dia q de /\O del afio A(U i 5 a las
AS000ras-

2. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia /\O de /11 del

aﬁo;_%_@ié, a las «Z OQ horas.-

[4. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles.
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara ¢n forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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5. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de SESENTA (60) dias contados a partir del momento
de la Recepcioén Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias

de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CULT s e i
Razon Social, Denominacion o Nombre completo: ...

Procedimiento de seleccion

l'ipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar. dia y hora del acto de apertura: ..........oooviiiiri e

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO. que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4.5y 6 de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.- Serd requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados:
tramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales. y conexion de
fuerza motriz. suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢). y 4 Ver texto de la presente ley. presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado. con la constancia de la presentacién; otro sera remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticién receptora, y el tercero quedara en poder de estas ultimas.

l.a no presentacion de dichas declaraciones juradas dara lugar a la paralizacion de los tramites
correspondientes.

T AT DA

ACIaracion: ... .
. . ey
L 1 Tt 1] U S

Lugary Fecha: ...

e e e ————
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefor: Documento
l'ipo N° . en representacion de la firma
ha efectuado la visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 020/15, que tramita por expediente N® CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0039540/2015 - oo

-
X
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FACULTAD DE DERECHO U.B.A

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos se realizaran en la Facultad de Derecho, en la Secretaria Académica.

Las medidas de planos y del pliego, son estimativas. Verificar todas las medidas de
todos los elementos y cantidades de los mismos en la visita de obra.

Alcance de las Tareas

Comprende la gjecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para ejecutar las obras que se detallan en las presentes bases de licitacién.
Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos, movimiento de objetos y/o
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos,
sean necesarios para la terminacién de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal
forma que permitan librarlas al servicio [ntegramente luego de su recepcion provisional.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos que acompafian este pliego, a estas
especificaciones y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion de Obras. Tanto los planos
como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos.

Correra por cuenta de la Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la
ejecucion de la obra. Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcion
Provisoria de los mismos, la Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas y
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafiar las instalaciones existentes siendo a exclusivo
cargo de la Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuardn las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturaimente
afectadas por los trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de dichas
protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para la
Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la Inspeccion de
Obra, para evitar dafios a personas o cosas, y si ellos se produjeran sera responsable por
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular
en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucion de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en
ningun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfectas condiciones operativas y estéticas.

La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso

de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una
perfecta limpieza.
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Complementariedad de Especificaciones Técnicas y planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafan son complementarios y Io
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de
contradicciones, regira lo que establezca la Inspeccion de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones
Técnicas, seran verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencion a la
Inspeccién de Obra sobre cualquier error omisiéon o contradiccion. La interpretacion o
correccion de estas anomalias correrd por cuenta de la Inspeccion de Obra y sus
decisiones seran terminantes y obligatorias para la Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que |a
Contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho
alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

Seguros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccién de Qbras,
estara asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Contratista deberd contar con
un seguro que cubra daflos a bienes y personas ajenas a la UB.A., incluida
responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La Contratista entregara a la inspeccion de Obra antes del comienzo de los trabajos, las
polizas correspondientes.

La Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo debera presentar dentro de las 48 horas de
serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo,
expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de la
Contratista de presentar la respectiva poliza vigente y con la prima paga al momento de la
contratacién.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econdémica tanto de
la aseguradora, como del empleador.

Visita a Obra

La Contratista debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacion
de su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere
necesarios para la consecucion de la instalacion de forma tal que quede en perfectas
condiciones de terminacién y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepcion provisional. A tal efecto, debera realizar una
visita al lugar de la obra, dicha visita se realizara en fecha y hora a determinar por la
Facultad posterior a la cual se le extendera el correspondiente Certificado, siendo
excluyente su no presentacion para realizar oferta alguna.

Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podran ser
abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta’, las que seran

e
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respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las mismas
seran dirigidas a la Direccion de Compras — Horario de 10 a14 Hs.

Reuniones de coordinacion

La Contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion
de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de
Obra, a los efectos de la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunién que la Inspeccion de Obra
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos
a realizar.

Normas y Reglamentos a cumplir, Permisos, Inspecciones

Los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y normas del ENRE., vy
Reglamento de instalaciones eléctricas de la A.E.A.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, la Contratista debera comunicarlo
a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptara excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion
de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la inspeccion
por parte de la Inspeccion de Obra y ésta determinara en que casos se realizaran
ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectuen
estos ensayos, se dejara constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de
Ensayo" los que seran conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de

fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, la Contratista y la Inspeccion de
Obras.

lluminacién y fuerza motriz

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y nocturna, y la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de
los subcontratistas, estaran a cargo de la Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Horarios

La Contratista deberd coordinar con la Inspeccién de Obra el mejor horario para la
realizacion de los trabajos

Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, la
Contratista someterd a la aprobacion de la Inspeccion de Obra muestras de todos los
elementos a emplearse en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como
prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos
como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razén, se presentaran

catalogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de
los elementos a instalar.
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La aprobaciéon de las muestras por parte de la Inspeccion de Obra sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el
comienzo de los trabajos en obra.

Debera tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de
las mismas por la Inspeccién de Obra, no eximen a la Contratista de su responsabilidad
por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas
Especificaciones Técnicas y planos.

Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucién sera responsabilidad de la
Contratista.

No se permitira ia permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Facultad no aceptara reclamos por faltantes de materiaies, herramientas y equipos por
parte de la Contratista.

Calidad de Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente
ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las mas estrictas
reglas del arte a cuyo efecto la Contratista adoptara las medidas necesarias para que la
calidad y adecuacién de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas,
los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las mas
apropiadas para esas finalidades.

Ayuda de Gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de la instalacion,
como ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por
estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc., quedan a exclusivo cargo de la
Contratista.

Todas las partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o
mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y
materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Asimismo, la Contratista sera responsable por los dafios causados por negligencia de sus
operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por la Contratista, a su cargo
y en la forma que indique la Inspeccion de Obra

M
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INDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo1 PINTURAS

Articulo 2. PULIDO Y PLASTIFICADO

Articulo 3. EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES
Articulo 4. CRONOGRAMA DE OBRAS

ARTICULO 1: PINTURAS

1.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las
superficies de paredes, vigas, columnas y todo elemento de pasillos, halles y nucleos de
escaleras, las puertas y marcos que den a los mismos en ambas caras, carpinterias
metalicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista, segun las especificaciones de
planos y planillas.

1.2. CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por la Inspeccion de Obra,

debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello
de garantia.

1.2.1. Aprobacién de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

1.2.2. Tipos de pinturas

a) Latex para interiores:

Pintura a base de una emulsién de un copolimero vinilico, para ser aplicada sobre
paramentos interiores de pasillos, halles y nicleos de escaleras. Color a definir por la
Inspeccion de Obra.

b) Esmalte sintético:

Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre carpinterias metalicas y

herrerias, carpinterias de madera y cafierias a la vista. Color a definir por la Inspeccién de
Obra..

¢) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente
para cada uso, segun informacién proveniente de los fabricantes de las pinturas, a fin de
garantizar su compatibilidad.

f) Latex para cielorrasos:

Se usaran pinturas especificamente elaboradas y aptas para este uso. Color a definir por

la Inspeccion de Obra.
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1.3. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

1.3.1. Normas generales

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las presentes especificaciones e instrucciones de
los fabricantes de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente mediante medios manuales 6 mecanicos y preparandolas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pintura y su aplicacion.

1.3.2. Preparacion

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar un recorrido general de
las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier
irregularidad incluyendo la reposicién de los materiales de terminacion o su reparacion

para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse deteriorado en el curso
) de la obra.

1.3.3. Aplicacion

No se aplicaran pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion de Obra lo estime
conveniente, al picado y reconstruccion de la superficie observada, pasandoseles un
cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar con un minimo de dos, se entiende que
es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Inspeccién de Obra.

Se considera la aplicacién de fijador y dos manos de pintura.

1.3.4. Precauciones

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como carpinterias de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos, artefactos
eléctricos y sanitarios, broncerias, mesadas, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera

por su cuenta la limpieza o reposicidon de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Qbra.

1.3.5. Pintura sobre paredes

Antes de proceder al pintado de las paredes, se lavaran con una solucion de acido
clorhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los granos
gruesos del revoque. Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarras en
la proporcién necesaria para que, una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una
aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas
delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo
de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de |la operacién anterior.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que fuere menester para su
correcto acabado.

1.3.6. Pinturas sobre cielorrasos

En los cielorrasos se procederd a la preparacion de la superficie, mediante su lijado.
Posteriormente y previo a los trabajos de terminacién de pintura, se realizaran los nuevos
enduidos plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.
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Luego se aplicardn las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado. El pintado de los cielorrasos incluye los frisos hasta el comienzo de las vigas. Si

fuese necesario la Inspeccion de Obra indicard exactamente donde se produce el corte
entre cielorraso y pared.

1.3.7. Pintura sobre carpinterias metalicas y herrerias

Todo elemento metalico, salvo indicacidon en contrario serd pintado con esmaite sintético
segun el siguiente esquema:

a) Se eliminara totalmente la pintura de protecciéon antidxido aplicada en taller mediante
abrasién mecanica o aplicacién de removedor.

b) A continuacion se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presién de la
superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.

c¢) Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

d) Se aplicaran dos manos de convertidor de ¢xido rico en zinc.

e) Se aplicarén las siguientes manos de esmalte sintético. una mano antes de la
colocacion y dos manos una vez amurada la carpinteria.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aungue fuera
necesario aumentar el nimero de manos de esmalte sintético.

1.3.8. Pintura sobre carpinterias de madera

Todas las puertas, ventanas y marcos que se encuentran en los pasillos, halles y nucleos
de escalera, al igual gue los marcos de las mismas, seran reparados y tendran una
terminacion con lustre de la siguiente forma:

a) Se procederd a la reparacion y provision de elementos faltantes (marcos,
contramarcos, tableros, vidrios, contravidrios, etc.) de puertas y ventanas.

b) Se quitara en su totalidad todo rastro de pintura mediante removedor, dejandose las
superficies totalmente limpias. Se lijaran dichas superficies de manera conveniente.

c¢) Se realizara el masillado de todas las partes que fueran necesarias para una correcta
preparacion de las superficies, procediéndose a continuacién al lijado final de dichas
superficies.

d) Se aplicaran como minimo dos manos de tinta de lustre con acabado brillante.

El acabado debera responder exactamente a lo solicitado por la Inspeccién de Obra,
aunque fuera necesario aumentar el nimero de manos a aplicar.

2. Pulido y Plastificado

Previo a las tareas de pulido y plastificado se debera verificar la correcta colacion de
todas las piezas y zdcalos, las que se encuentren flojas, curvadas y o deterioradas seran
retiradas y reemplazadas por piezas similares ( misma madera y color).

Se realizara el pulido y se llenaran las juntas para luego plastificarlo con 3 manos de
material de 1° calidad. El plastificado sera brillante.
El Pulido y Plastificado deberan ser aprobados por la D.O.

ARTICULO 3: EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES

3.1. DESCRIPCION:

La Contratista queda obligado a ejecutar la extraccion y retiro de todos aquellos
elementos afectados por la ejecucion de las obras y/o aquellas que sin estar

o
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expresamente indicadas deban extraerse a los efectos de que las obras adquieran la
forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecucion del proyecto.

El retiros debera ser alejado del lugar de |a obra y el lugar de deposicion final sera a cargo
de la Contratista.

3.2. EQUIPOS:

Los equipos a utilizar deberan estar en perfecto estado de mantenimiento y su

rendimiento de acuerdo a la magnitud de las tareas a realizar en el tiempc previsto en el
cronograma de obras.

ARTICULO 4: CRONOGRAMA DE OBRAS

4.1. DESCRIPCION:

La Contratista debera presentar al comitente dentro de los siete dias de recibida fa orden

de compra, el cronograma de tareas a llevar a cabo para cumplimentar con la presente
obra.

La apertura de las tareas sera definida entre la Contratista y la Inspeccion de Obra quien
debera dar su aprobacion al cronograma previsto.

El cronograma sera previamente aprobado por la Inspeccién de Obra, debiendo ser
cumplido en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

Limpieza de obra
Finalizados los trabajos el contratista debera realizar la limpieza total de la obra.

Plazo de Ejecucion: 20 dias habiles.

M
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