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PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

Expediente N* 0040452/2015  Compra N 059/15 Contratacion Directa 021/15

Solicitante  Departamento de Archivo / Arquitecto Sebastian Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Pablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacién de Precios de los contratos de Obra Piblica y normas
modificatorias, la Resoluciéon (CS) N° [861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el dmbito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustard a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas 24 /O?/ 20’5 a las 4200 hs.

Reng. Detalle y condiciones particulares | Precio Total

0l Por la contratacion de una empresa a fin de realizar
trabajos de refaccion y pintura en el Departamento de
Archivo de esta Facultad, con inclusion de materiales,
mano de obra especializada, direccion  técnica.
herramientas. maquinarias, enceres y toda aquella tarea
que, sin encontrarse detallada, sea necesaria para la
perfecta terminacion  de las obras . bajo el sistema
CONTRATACION POR AIUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos
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ANEXQ |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
=
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1. DISPOSICIONES GENERALES

5

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacion, contratacién y ejecuclén de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Airas las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con €l
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificacionsas Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2,

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicaclion de la obra
a su favor, hasta |a firma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada ftem del presupuestc o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaclones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documeantacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacién licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la gque examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta méas convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

Comitente: El.dérgano de la UBA que encarga la ejacucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de |a licitacién.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos,
privados 0 en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn por dias hdbiles
administrativos.

11.‘Dia/s habilles administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la

_—__-—“
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Universidad de Buenos Aires.

12, Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sébado y
los comprendidos dentro del régimen de ferlados nacionales y dias no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de [a fiel interpretacién de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y 1a revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucién,

14. Documantacion licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pllego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cdmputo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y pianillas, la memoria descriptiva y toda ofra documentacién que se
indiqua en el Pliego de Condiclones Particulares.

15. Inspecclion de Obra: Quien representa técnicamente al Licltante en las actividades
de supervision y vigllancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el contral del cumplimiento del contrato.

16. Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacién.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos
de la Propuesta, Integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion pox (tems, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; andlisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relaclén con aquélia,

18. Oferente: .Persona fisica, juridica o unién transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccion (licitacién publica, licitacidn
privada, contrataclon directa).

19. P.C.P.: Pliego de Condiclones Particulares.

20. P.C.G.: Es el presente Pliego de Cldusulas Generales para la Licitacion y
Contratacién de Obras Publicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaclones Técnicas Generales
22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

23. Precios bdsicos; Los vigentes al mes de la fecha de apertura de |a licitacién o de la
fecha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismaos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

24, Propuesta: Canjuntc de documentos que define los aspectos técnicos vy
econdémicos de la Propuesta, integrada generalmente por. oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detalladas, pianilla de cotizaclén po
ltems, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; andlisis g
praclos y en general tado ofro documento que guarde relacién con aquélla.

. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Qbras Pdblicas.
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o Juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la gjacucién de una parte de los trabajos a su cargo.

28, UBA: Universidad de Buenos Alres.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiclones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Piblica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supleloria por jos principios del derecho administrativo y las nomas
contenidas en el Tiulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analbgicamente |as disposiciones del Codigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de jos documentos contractuales F

Para la interpretacién de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelaclon:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

Nomom o s R

E| presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de Interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacién las
especificacionss técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre |as representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sabre lo escrito en los cémputos y ambos
sobre lo representado en los planos, Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitants, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion
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mengcionada en este parrafo.

1.5. Comunicaclones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarlos y/o contratistas podrdn llevarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en sl domicilio indicado o constituido por los Interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los nimeros y direcciones electrdnicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sdlo serdn vdlidas en el domicilio indicado por ésta
en ol P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licitacién

El P.C.P. indicard el cardcter internacional o nacional de la convocatona y si el
procedimlento de seleccidn se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas intarnaclonales aceptaran la concurrencia de emprasas
argentinas y extranjeras.

Las licltaciones publicas naclonales serdn llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacién de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pafs para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica,

En las licitaciones con preclo tope serdn consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P,

El P.C.P. indicard si el procedimiento de seleccion es de etapa tnica o de etapa multiple.
En caso de silenclo s¢ entendera que el procedimiento de seleccidn es de etapa Unica.

2.2. Pllego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la sigulente
informacidn:

1. Objeto de la obra;

. Memorla Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, Ingenieria, especialidades
4, Saldo da capacidad de contrataclén exigible

5

Plazo de \a obra

CUDAP:EXP-UBA-FD:0040452 /2015
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6. Presupuesto oficial
7. Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos
8. Valor de los pliegos
oy /
9. Forma de presentacién de las ofertas  § -fO AR ?
10. Cantidad de copias de |a oferta
11. Plazo para consultas y aclaraciones (/7 7 3
12. Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera

~ -

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financiero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

186. Lugar y fecha de apertura de las ofertas -
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes asla exigida en el
presente pliego

19, Requisitos de los oferentes, st fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucién total o parcial de |a obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacién de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacion de los oferentes si fuese
diferente a |a prevista en el presente piiego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

25. Modelo y requisitos de Plan de Inversionas s! difiere del pravisto en esta pliego
26. ;Modelo de andlisis da precios

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

29, Seguros requeridos para ejecutar la obra

30. Aequisitos pard la movilidad de Ia inspeccidn

31. Equipos informdticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, sl

e e ——— . R e . e e s
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correspondiere; -~

32. Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presents pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afo
34. Sanclones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que sa tomara en cuenta para computar este plazo sera la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante,

La respuesta a estos pedidos se realizard medlante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias héblles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su sélo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo Indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones as/ lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los Interesados que hayan adquirido Ia
documentacién y serdan publicadas en la pdgina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por media fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan lievaran numeracion cordda y pasarén a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmlendas a |la documentacién de licitacién

El Licitante, podra enmendar la documentacién de la licltacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaclente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias hébiles
administrativos antes de |a facha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacidén se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacion del
procadimiento de seleccidn.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicion de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficlal.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial del
Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plaZ
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la 'fprmg descripta
precedentements, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

z.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresion de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aln cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pllego no podra superar su costo de elaboracion y difusion. Los pllegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimientc de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacion.

2.7. Sistemas de gjecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podrén ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; ¢) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada ltem del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en fa documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacidn.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizaclén, serdn reajustados en mas o en menos, segtin medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuastas, un presupuesto por triplicado con la
indicacién de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el prasupuesto oficial) y los
precios unitarlos qus ofrezcan en cada ftem y el total resultante.

Se entiende que la contratacidén por "unidad de medida® no significa la contratacién de
lantas obras independientes como [tems se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fus proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.
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En la contratacion por “ajuste alzado® el Oferente cotizara un preclo tnico y global para la
gjecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de 10
cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacion gue se
corresponda con los rubros, ftems o subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma tinica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente |la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del *presupuesto oficial" o de la "planilia de cotizacién® en items, subltems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerard un
precio global y tnico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entlends que el monto del contrato colizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material o serviclo que, sin tener item o partida expresa en el "presupuesto oficial*
o en la "planilla de cotizacion®, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la cbra
quede totaimente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

&

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustardn en mas o en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 desl presents
pliego

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detzllado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, conslignando los preclos unitarlos que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y costas.

Solo en caso de urgencia justificada o de conveniencla comprobada, la Administracién
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccldn,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuastes, costo financiero y gastos
generales, y por “cosias” la utilidad del contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehaclentemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

212. Moneda de cotizacién

Las ofertas deberdn presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier moti
se aceplaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dfa anterior
de su constitucion. El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al dlez por clento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trdmite o de la
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas flsicas o jurfdicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

s "Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o salicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la acluacidn de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato, y

e “Préctica fraudulenta” signlifica una teraiversacién de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacién o en la ejecucién da un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las préacticas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventalas de la competencia libre y abierta.

3, DELOS OFERENTES 5
3.1, Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacldad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuardo a lo definldo en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecerd indistintamenta: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos anélogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio qus obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacién suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la sjecucidn de la
misma. El saldo de capacidad de contratacion anual deberd ser Igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacién
se acredita con la presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Pliblica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para

10
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes debardn presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicaclon, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimenios para contratar

No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvleren una participacién suficlente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo gque posean aulorizacion del juez del
CONCLIso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afios anteriores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracion Pubhca Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estadas provinciales, los municipios
y/o contra e! Gobiemo de la Ciudad Autonoma de Buenos Alres o contra la fe
publica a por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionalas

~4

. Los Inhabilitados por regimenes espaciales.

3.5, Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirda domicilio especial en la
Jurisdiccldn que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicllio dentro de la
|unsdiccion deberda ser notificada en forma Inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, debera
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitg
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedag
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacidn, las UTE no podrdn modjfica
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integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contralo, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracion superior al liempo que demande la ejecucion del
conirato, Incluldo el plazo da garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su inscripcién en-la
Inspeccion General de Justicia, como requisito previo a ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de |a oferta,

3.7. Elegibllidad

La informacién obrante en bases de datos de organismos pblicos sobre antecedentes de
las perscnas flsicas o jurldicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarén, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1.  Lugar de presentaclén de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a licitacion, 4

4.2, Forma de presentaclén de las propuestas,

Las propuestas deberdn presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, folladas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes lsgal y técnico de los proponentes. Se acompariardn tantas copias como
se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacién, las que se identificardn como
"ORIGINAL", “DUPLICADQ", “TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demdas el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres ) paquetes deberan presentarse cerrades y con indicacion del
proponente y namera de |a licitaclon y la fecha y hora de apertura. Las aclaracionss que
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que |o hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la licitacién y la concepcién original del proyecto

Las propuestas que se reclban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de

dicha propuesta.
4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

12
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10.
11.
12.
13.

14,

15.

16.

17.
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Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que sa agrega como Anexo |
Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacién expedido por el Registro Nacional de
Constructores da Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podrdan presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capacldad de contratacién. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preseleccién o cuando lo solicite la Comisidn de Evaluacidn de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacién a la
licitacién.

Acreditacion, de acuerdo a derecho, de |la reprasentacion o personerfa de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
ofaerta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal 0 una sociedad
de hecho

Convenlo de constitucién de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferents fuese una UTE

Constitucién del domicilio especial del proponente en la ]uﬁs&iccién que se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicién de la documentacién licitatoria (original o fotocopia
autenticaday).

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
Certificado de Visita a Obra, si lo salicita el P.C.P,
Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Declaracion ds mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

Estados contables de los dos Ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
cerlificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas vy legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos afos: estado de
situacién patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificada por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdémicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Deslgnacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

Declaracion Jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente en
ultimos cinco afios conforme modelo da Anexo V.
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18.

19,

20,

21,

22,

23.

24,

25,

26.

27,

28.

29,

30.

31.

32.

Declaracién Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacidn de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas deberd presentarse una certificaclon del Ucltante indicando
estado de avance de las obras e Informa sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en la cbra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se Indicard las maquinaras y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

Declaracién de aceptacién de la Justicia Federal de 1a Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

Declaracion Jurada, manlifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor ¢ demandado, indicando datos
de la causa, estado v el importe comprometido en el pleito.

La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo Il. El precio cotizado debe
incluir todos los Impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo Ill o el que se establezca en el P.C.P.

2

Analisis de preclos, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos canforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P establecera sl el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de Inverslén cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requlera.

Folietos de los equipos a provesr con las especificaclonss técnicas
correspondientes, si es pertinente.

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autarquica en el @mblto del MINJSTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalldades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asi como todo otro dato que sa considere de Interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al clerre del ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afos.

Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este !is_tado de documentaclén Imprescindible no podrd ser disminuido por el Pllego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacion que se pretenda. '

14
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos o mas empresas se presenten asocladas a [a licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorlas de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en Ia licitacion, las UTE no podrdn modificar su Integracién, y en €aso de ser
contratadas no podran hacerio hasta et cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE deberd tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
gjecucion del contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberén
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcion en la
Inspeccidén General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de deseastimacion de la oferta.

La falla de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiclones de igualdad con el resto de ellas,
serd causal de desestimacion de la oferta.

4,6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra anicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal docurnentacién Incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
cardcter lustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclon.

47. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacidn de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaclones gue surgen de |a documentacién licitatoria, y del
marco juridico aplicable a la licltacién, por lo que no podré luego cuestionarlos.

4.8. Cardcter de la Informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informaclén que presenten los Oferentss tendra el cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacion de Ofertas podrd disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la Informaciéon o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, aln con posterioridad a la adjudicacién, con
pérdida de la garantfa correspondiente, y se informara esa circunstancia al Regisiro
Naclonal de Constructores de Obra Publica.

4.9. Informes que deben obtener ios oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivaments la documentacién licitatoria, es obligacid ﬁe/

CUDAP:EXP-UBA-FD:0040452/2015
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y tamblén por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo, Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterrdnea sl fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterréneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucidn de la obra, de las condiciones climéaticas zonales tales como
lluvias, vientas, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan Influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
Tamblén deberd obtenar informacién sobre aprovisionamlento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacion de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaclones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en ‘el proyecto y/o
documentacion de {a obra.

411. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
canstitucion de una garantla a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite, El P.C.P determinara a quien
debe designarsa como beneficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omisién, esta Universidad,

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulantes formas:

1) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Alres. El Licitants depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. )

3) Con aval bancario u otra flanza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el flador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los t4rminos del artfculo 2013 del Cédigo Civil, asi como al
beneficio de interpslacién judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se cbliga en
caracter de codeudor solidario, liso y flano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisién y de excuslén previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimisnto
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptarén garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompanar al expediente Informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Naclén, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafila con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podréa requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decision, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de ia oferta

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazc que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de ofera. s

413. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demdas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacion a la licitacion y de la celebracion del
contrato. Se considerara que tales iImpuestos y/o gravdmenes se hallan incluldos en el
preclo de la oferta,

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1.  Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y callficacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
astablezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser conslderados para la evaluacién y en su caso, calificacion de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberdn cumplir los mismas.

La evaluacién se definird en términos de cumplimiento o Incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologlas de
precalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologfas de evaluacion.
El rasultado de la evaluacion y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dard lug

a la consideracién o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado |z evaluacién y calificacién técnica, no podr r
descalificado para la licitacién correspondiente por estas razones, salvo q se
comprobare que su evaluacldn y calificacién se originaron en informaciones fglgas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacién se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
ano calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, 1a evaluacién y callficacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacion del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacion necesaria para la evaluacion y calificacién técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindard derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

6.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofartas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacidn, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran,

Salvo expresa habilitacién de dfa y hora, sl por cualquier circunstancia el dia seralado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
adminlstrativo, el acto sa realizara a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptardn, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lieguen
por carreo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para
la apertura de las propuestas, aln cuando la apertura de los sabres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y adn cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados v en presencia de los Interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

19) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2%) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores:

3%) En caso de procedimientos de seleccion de etapa multiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N® 1 y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los
alementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa Unlca: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integrarla.

En ningdn caso se permilira introducir modificaciones en las propuestas después de la

hora de apertura. Solo serdan admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.0864.

4?) Se labrard un acta en la que se consignard dfa y hora, nombre del o los Oferentss,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que al
procedimiento de selecclén sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos [os casos se detallard todo slemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se Invitard a hacerlo a aquellos

C_‘;farentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacién de los sobres quadara en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podrdn tomar vista de las ofertas para examinar la documentacidn
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias slguientss al acto de
apertura. Tamblén podrdn formular observaciones por escrito las que dsberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias slguientes de finalizado el pericdo de vistas.
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisién de Evaluacion al amitir su
dictamen de evaluacién de ofertas.

5.4, Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econdmico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
ofsrentes se tendrdn en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferents debera tener experiencia como contratista 0 subcontratista en la construccién,
remodslacion, refaccion, o restauracidn, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, 0 de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto«de la licitacién,
por un monto o superficie total equivalents al del proyecto que se licita.

Sl el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucién, las mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacién respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que pemita verificar 1a experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefo en las obras en las que
el Olerente hubiera paricipado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados an el P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras o trabajos a reallzar.

5.5.2. Representanie Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afes de
experiencia profeslonal en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin deberd presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso de ause
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ocasional debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacién del Licitants.

5.5.3. Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de
ubicacion, al momento de la cotizacién y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comisién de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

6.6. Capacidad econdmico-financlera.

Se realizard el andlisis de la situacién econdémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables del dltimo ejercicio o del Ultimo balance cerrado, sl
correspondiere, conforma a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.8.1. Indlcadores de sstuaclén econdm;co-ﬂnanclera

‘indlce Férmula . | Valores
acaptablaa
'[ndice de liquidez corienta ~ Activo Cte. / Pasive Cte. . | Mayor o igual 1,00
‘[ndice ds liquidez sacaoprusba. ‘Activo Corriente - Bienes de Cambio / Totah Igual o mayor a
acida _ PasivoCorriente . 030
indice de solvencia ’ Mayor a 1,50
L _ ) Total Activo / Total Pasivo . o .
Pasivo exigible . Pasivo Corriente / Activo Total ,lgual o menor &
0,35

5.6.2. Ind:cadores de magnitud empresarla

Indicador ~ [Composicién Valor requerido
Capital de traba}o ‘Activo Corriante .Supenor a la certificacién acumulada de los tres meses)
:Pasivo Corrienta ‘de mayor inversion segun el Presupuasto Oficial y la

Curva da Inversién de cada oferente.

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) Indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que sl aferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresara,
sa calculard el puntaje individual de cada Integrante de la UTE, en funcion de los estados
contables requeridos., Posteriormente se alectard dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenldos seré el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contahle anual sea de mas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacidn podré solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de clerre del Ultimo ejercicio anual, hasta el ultimo dfa del pendltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerard que el oferente debera tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera Integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacién
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8.

Comisidn de Evaluacién y Analisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licltante, la que
deberd requerir la informacién o documentacion necesaria para subsanar las defectos
formales de las propuestas y tendra facultades para solicltar la informacién adicional que y
los Infarmes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

5.9.

Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el pericdo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comision de Evaluacion examinard las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
perfodo de vista de las ofertas. ¢

Se considera “Oferta Admislble” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacion (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraclones e informacién adiclonal solicitada por la Comision de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajusta a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiclones técnicas y econémicas necesarias para ejecutar la

obra,

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
en ol el presante Pliego y/o del P.C.P,

5.10.

Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada Inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

a.
b.

c.

Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal, ~
Que estuviere escrita con lapiz.
Que careciera de la garantfa exigida

Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

Que contuviere condicionamientos. /

Que tuviere raspaduras, enmiendas o interineas en el precio, cantidad, plazo
antrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvi
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o més propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacion de las ofertas, la Comisidn fundamentara debidamente las
razones que provocaron la declaraclon de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliaclon de la informacién

En cualquier momento del procedimienio de evaluacién la Comision Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacion o
informacién complementaria que considere necesaria, slempre y cuando dicha

informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas. s

La informacidn solicltada deberd ser presentada en un plazo no mayor a GINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de deseslimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudierido los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de evaluacion.

La Comision se expedira respecto de a admisibllidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologfa de evaluacién que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complajidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
comelido dentro del plazo fijado, la Comisidn Evaluadora podrd requerir una prérroga al
licitante.

La Comision de Evaluacion recomendara la adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la més
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre la oferta
econdmlca (Sobre 2) es la preadjudicacidn.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas reclbidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el llamado 0 convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles,
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La convocatoria a presentar mejora de preclos se notificard por medio fehaciente
filandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacién de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasla la fecha y hora fijada por la
Comision de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se conslderard coma intencidn de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condicicnes mas ventajosas para la Administracién.

5.14. Empate

Si dos o méds ofertas admisibles cotizaran el mismo precic y estuvieran en igualdad de
S condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que debera ser presentada en
AN sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. S| la situacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asf lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicataric a uno
de ellos, la adjudicacién se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Hebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios ufitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luega de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién sl los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversidn y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

s El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
e ofarentes y publicado en la pagina web oficial del organismeo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizaclén de la
publicacién del dictamen de la preadjudicacion y de la forma de comunicacién de la
misma a los oferentes. '

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccidn en los procedimientos de
etapa multiple. '

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudlcacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada |a preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista de |
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el plazo previsto para la impugnacién.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa multiple.

5.18. Garantia de Impugnacidn

La impugnacién de la preadjudicacién dabera ser acompaiiada de un depdsito bancario
aquivalente al 1% del Presupuasto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique et
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuess desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacién del dictamen de preseleccién en los
procedimientos de etapa mdltiple.

5.18. Resolucién de las Impugnaclones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por [a Comisién de Evaluacién la
que amitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacion o presslecclén aconssjada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizard todos los antecedentes
elevados y resolverd sl corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones‘mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

La auloridad competente podré dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
irdmlte previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1. Oferta Unica

La circunstancla de no haberse presentado mds de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2, Adjudicacién

L.a adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y deberd recaer en la oferta
mas convenlente teniendo en cuenta el preclo, la calidad, la idonsidad del oferente y
demds condiciones de la misma. El resultado de la adjudicacién serd notificado
fehaclentemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentaré el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacién no podra alterar el importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licltante,
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este intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aun la tercera presentacién del plan corregldo adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podrd revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo [ustifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos deberd incluir claramente la tarea "Replantec” y
debera indicar sila misma colncide o no con la iniclacién formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprabado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respeclo a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de |2 firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma dsl contrate, el Adjudicatario debera presentar la sigulente
documentacion:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral B.5.

c) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiente de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y elecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituira
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualqulera de las formas establecidas en el Apartado 4,11., con
excepcion del pagare, Las pdélizas deberan ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podrd modificar la forma de constitucién de la
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantfa de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacion determine la actualizacion
monetaria del manto contractual, o la redeterminacion de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en Idéntica proporcién de forma de
asequrar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO

%) del mismo,
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La actualizacién del monto de la garantia, en mds o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera reallzarse
con la emisién del primer certificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mds o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién
final da la obra o hasta que se hayan satistecho las Indemnizaclones por dahos v
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipe que
afecte la libre disponiblilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Sila integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contralista, éste debera reponeria en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecldo en el numeral 6.4, sin que el Adjudjcatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de lIa contrata o no aceplase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicaclon y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar |a licitacién a la oferta que hubigra
resullado evaluada como la segunda més conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimlento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatarioc y por un
representante autorizado del Llcitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constituclon de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberé ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregard al
Contralista, sin cargo, una copia de la contrata y dos coplas autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos Integrantes del contrato

1) Son documentos Integrantes del contrato:

a. Elpresente PCG
b. El Pt!ego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planilias

El presupussto oficlal de fa obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacion’

La contrata

—Te oo

2) Se considerard documentacién accesoria al contrato, la que se indica a continuacion:
a. La orden de inlciacién de los trabajos;

b. El acta de iniciacién;

c. Elplan y diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e. Llbro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucién de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aqusl;

g. Actas de recepclén;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencla del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo 0 en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizaclén previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podré contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero na superior al 20%
del monto de la obra,

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitard en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafnando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
pravistas en el numeral 4.11, del prasente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Sl el contratista no integrara la garantfa mencionada, el Licitante no efectivizard el
Anticipo, vy esto no constituird causal de mora en la Iniciacidn de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financlero serd descontado en forma proporcional de cada certiticado /}
7. ORGANIZACION DE LA OBRA //
74.  Orden de ejecucién y Acta de Inicio / ,.»'/
A )?("
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacién minima que serd establecida en el P,C.P.; durante ese lapso el
contratista podré efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no
serd superlor a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, et contratista queda
obligado a comenzar los trabajos, En esa oportunidad se labraré el Acta de Inicio.

S1 cumplido el plazo para iniclar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabalos, sin
causa |ustificada, el Licitante tendrd derecho a la rescisién del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafos y
perjuicios causados,

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas gue Imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebies para la eJecucion de la obra

La Inspeccién entregard al Contratista el o los Inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el perfodo comprendido entre 1a Orden de Ejecucién y el Acta de Iniclo. Se labraré un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista,

3
En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo gue abarcarén dichas
actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el témino y las condiciones gue establezca la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. E! suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se ocriginen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlard y verificard el replanteo de la obra que debe realizar el
confratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccién, aquel seré responsable de su Inalterabllidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniclacion formal de la obra y asi figure en el
f‘lap de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer Jas veces de acta de
iniciaclon de los trabajos, deblendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacldn y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquel, cualquiera sea su origen, y seré corregido si s posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advlerta el error, cualquiera sea el estado de Ia obra,
todo ello por cusnta del contratista.
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7.5. Documentacién en obra.

Es obligacién del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregande la documentaclon accesoria
ecspaciiicada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que Integran sl contrato, el Licitante entregaréd sin cargo al contratista
dos sjemplares para su usa en la obra. Sl necesitara mds ejemplares, debera adquiririos
al pracio que fije &l Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparard todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregaré al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregara al Licitante el orlginal, a fin de su
presarvacién en perfecto estado, acompanando ademds el soporte magnético,

Antes de Iniciar Jos trabajos, el contratista someterd a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustard sus Instalaclones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacion técnica,

El Coniratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorracta Interpretacion durante la ejecucién y conservacldon de la misma hasta la
Recepclén Definitiva,

Si el Contratista crayera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacidn
de senalarlo a la Inspeccién antes de Iniclar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicard al Contratista gue se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Confratista no lo sefalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrén justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Clerre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccidn. Esta podrd disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisorla, en cuyo caso su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en la obra una copla ordenada y completa de los documentos

del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccidn de los trabajos que SV‘

ejecuten.
7.11. Vigllancla, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de |a vigllancia continua de la obra, para prevenir r

ALEZ
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deterioros de los materiales, estructuras U otros bienes propios o ajenos. Esla
rasponsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas 0 a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrolian
los trabajos.

La adopclén de las medidas a las gue se alude precedentemente no eximird al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinaré la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12, Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en lodo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para pemitir una
vigilancla nocturna eficients y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

7.13. Construcclones provisionales

Los depodsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y fa provision y distribucién de
agua. A la terminacién de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la inspeccion :

El contratista instalara-en lugar prdximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
Instalaciones serdn refiradas cuando lo dispenga la Inspeccién, siempre antas de la
Recepcién Definltiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propledad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccldn disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo después de la
Recepcion Provisional, su conservacién, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefdnico quedardn a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Movllldad para la Inspeccion

El Contratista entregara a la Inspeccién, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su contrataclén, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones

Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcion definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenada. Sl hublase provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de sliencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que la movilidad
de la Inspeccion estd cargo del Contratista.

7.16. Dafios a personas y bienes

e Y/ inin ik -»28eitdiiinoo /4 4 4 0pizgmaz
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El contratista tomar4 todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique. "

la Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas qua dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los blenas de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafos se produjeran, serd
responsable por el resarcimlento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcidn
previstos para el particular en la Ley N°® 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Pravisional de la obra y durante la
ejecucién de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad
clvil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime convenlente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptas, sean deflnitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal. ’

7.18. Medianerias

Cuando sl proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianerfa se entregaran, uno al Licitante y otra al lindero.

7.18. Letreros

No se podrd colocar en la obra letrero aiguno sin la previa conformidad del Licitante, el
que decidira sobre su texto, ubicacién, diseho y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucidn de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitlo de los trabajos, a satistaccidn del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limplar y reacondicionar los lugares donde se
gjecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas (as construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, pledras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se considerar.
terminada la obra. lLos gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista, ?7

7.21. Provisién de agua y energfa eléctrica / /

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de y
™~ Nt
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Las
gastos que demande la provisién de agua estén a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a 1a empresa prestataria del servicio
en la zona, guedando a su cargo la ejscucién de las instalaciones necesarlas, desde la
conexion de la red publica hasta el fugar de uso, como asi también 10s gastos, derechos y
CONSUMO que por esos conceptos se genaran.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dias a la Iniciacién de los trabajos, los sequros que se detallan a continuacion:

7.22.71, Seguro de Responsabilidad Clvll.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en [a ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios gue eventualmenle se ocasionen a personas y & bienes de
propiedad de tarceros con motivo y en ocasién de {a ejecucién de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafos, éstos deberén ser cubiertos por la contratista.
3

7.22.2. Seguro de Rlesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
acclonar por via civil.

El seguro debe cubrr, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los |Imites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento gue se establezcan en el Pliego de Condiclones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de (a iniciacidn de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respaclivos sueldos.,

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por lrabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las polizas correspondientes a 10s nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambia.

E‘l alraso en la gntrega de las pdlizas correspondientes a los nuavos agentes del
Licitante dara lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalenta a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/co) del monto contractual actualizado.

32
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7.22.3. Seguro de Vida,
Este seguro debs cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, deblendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.
7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.
Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal da] Licitante
atectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.
7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,
Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acoplados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Sequras exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser e‘xlgldos por &l
P.C.P.

7.23. Vigencla de los seguros

Los seguros antes mencionados deberén estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcidn provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durants el
periodo de garantfa, antes del inicio de dichos trabajos debera acreditar ante el Licitante la
vigencla de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en companfias autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. Incumplimlento en la presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar Inicio a las tareas,
slendo de su exclusiva responsabillidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, sl
Licitante intimard en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los segures en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacidn el Licitante
suspenderd la ejecucion de la ocbra por causas imputables al Contratista notificandole asta
medida mediante Orden de Servicio. /)

por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culp
=t .
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Contratista.

7.25. Requisitos de los seguros

Las polizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de

la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o Incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacidn de seguros por parte del Contratista no disminuye ia responsgbllidad de
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obfligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de jos servicios contratados estard a cargo del pe@ona\
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituird la Inspeccién de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante Ia Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2, Designaclén de la Inspeccion de Obra

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores c_le
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en [as obras.

B.3. Facultades de la Inspeccitn

La Inspeccidn tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contralista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demds enseres afectados al desarrolio de la cbra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respeclo de los materiales que no se ajusten a los
aspecliicados en la documentacion contractual,

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado.

B8.4. Notificacion de las 6rdenes de servicio
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El contratista esta obligado a nofificarse de las ordenes de servicio que emila la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimlento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en sl mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a nofificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales por
cada ocaslén en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista,

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden 10s términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se consldera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado nl encomienda de trabajos
adlcionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccién. El incumplimiento de las Instrucciones de la Inspeccién sera
pasible de las penalidades y/o sanclones que fije el presente pliego.

La observaclon del contratista, opuesta a cualquler orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumpliria, si ella fuera reiterada. .

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, |a obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCQ (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecidn al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la Inspeccién de Obra segin las circunstancias del case. Sl la
Inspeccién de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacién firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazas menclonados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de serviclo

El Incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hard pasible al
Contratista de la aplicacidn de una muita diarla de UN DECIMO POR MIL (0,1 %) del
monta contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento,

Sin perjuicio de la multa Indicada, en caso de incumplimiento a las drdenes de servicio, el

trabajos ordenados, deduciéndose su importa del primer cerificado que se extienda vy, en
caso necasario, del fondo de reparos.

Licitante podrd, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, lns/
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben fa marcha de las obras, darén lugar a la inmediata expulsién del responsable
del area de la misma.

8.8. Paralizacldn total o parcial de ia obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Sl asi lo hiciera se
haré pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con méas sus adiclonales, por cada dia de
parallzacién de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de muilta por paralizacion de obras

8.9, Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccidn de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregarg estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
B.10. Requisitos de los libros y reglstros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modelo que entregara la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas moviles. La primera hoja de cada libro estard
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecera en el
libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimisnto y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuard con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escriblr. No deberan contener tachaduras, enmiendas,
Interlineaciones nl adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o maquina de escribir, con la palabra *ANULADQ" tanto en 8l original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, Inclusive los anuladas,
ordenados por su nimero.
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B.10.1. Custodia de las libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspecclén es responsable de su cuidado y del mantenimianto de su Integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcién Provisoria y Definitiva y cualquler otra acta que la
Inspeccidn considere necesario labrar durante la ejecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompanaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio sera firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archlvados por la Inspeccion, el
duplicado se entregard al Contratista, el triplicado acompafiard a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccion. Este registro
permanacera en obra en la oficina de la Inspeccién.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspeccién y solo
serd usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las 6rdenes y camunicaciones que la Inspeccién imparta al
Contratista. Sélo serd usado por la Jefatura de Inspeccidn o por el personal de) Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion,

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregarda el duplicado al
representante del Contratista, quisn debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccién.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de ordenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda QOrden de Servicio se consignard el término
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronol6gicamente
consignadas por escrito en un libro follado, sellado y rubricado por el Licitante, que aqu /

guardard en la obra. //
/
No se reconocerdn otros pedidos, reclamos o comunicaclones del Contratista A/1a
LN pra
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones ¢ solicitudes del Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motlve. La fundamentacion contendrd determinacion de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficlentes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climéaticas, los motivos que hubleran Impedido o
dificultado la elecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de controf
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacién con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representants Técnico

El Contratista es responsable de la conduccién técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberda contar en fa misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacién acordada por el Consejo Profesional competents,
de acuerdo con lo exigido por €l Pliego de Condiciones Particulares.

El Hepresentante Técnico tendrd a su cargo la direccién de los trabajos y la
responsabilidad teécnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccién,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante ef Licltante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola designacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacién de cardcter
técnica deberd ser firmada por dicho Representante.,

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnlco

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en {a misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dfa de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrd ordenar al Contratista el reemplazo del Hepresentante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asf lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién,
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencia del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficients numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuserdo a
lo prevista en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccién podrd exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
Incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo Ia
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspecclén en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabllidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a parir de sesta situacion, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado & del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislaclén laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de ia legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
sstablezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones qus
ello le ocasione estdn Incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspecclon lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin da acreditar su cumplimiento.,

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocaré una copla de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenic correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observardn los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspendera la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal atectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccién de la obra hard constar en |a tramitacién interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de guincena el Contratista presentara copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segln la
legisiacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al parsonal,

La ordan de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por &l
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera pgesto en
conocimiento de las autoridades competentes por Intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

8.5. Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Lichante podrd denegar la autorizacion a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaclones con- otros contratistas

El Contratista dabera facilitar la marcha simultidnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
Confratistas, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y *a los planos vy
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.,

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual serd obligatorio para todos
los cantratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere eslorbada en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberd notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. EJecucién de Ia obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacién contractual, aunque en
esta documentacién no se mencionen todos |os detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provision, transporte y colocaclén en obra de todos los
materiales, como asl también la mano de obra y todo el personal necesario para la
_realizacién correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la sjecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o serviclo detallados en la documentacidn contractual ¢ que sin estar
exprasamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden tolal y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arle de construir.

10.2, Acoplo de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran sl se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a a firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calldad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio serd de 60 dfas corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del
Iniciacion.

Salo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,
previa suscripcién del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinard en forma proporcional al plan de certificaciones ¢e obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, con todas ias obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanta conclerne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
& que estan destinados.

Los materiales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compaiifa reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este

régimen, siendo motivo de suspensién del pago de acopio u obra el incumplimiento da
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Ucitanta
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
ia obra contratada.

Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad ds las obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calldad da los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accasorios serdn de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores regl
del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requg
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podré Inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kilémetros del fugar de 1a obra, el contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién,

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a lipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio dei Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficlente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serdn retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hard pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calldad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucién demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.G y /o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, stc., serdn facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagaré cualguier ensayo o andlisis fisico, guimico o mecédnica que deba
encomendarse a efectos de verlficar la naturaleza de algdn material, incluso los gastos de
tfransporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podréd exigir cambio o refuerzo de equlpes cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista deberd dar aviso por escrito a la inspeccion de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucidn no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el ConFra_ﬂJsta omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastas de cualquier (ndole
que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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10.8. Carreccion de trebajos defectuoscs

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o da la ejecucion,
serd corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que elio pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél,

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existencla de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarén a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que sa le fije, a contar
desde la fecha de su notificacién. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requaridas por la
Inspeccién, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. ¢

La Recepcién Definitiva de los trabajos no Implicara la pérdida del derecha del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existancia de
vicios. Tampoco libera ai Contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unlén de obras nuevas con exlstentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
axcepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
daesperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la pare
existente;

b) la provision de todos los rmateriales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo & presentacién que se efectuara con motivo de deficiencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los Inconvenlentes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula serd de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a |os similares previstos
existenias, segun corresponda a juiclo del Licitante.

"r
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de menclén expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declarapién de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarss junto con las cerlificaciones mensuales, la
recepcién provisoria y la recepcién definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacién
del tramite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por la ejecucién de trabajos con teead
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aungue fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualqulera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicarg la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulterformente la existencia de
vicios. Tampoco linera al contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Ef plazo de ejecucidn de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva. e

Se cansiderara finalizada la obra en |a fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Fedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccidn verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedents por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro de! plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2.  Incumplimiento de plazos parclales o secuenclales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucian del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicién de la multa que se
preve en el presente pliego st no regularizara los trabajos en el plazo que le fije fa
Inspecclén, previa Intimacion notificada por Orden de Servicio.

También Incurrird en mora parcial en casc de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo paslble a la aplicacion de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Proérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra debe ser totalimente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documantacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante,

11.4, Causales para el otorgamiento de prérrogas
Serdn causales para el otorgamiento de prérrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine
un Incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de’ documentacién,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosscucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando elfo Impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Ar. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras Imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hubiese que interfieran en la ejecucion de la obra.

a. Contflictos greniiales de caracter general gque impidiesen la ejecucion de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucion de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Llcitante justifique el otorgamiento de
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pllegos de condiciones
particulares cantemplaran los dias normales de lluvia para la época del ano en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la Informacidn estadistica que brinde el Servicio
Meteorolégico Nacional. A tal fin se Indicardn en los pliegos particulares los dias de lluvia
que se consideran normales para cada mes de! afio.

Los dias da lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que 4
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorologicy/ ;
Naclonal o los dias considerados normales en el plisgo de condiciones particularag. /’
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Tampoco seran considerados causal de ampliacidn de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
abra, circunstancia que sera informada por la Inspeccidn.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climaticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dfa de prérroga por cada dfa de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaclente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previslo o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccidn de obra en forma inmediala mediante
nota de pedido quien verificard la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos conternplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncla de hechos que impiden Ia ejecucion de la obra

Los hechos de cualquler naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo los
enumsrados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberdn ser puestos en conocimiento de la
Inspeccidn dentro de las 48 hs de producido el hecho gue los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacién que acredite dichos hechos, sin perjulcio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacién de estos
hechos a la Inspeccién en la forma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos )

Las solicitudes de prérrogas o ampllaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccidn, dentra de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a ta Inspeccién los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucién de la obra o solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de |a solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustents, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un anélisis para establecer el tiempo neto de

prérroga que solicita, eliminando la posible superposicién de las distintas causales qua
invogue.

El Licitante resolvera el pedido de prérroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacién del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de Ja aplicacion de multas
Estando pendiente de resolucldn por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
iq obrg, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resualta.

En caso de que la solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las muitas cuya
aplicacién se hublera suspendido, se liquidardn al valor que corresponda en el momanto
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Pian de Trabajos y Curva de Inversién

Dentrc del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
preseniard, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
Invarsién ajustadas al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de Ia
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamento el otorgamiento de la prérroga.

11.11, Gastos improductivos

La aprobacién de prorrogas de los plazos de obra o la maodificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se
generesn comao consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
maotivos no imputables al Contratista,

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaclente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podra superar por fodo conceplo los porcentajes que
surgen de [a tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momernto de la suspensién, deberfan
haberse realizado durante la suspensién de la obra.

- T 77 TimipodeObrs
ilngenleria Arquitectura
% % ¢
i L
Hasta 3 millones 7 6 '
Mads de 3 hasta § 6 5
Mas de 5 hasta 10 5 4
Més de 10 hasta 30 ‘ & - 3
Masde30hastas0 . __ 8. .. .. _2

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un méximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconaciéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monio.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraclones del
proyecto, errores del cdmputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materlales imprevistas o par ofras causas justificadas o la aprobacién de proyectos
ejecutivos que produzean aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendrd derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en error u omision de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual f/'?

Las modlficaciones dispuastas unilateralmente por el Licitante, serdn de cumplimie
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasfas que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por "valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacién de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12,3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaclones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrata no serdn obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales ¢ economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindldo de comuUn acuerdo Contiratista, sin culpa de las paries.

12.4. Llquldacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos €n el contrato para
cada itern. Cuando disminuyan el preclo contractual, el Contratista no recibira
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las medificaciones dispuestas por el Licitante uno 6 mas ftems
sufrleran variaciones, en méas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podrén convenir para sllos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en sl caso de disminuciones superioras al 20% del item.

En el caso de creacién de un nuevo item, las partes convendran Jos precios a aplicar, por
analogia con los precios cantractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.,

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asl lo ordenara la Inspeccion, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuclosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las paries aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licilante podrd disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, Indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.,6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracion de la obra ariginal deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Servicio. No se raconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaclones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateraimente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resuliara necesarioc modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluird la respectiva
modificaclones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Moedificacién de las garantias

En los casos en gue se produzcan modificaciones del monta contractual en mas o en
menos, deberan reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales |,

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese Indispensable
disponer la suspensidn total o parcial de las obras, esta suspansién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspenslon, las partes procederdn a la medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalie de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje o en construccién y la némina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendr& derecho a indemnizacion
por gastos improductivos [0s que no podrdn superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacidn de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parclaimente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspensién
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Medlcién de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Ultimo dla de cada mes. La medicion se realizaré al primer dia
nabil administrativo sigulente al del vencimiento del perfodo mensual. Sera efectuada por A
la Inspaccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencla ,;"','
detarminara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la mediclén. / /
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Si el Contratista no concurriere a Ia mediciéon de los irabajos, 'la Inspeccion podra'
realizarla sin su presencia dejandc constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista,

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que lievara
la Inspeccién y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de linalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dfas habiles administrativos ds que la misma le fuera
natificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias hébiles de

recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que

ratifica su medicion, debiendo e Contratista emitir el certificado de acuerdo con la

mediclén de [a Inspeccidn.

(’.;.\%.;,‘

i
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13.2. Medicion de trabajos que quedarén ocultos

El Contratista debera salicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocuitas. 3 no formulase esia beticién no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccién respecto de los mismos.

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuem de los perlodos mensuales'
establecidos a efectos de no cbslaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion asi
realizada se incarporard al primer certificado gue se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en sl Reglstro de Mediciones, junto cdn los croquis naecesarios para su
perfacta Interpretacion,

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos serdn ¢onsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Begistro de Mediciones.

13.3. Cerilficaclén de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item
de provisién o se indiguen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el deposlito del material acopiado, las
que deberdan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn autométicamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buana conservacian,
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Previo a la ceriftcacién del acoplo deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos flsicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad, En el acta constard
el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo. durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incomaracion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
abra en cada perfodo de cerificacion.

13.4, Certificacion .

El Conftratista deberé presentar dentro de los CINCO (5) dfas de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con fa
factura correspondiente, la que se ajustara a ia legislacién vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la iotalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la abra hasta la fecha del certificado y su valor parclal estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior. :

Del monto total de! certlificado se descontard el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccién podra
emitirlos de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desds su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratista lo presente con Ias correcciones del caso.

St sl certificado fuera observado por la Inspeccién lo devolverd al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con 1as
modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emislén del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producira ia caducidad del derecho a rectamar respecto del monto certificado.

13.6. Caracter provisorlo de los certificados

Las mediciones y cerificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediclones finales que se realicen para las recapciones /J

provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita un!,ir'
nueva medicidn. / /
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendrd el 5% en conceplo de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizades se sumardn a la garantia contractual.

La retancién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipe financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta efecucion de los
trabajos y para hacer frenta a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podré deducir en los certificados las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto deblera efectuar el Contratista,
corresponderd al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimlento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

]

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias carridos
contados desde su aprobacion por la Inspecclén de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer pérrafo
del presente, por causa no Imputable al Contratista, éste uUnicamente podrd reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacién
Argentina, a partir del vencimiento dei plaze de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA

14.1. Recepcldn Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contratc y se hayan cumplido
satisfactoriamente tas pruebas y procedimientos establecidos an el presente pliego, en e
Pliego de Condiciones .Particulares, en ol P.E.T.G. y en el P.E.T.P.

Finalizados los trabajos, si a través de Jas mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y deméas documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccién. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcion provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacion.

En d}cha acla se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista,
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Hecepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, deblendo
reallzar las reparaciones requeridas por la Inspeccion por defectos o despertectos
provenientes de la mala calldad o ejecucién deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta da Recepclén Provisoria.

Sl se comprobare e! buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
Instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejdndoss constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccidn, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva,

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, &
Licitante podrd ordenar su correcclén por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepcldn parcial

Cuando la documentacién contractual prevea el tratamiento separado de divarsas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucidn y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisorla y Dsfinitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importss retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquler otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacién que se flje en el Pliege de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para

la recepcién pravisoria, el Contratista presentara a la Inspeccién DOS (2) coplas de la-'

tolalidad de la documentacion técnica conforme con 13 obra gjecutada.

N
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La documentacién conforme a obra estara integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacién sera verificada durante el periode de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los etectos de detectar
las eventuales faltas de concaordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con mas frecuencla
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitanta.

14.8. Terminacién de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni Je da derecho al pago de adiclonal alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de rescislén del contrato

El contrato podrd ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comiin acuerdo.

15.2, Resclsidn por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobrevinlente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la qulsbra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podra admitirlos o desecharios, sin que, en el
ultimao caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el conlratista se haga culpable de fraude o grave negligencia ©
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando el contralista proceda a la ejscucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacién de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, S8 asocia con otros para
la construccidn o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

fy Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por piazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso ¢), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en ef plazo que

se le lije y procederd a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podré prorrogar e} plazo de iniclo de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniclacion de las obras se ha producido por causas
Inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del conirato y de fondo de reparos.

16.3. Efectos de la rescisién por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra las siguientes
cansecuencias;

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por 10s perjuiclos que sufra la administracion a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecuclén de
gstas directamente;

c) La administracién tomard, si lo cree conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especle, los equipos y materiales necesarios para la
continuaclén de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracion reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos da reparos, quedaran retenidos a la
resulta de la liquidacion final de los trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obluviese en la
continuaclén de las obras con respecto a los preclos del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competents.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la resclsion del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
al contrato por'su culpa con los efectos establecides en el presente pliego.

15.4. Modificacidn del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracion resolviera varar el proyecto que sirvié de base a la contratacion, la
rescision sélo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Resclsidn del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendrd derecho a rescindir el contrato, en los sigulentes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de econom/las
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogeénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejacuci
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10
desde su notificacién. Pasado ese plaza la suspension quedara consentida y no p a
alegarse como causal de rescisién del contrato; /
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo perfedo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega ds elementos o materiales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescisién del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de los diez dfas hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuandao la administracion no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsion por causas imputables a [a UBA

Producida la resclsion del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendré las siguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacion practicada de comin acuerdo con
é| sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del Importe de los
equipos, herramientas, Instalaciones, Utiles y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liguidacion a favor del contratista del importe de los materales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracion, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el coniratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencide
el plazo de garantia;

e. Liquidacion a favor del contratista de los gastos Improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescisién de!l contrato;

f.  No se liquidard a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesants, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescisién de comdn acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibllidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, Imposibilidad material, caso fortulto, fusrza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concumente de las partes,
debidamente justificada.

La rascision de comin acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dard cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafiaran los informes técnicos
de finalizacion en los que se evaluardn los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobo la
adjudicacion o el funclonario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8, Efectos de la rescisién de comtn acuerdo
Aprobada la rescisién del contrato de comun acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definltiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se eavidenclen defactos originados en vicios
ocultos;

t. Certificacidn y pago de los trabajos ejecutados que no merecleren objecidn, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los matariales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir,

e. La UBA no sera responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de |a rescisidn.

f. Impiicaré la lotal extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo resclsorio,

g. El Ucitante podré optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaclones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesion de [a obra.

Producida la resclsion, el Licitante tomard poseslon inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se haré inventario y avaluo de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacidn convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales nacesarios para la continuacién de la obra.

4

15.9. inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avaluo

El avalio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se someta al
resultado del avalio que practique ! perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicard la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de racibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los impartes de
los materiales y equipos inventariados que sean Indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido Incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serdn retirados de |la obra por el

quince (15) dias sigulentes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento an &)/
plazo sefalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra es
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del caontratista. / /

Fd

contratista a su costa, dentro del término que aquél le seale, el que no serd menor de
7/
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Los trabajos que no fueran de reclbo seran demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; sl no lo hiciera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los

" terminados como los Inconclusos, y los materales y equipos incautados a precio de
avaluo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenla. Este crédito, cuando la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para respander por el excedente de costos de éstes, y de los perjuicios que se
originen por la rescision del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista debera abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a |la aplicacion de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio dardn lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adiclonales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del cdlculo de las multas, se entendera por monto del conirato al monto
original, con las aclualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y lps Importes de |as
modificaclones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacidn de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacion de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentas del contrato

Incumplimiento de drdenes de servicio

N o oo e

No mantenimiento de equipos en cbra
16.2, Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicarda una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto
contractual actualizado por cada dfa de demara en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogade el plazo de la obra por el nimero de dfas
correspondientes a aquslla. Solo se Incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitants.

16.3. Mora en el cumplimlento del Plan de Trabajos

S ————
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porclentono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabgjos serd pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto actualizado o redeterminado da los trabajos que
no hubiera elecutado en término.

16.4. Mora en la terminacién de los trabajos

St el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la
obra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justilicada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacidn.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacidn contractual se hard pasible a la Imposicién de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/co) del monto
actualizado del contrato, segln la importancia de la Infraccidn a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de |a Infraccion.

16.7. Negativa a notificarse de drdenes de servicio

La negativa a notificarse de ordenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de érdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las érdenes impartidas por la ingpeccion o por el
Licitante se hara pasible de la aplicacion de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual actuaiizado por cada dia de atraso sobre el plazo
Impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer |a realizacién de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencla no autorizada de alguno o de |a totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar rmultas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monte contractual actualizade, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de la obra.

18.10. Ausencla en obra del Representants Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que sa/ /

trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de

Representante Técnico, podrad hacer pasible al primera de la aplicacion de una multa/dgf

[ e L
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

. 16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccion a las disposiclones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que integran el conirato, seran aplicadas directamente por
el Licltante, a requerimliento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las muitas

El imperte de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancién vy, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Impartes
correspondientes podran ser deducldos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimlento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantfa contractual.

La percepcidn de las multas se hard efectiva aln cuando la resolucion que Impuso la
sancion hublese sido recurida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con mas un interds compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N 19.549) y su Decreto
Reglamentario { Decreto 1759/72. T.O. 1891) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacién

Buenos Aires,

Senores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio ylo Unién Transitoria de Empresas)
et san sttt e s aessnen seenenseaneeneereneneeeneneeneenenene e BN B0GIANTE €1 Oferente,
representada legalmente por el / los Serior/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especlficaciones Técnicas de la obra
denominada:

“ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacién Directa) N® “.../....... " que tramita por
Expediente N® ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demds elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trbajos otertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacldn, a las disposiclones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es valida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las "Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra inclulda en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrdn ser encontradas durante
la ejecucién de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento (2 configuracion, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial

en lo que respecta a la determinacidén de los costos para la ejecucién de la obra por el
motivo citado

f) Oue'hafn recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a |
gjecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismg
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costo de |la obra.

g) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presents,

~a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentaclén que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Unlversidad
cualquier infarmacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiers Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo serd motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informaclén
adicional en ningun caso permitird suministrar documentos o Informacion no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

[y Que en caso de que su aferia fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncla/n a cualquler reclamacion o
indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato.

I) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
curnplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licltaclon;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, gque no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantfa de Oferta,

El oferente declara/n bajo juramento;1) Enconirarse al dia con sus obligacionss
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con ta UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no serad responsable por cualguier error u
omision en la preparacién de esta Oferta.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémlca

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Direccidn)
La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)........cowvicieinen en adelante
el Oferente, representada legaimente por el1os Sefior/es ... eveiciiecieinnns presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada * "y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............ ", Expediente
N i Dicha Ofarta cubre todos los trabajos, Incluyendo manc de obra,

materiales, equipes y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos olertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcién
definitiva, El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Alres y/o de cualquier jurisdiccion, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n as/ como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
reallzar las obras licitadas por el régimen de contratacién especlficado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o s insse g ssessss s S ).

El monto total cotizado s de Pesos ...t { Biisisnpis ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub ftem se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s reprasentante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO Il - Modeio de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pdblica, Privada 0 CD N*

Presupuesto de la oferta

Rubro [item |Descripcién |Unidad de medida [Cantidad [Precio Unitario | Precio Total

64
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20. Anexo IV - Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en represemtacion o .......c.ocoiiviiiiiiinn i declara
bajo juramento que en los Ultimos CINCO (5) afios ha ejecutado las sigulentes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENDS AIRES

Qbra: | Lic. Publica, Privada o CD N®
Chbras realizadas en los titimos cinca afios
Lictants |Nombredela |Lugar Monta del | Fecha | Fechade Plazo de Plazo | Tipo da Observacionas

obra contrato da terminacién contrato raal obra y (4)
inicio dascripcidn
()

Monto total de contratos

1. Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra raspectiva segln corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracion de obras en ejecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Publica, Privada 0 CD N?
Cbras realizadas en las dltimos cinco afos
Liitante |Nombre {lugar |Monto |Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipo de Grado de (Grado de
de la del de terminacion | contrato | real abray participacion | compremiso
obra contrato |inlcic | (2) descripcion adquirido 4)
(1) (3)

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrata.

3. Tlpo de obra, descripclon de las caractaristicas principales.

4, Sl acliia como empresa unica o en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

5. Detallar en anexo |a proporcién o medida en que la obra compromste la organizacién,
personal y aquipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitanta o contratista de la obra

respectiva sagln corresponda.,

T T e e e e e e ——
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Publica, Privada o CD N®

| Equipamisnto y maguinaria afectada a la obra

N? |Cantidad |Descripcién |Vida |Remanente |Proplo Alguilado | Lugar donde se Observaciones
(1) (2) il (3) . puade inspeccionar

(1) Numero de equipos o maquinaria.
{2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo,

{3) Si no e& nueva Indicar en la columna el remanente de vida Gtil.
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23. ANEXO VIl - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENQS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N®

Plan de Trabajos e Inverslones

ltem | Descripcién del Monto | % Semana Porcentaje

ftem Parcial

Monta Total

% de Avance Fislco

Semanal

Acumulado

inversion

Semanal

Acumulado

68
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar trabajos de
refaccion y pintura en el Departamento de Archivo de esta Facultad de la Universidad de
Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos
Adres.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de todas las superficies,
paredes, vigas, columnas, pasillos, escaleras y puertas.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR
Arquitectura,

4, PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de VEINTE (20) DIAS HABILES

PRESUPUESTO OFICIAL

LW

El presupuesto de la presente obra es de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LLAS OFERTAS

lLas propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin/¢nmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentara
toliadas y debidamente firmadas y selladas en lodas sus hojas por los repres
técnico de los proponentes. Se acompaniardn tantas copiag como se establez
el llamado a licitacion, las que se identificaran)\ con

"TRIPLICADO", et

el P.C.P. o en
'DUPLICADO",
los ejemplares
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[Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados v con indicacidn del proponente y
namero de la licitacion y la fecha v hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberdan guedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepeion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas, El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

Il. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA
Para visita de obra se fija el dia_ 43 de O 8 _del afio 20,5:1 las
_45-” horas .-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO. .-

15. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia 24 de ___o_? del
L]
aﬁo2 0'5 .alas 42 '__wllm‘zm,-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los olerentes deberdn mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de ne renovar la oferta con una antelacidon minima de diez dias al venciniiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras serd de SESENTA (60) dias contados a partir del momento
de la Recepeidn Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacién de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa serd igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES vy TODA OBLIGACION PREVISIONAL v/o TRIBUTARIA

TS s a2 mt 500 41910 5 0105 Ao R B - = =« < o e me e e e e ne
Razon Social, Denominacion 0 Nombre Completor ..o e s

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Nimero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: ..o

El que suscribe, con poder suficiente para este acto. DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razon de cumplir con los requisitos del art.
4,5 v 6de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4. Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes. contribuciones y toda otra obligacién previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades: autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados:
rramitaciones municipales para la habilitacién de instalaciones comerciales o industriales. y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision. o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse. deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) vy ¢), v 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y serdn presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado. con la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Previgion
Social por la entidad o reparticion receptora, v el tercero quedara en poder de estas tltimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacién de los tramites
correspondientes. /
AR oo s s vmsnoseintintis s i st o T oiks its 4 Baa sy Fis oot K
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA
Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo N° ; en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 021/15, que tramita por expediente N® CUDAP:

EXP-UBA —FD: 0040452/2015 oo ettt eaeas
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FACULTAD DE DERECHO U.B.A
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos se realizaran en la Facultad de Derecho, en Departamento de Archivo.

Las medidas de planos y del pliego, son estimativas. Verificar todas las medidas de
todos los elementos y cantidades de los mismos en la visita de obra.

Alcance de las Tareas
Comprende |a ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para ejecutar las obras que se detallan en las presentes bases de licitacion.
Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos. movimiento de objetos y/o
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos.
sean necesarios para la terminacién de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal
forma que permitan librarlas al servicio Integramente luego de su recepcion provisional
La ejecucién de los trabajos se ajustara a los planos que acompanian este pliego, a estas
especificaciones y a las érdenes que imparta la Inspeccién de Obras. Tanto los planos
como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como exigido en ambos,
Correra por cuenta de la Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la
ejecucion de la obra. Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcidn
Provisoria de los mismos, la Contratista sera responsable por los deterioros. pérdidas y
sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.
Se tendra especial cuidado en no dafar las instalaciones existentes siendo a exciusivo
cargo de la Contratista las reparaciones de las roturas o dafios, las que se haran con
materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.
Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente
afectadas por los trabajos. La Inspeccién de Obra podra solicitar el incremento de dichas
protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para la
Contratista.
Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique 1a Inspeccion de
Obra, para evitar dafos a personas o cosas, y si ellos se produjeran sera responsable por
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos en particular
en la Ley de Obras Publicas.
Durante la ejecucion de los trabajos, se deberdn tomar las debidas precauciones para
evitar deterioros en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibirda en
ningun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfectas condiciones operativas y esteticas. 29)
La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios par:(g( /‘} durante el transcurso
ie

de |la cbra no se interfiera con las actividades cotidianas, ma ndo diariamente una
perfecta limpieza
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Complementariedad de Especificaciones Técnicas y planos

Estas Especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y [0
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de
contradicciones, regiré lo que establezca la Inspeccion de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones
Técnicas, seran verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencion a la
Inspeccién de Obra sobre cualquier error omisién o contradiccion. La interpretacion o
correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion de Obra y sus
decisiones seran terminantes y obligatorias para la Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara que la
Contratista conoce en fodos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho
alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

Seguros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de Ia Inspeccion de Obras,
estara asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Contratista debera contar con
un seguro que cubra dafios a hienes y personas ajenas a la UBA. incluida
responsabilidad civil,

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los trabajos, las
polizas correspondientes.

La Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades
labaorales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Facuitad de Derecho
de la Universidad de Buenaos Aires. Asimismo debera presentar dentro de las 48 horas de
serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo,
axpedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesio es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de la
Contratista de presentar la respectiva pdliza vigente y con la prima paga al momento de la
contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econémica tanto de
la aseguradora, como del empleador.

Visita a Qbra

La Contratista deberd reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentacién
de su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere
necesarios para la consecucion de la instalacion de forma tal que quede en perfectas
condiciones de terminacion y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepcion provisional. A tal efecto, debera realizar una
visita al lugar de la obra, dicha visita se realizara en fecha y hora a determinar por la
Facultad posterior a la cual se le extendera el correspondiente Certificado, siendo
excluyente su no presentacion para realizar oferta aiguna.

Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podran ser
abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que seran
respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las mismas
seran dirigidas a la Direccion de Compras — Horario de 10 a14 Hs.




Reuniones de coordinacion '

La Contratisia debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la partlcrpgmdp
de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion g
Obra, a los efectos de |la necesaria coordinacion de las tareas de la obra.

También tendrd la obligacion de asistir a toda otra reunion que la Inspeccion de Obra
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos
a realizar.

Normas y Reglamentos a cumplir, Permisos, Inspecciones

Los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y normas del ENRE., y
Reglamento de instalaciones eléctricas de la A.E.A,

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no

previstos en estas Especificaciones Técnicas y planas. la Contratista debera comunicarlo

a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificuitades gue se presentaren, ya que

posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptarad excusas por omisiones o ignorancia de

reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion

de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos I0s materiales gue deba proveer la Contratista, debera solicitar Ia inspeccién
por parte de la Inspeccion de Obra y ésta determinara en que casos se realizaran
ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectien
estos ensayos, se dejard constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de
Ensayo" los que seran conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de

fabricacion y particulares del pliego, por el fabricante, la Contratista y la Inspeccion de
Obras

lluminacion y fuerza motriz

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacién diurna y nocturna. y la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de
los subcontratistas, estaran a cargo de la Coniratista y se ajustarad a las exigencias vy
requerimientos de la inspeccion de Obra.

Horarios

La Contratista deberd coordinar con la Inspeccion de Obra el mejor horario para la
realizacion de los trabajos

Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, la
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra muestras de todos los
elementos @ emplearse en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como
prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos
como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razon, se presentaran
catalogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las caracteristicas técnicas de
los elementos a instalar.

La aprobamén de las muestras por parte de la Fnspecclon/d Obra sera siempre

provisoria, sujeta a comprobacicnes durante los ensayos p 0 necesaria para el
comienzo de los trabajos en abra.
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Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de
las mismas por |a Inspeccion de Obra, no eximen a la Gontratista de su responsabilidad
por la calidad y demas requerimientos teécnicos establecidos explicitamente en estas
Especificaciones Técnicas y planos.

Vigilancia en Obra

E! cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucién sera responsabilidad de la
Contratista.

No se permitira la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra.

La Facultad no aceptara reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por
parte de la Contratista.

Calidad de Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente

gjecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las mas estrictas
— reglas del arte a cuyo efecto la Contratista adoptara las medidas necesarias para que |a

calidad y adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas,

los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las mas

apropiadas para esas finalidades.

Ayuda de Gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de la instalacion,
como ser perforacién de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvios por
estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc., quedan a exclusivo cargo de la
Contratista.

Todas las partes afectadas deberan ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o
mejores condiciones que las existentes, utilizando para ellc mano de obra especializada y
materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Asimismo, la Contratista sera responsable por los dafios causados por negligencia de sus
operarios. La reparacion del trabajo dafiado sera efectuada por la Contratista. a su cargo
y en la forma que indique la Inspeccion de Obra.

_ P = N
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INDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo1.PINTURAS

Articulo 2. DURLOCK

Articulo 3. EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES
Articulo 4. CRONOGRAMA DE OBRAS

ARTICULO 1: PINTURAS

1.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales ¢ mecanicos de todas las
superficies de paredes, vigas, columnas y todo elemento de pasillos, halles y nucleos de
escaleras, las puertas y marcos que den a los mismos en ambas caras, carpinterias
metaiicas y herrerias, caferias y conductos a la vista, segun las especificaciones de
planos y planillas

1.2. CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES
Los materiales a amplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por la Inspeccion de Obra,

debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello
de garantia.

1.2.1. Aprobacidon de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

1.2.2. Tipos de pinturas

a) Latex para interiores:

Pintura a base de una emulsion de un copolimero vinilico, para ser aplicada sobre
paramentos interiores de pasillos, halles y nicleos de escaleras. Color a definir por la
Inspeccion de Obra.

b) Esmalte sintetico:

Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre carpinterias metalicas y

herrerias, carpinterias de madera y cafierias a la vista. Color a definir por la Inspeccion de
Qbra.

¢) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente
para cada uso, segun informacion praveniente de los fabricantes de las pinturas, a fin de
garantizar su compatibilidad.

f) Latex para cielorrasos:

Se usaran pinturas especlficamente elaboradas y aptas para este uso. Color a definir por

la Inspeccién de Obra
’f?& Szl /)
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1.3. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

1.3.1. Normas generales

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las presentes especificaciones e instrucciones de
los fabricantes de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
perfectamente mediante medios manuales ¢ mecanicos y preparandolas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los trabajos seréan confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pintura y su aplicacién.

1.3.2. Preparacion

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar un recorido general de

las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier

irregularidad incluyendo la reposicion de los materiales de terminacion o su reparacion

para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse deteriorado en el curso
- de la obra,

1.3.3. Aplicacion

No se aplicaran pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccién de Obra lo estime
conveniente, al picado y reconstruccién de la superficie observada, pasandoseles un
cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar con un minimo de dos, se entiende que
es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Inspeccion de Obra.

Se considera la aplicacion de fijador y dos manos de pintura.

1.3.4. Precauciones

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como carpinterias de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos, artefactos
electricos y sanitarios, broncerias, mesadas, etc., pues en el caso que esto ocurra sera

por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de
Qbra.

1.3.5. Pintura sobre paredes

Antes de proceder al pintado de las paredes. se lavaran con una solucién de acido
clarhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los granos
gruesos del revoque. Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarras en
la proporcion necesaria para que, una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una
aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones. en capas
delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo
de 8 horas se quitara en seco el polvo resuitante de |la operacion anterior.

Luego se aplicaran las manos de pintura al |atex especificada que fuere menester para su
correcto acabado.

1.3.6, Pinturas sobre cielorrasos

En Jos cielorrasos se procederd a la preparacion de la superficie. mediante su lijado.
Posteriormente y previo a los trabajos de terminacién de pintura, se realizaran los nuevos
enduidos plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.
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Luego se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su cutfecko
acabado. El pintado de los cielorrasos incluye los frisos hasta el comienzo de las vigas. Si
fuese necesario la Inspeccién de Obra indicard exactamente donde se produce el corte
entre cielorraso y pared.

(&
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1.3.7. Pintura sobre carpinterias metélicas y herrerias

Todo elemento metalico, saivo indicacion en contrario sera pintado con esmalte sintético
segun el siguiente esguema:

a) Se eliminara totalmente |a pintura de proteccion antidxido aplicada en taller mediante
abrasién mecanica o aplicacién de removedor.

b) A continuacion se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion de la
superficie, hasta obtener ia superficie de metal blanco.

¢) Se lo desengrasaré perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono

d) Se aplicaran dos manos de convertidor de Oxido rico en zinc.

e) Se aplicaran las siguientes manos de esmalte sintético: una mano antes de la
colocacion y dos manos una vez amurada la carpinteria.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera
necesario aumentar el nimero de manos de esmalte sintético.

1.3.8. Pintura sobre carpinterias de madera

Todas las puertas, ventanas y marcos que se encuentran en los pasillos, halles y nticleos
de escalera, al igual que los marcos de las mismas, seran reparados y fendrén una
terminacién con lustre de la siguiente forma:

a) Se procedera a la reparacion y provision de elementos faltantes (marcos,
contramarcos, tableros, vidrios, contravidrios, etc.) de puertas y ventanas.

b) Se guitara en su totalidad todo rastro de pintura mediante removedor, dejandose las
superficies totalmente limpias. Se lijaran dichas superficies de manera conveniente.

¢) Se realizara el masillado de todas las partes que fueran necesarias para una correcta
preparacion de las superficies, procediéndose a continuacion al lijado final de dichas
superficies.

d) Se aplicaran como minimo dos manos de finta de lustre con acabado brillante

El acabado debera responder exactamente a lo solicitado por la Inspeccion de Obra,
aunque fuera necesario aumentar el nimero de manos a aplicar.

Replanteo Durlock

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes
de dar comienzo a los trabajos y dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de Inicio.
La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado
par errores de aquel, cualquiera sea su origen, sera corregido, todo ello por cuenta del
Contratista. La decisién de Ia Inspeccion de Obra serd Inapelable.

Durlock

El contratista deberd realizar los tabiques indicados segun los planos adjuntos y reparara )
el cielo raso existente dafiado. /]
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Tabiques

La consfruccion de paredes se realizara mediante la colocacion de una estructura
metalica compuesta por soleras y montantes a las que se atornillan las placas de Yeso,
de12,5mm 015mm de espesor.

Pared Simple

Formada por un bastidor metalico de soleras de 70mm y montantes de 69mm, separados
cada 48cm como maximo al que se atornillaran placas de yeso de 12,5mm, obteniendo un
espesor total de 9.5cm.

Junta tomada suspendida

Compuesto por un entramado de perfiles metalicos de soleras y montantes de 70mm v
69mm respectivamente, a los que se atornilian las placas de yeso de 12,5mm de espesor,
con tornillos autorroscantes NQ 2 para chapa. Los montantes se colocaran separados
cada 40cm.

Para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido
transversal a esta, actuando como vigas maestras. Se colocaran cada 1,20m ¢ 1.50m.
Este refuerzo se colgara del techo con velas rigidas utilizando montantes cada 1,00m.
Las juntas se tomaran can cinta y masilla.

Se haran los huecos necesarios para la aplicacion de los artefactos de iluminacién
embutidas, y otros, tapas de inspeccion con marco de hierro angulo y tapa metalica,
segun plano de electricidad.

Tomado de juntas y masillado

Se cubriran las juntas y las improntas de los tornillos o clavoes, con una capa fina de
Masilta de secado rapido o Lista para usar, aplicada con espatula. No se dejara rebabas.
Se cargara la junta con Masilla secado rapido o Lista para usar, sobre la cual se pegara la
cinta de papel. El exceso de masilla se quitara con espatula. procediendo del centro hacia
los bordes. No se dejara rebabas. Se dejara secar.

Se cubrira la cinta con Masilla secado rapido o Lista para usar, usando una espatula
ancha. No dejar rebabas. Se dejara secar.

Se colocara la ultima capa de Masilla secado rapido o Lista para usar, se cubrira una
superficie mayor, usando una ilana. No se dejara rebabas. Se dejara secar.

£n los encuentros entrantes (pared - pared / pared - cielorraso), se procedera de igual
forma. En este caso la cinta se doblara para tomar los dos planos del encuentro.

En la union de bordes rectos de la placa, se debera realizar un masillado final mas ancho.

Cantoneras

Para lograr una correcta terminacion de cantos vivos o angulos salientes en obras
realizadas con placas de yeso, se utilizaran cantoneras, angulos de ajuste, bufas o cinta
con fieje metalico. Estos elementos se fijaran a la placa con tornillos, clavos o cemento de
contacto. La cantonera podra fijarse también con remachador para cantonera,
prescindiendo asi de tornillos y clavos. Se masillaran usando el canto del perfil como guia

de la espatula.
.
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ARTICULO 3: EXTRACCION Y RETIRO DE MATERIALES . A -

3.1. DESCRIPCION:

La Contratista queda obligado a ejecutar la extraccion y retiro de lodos aguellos
elementos afectados por la ejecucion de las obras y/o aquellas que sin estar
expresamente indicadas deban extraerse a los efectos de que las obras adquieran la
forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecucion del proyecto.

El retiros debera ser alejado del lugar de la obra y el lugar de deposicion final sera a cargo
de la Contratista

3.2. EQUIPOS:
Los equipos a utilizar deberan estar en perfecto estadoc de mantenimiento y su

rendimiento de acuerdo a la magnitud de las tareas a realizar en el tiempo previsto en el
cronograma de obras.

ARTICULO 4: CRONOGRAMA DE OBRAS

4.1. DESCRIPCION:
La Contratista debera presentar al comitente dentro de los siete dias de recibida la orden

de compra, el cronograma de tareas a llevar a cabo para cumplimentar con la presente
obra.

La apertura de las tareas sera definida entre la Contratista y la Inspeccién de QObra quien
debera dar su aprobacion al cronograma previsto.

El cronograma sera previamente aprobado por la Inspeccidén de Obra, debiendo ser
cumplido en condicienes satisfactorias hasta finalizadas las obras.

Limpieza de obra
Finalizados los trabajos el contratista debera realizar |a limpieza total de la obra.

Plazo de Ejecucion: 20 dias habiles.
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