PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

Expediente N° 0047091/2014 Compra N® 078/14 Contratacion Directa 028/14

Solicitante  Departamento de Seguridad / Arquitecto Sebastian Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Piblicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Pablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Piblica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacién y ejecucion de las Obras Piiblicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendrdn por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas 42 / UCT ! \Li a las 421 ¢ < hs.

Reng. Detalle y condiciones particulares ! Precio Total

01 Por la contratacién de una empresa a fin de realizar la
construccién de bauleras en el Subsuelo de esta Facultad,
con inclusion de materiales, mano de obra especializada,
direccion téenica, herramientas, maquinarias, enceres y
toda aquella tarea que, sin cncontrarse detallada, sea
necesaria para la perfecta terminacion de las obras, bajo el
sistema CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en
un todo de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares,
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1,

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regutar la licitacion, contratacién y ejscucion de obras
ptiblicas por parte de la Universidad de Buenos Aires fas que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completard en cada caso con el
Plisgo de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se licitan.

1.2,

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11,

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Analisis de Precios: Desarrolio de los componentes que conforman la estructura
da costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de 1as
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaclores del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de olicic que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precaliticacion y/o adjudicacion de la propuesta mas convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resuiten inadmisibies o Inconvenientes.

Comitente: El.érgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacidn.

Contratista: £l adjudicatario despuds que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado cel
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrata y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licilaciones o concursos publicos,
privados ¢ en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderdn por dias habiles
administrativos.

Dia/s habil/es administratives: Los dias en que funcionan las oficinas de fa

e ————
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12,

13.

14,

15.

16.

17,

18.

19.
20,

21
22.
23.

24.

25.

Universidad de Buenos Aires.

Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos ¥ madio dia del sabado Y
jos comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no l{aborables

Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de ios
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, ¥ la revision
de los certificados correspondientes a la abra en gjecucion.

Documaentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Plisgo de Condiciones Particulares, et Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto oficial, et juego completo de
planos y planillas, 1a memoria descriptiva y toda otra documentacién que S6
indiqua en e! Pliego de Condiciones Particulares.

Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervisién y vigitancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y tacuitada para realizar ei control del cumplimiento del contrato.

Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el lamado a
licitacién.

Oferta: Conjunto de documentos queé define los aspectos técnicos y econdmicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica, COMPromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por items, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversion, andlisis de precios y en general
todo otro documento gue guarde relaclon con aquélla.

Oferente; Persona fisica, juridica © unién transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccion (licitacién publica, licitacién
privada, contratacion directa}.

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P C.G.. Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y
Contratacion de Obras Pablicas.

P.E.T.G: Pliego de Especificaclones Técnicas Generales
P.E.T.P.: Pliego de Especiticaciones Técnicas Particulares

Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de 12
fecha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesano, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por i Licitante.

Propuesta: Conjunto de documentos que define 108 aspectos técnicos Y
econémicos de la Propuesta, integrada generaimenta por. oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuesios detallados, planita de cotizaciérpor
items, plan de trabajos, plan de certificacién y curva de inversién; analiglsjde
preclos y en general todo otro documento que guarde relacién con aquella.

Registro: Es el Registro Naciona! de Constructores de QObras Pablicas. /
I
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para |a ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Alres.

Todo otro términa empleado en ia documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Piblica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las nomas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/0t. En caso de silenclo se aplicaran
analdgicamente las disposiciones del Codigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetard el siguiente orden de
prelaclon:

1. la contrata

El Pliego de Especiticaciones Técnicas Particulares y Ias circulares aclaratorias.
Ei Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 1as circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planillas de cdmputo de la obra

@ ook W

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En o supuesto de que existan contradicciones o diferencias de Interpretacion entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, lendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, tas
notas y observaciones escritas en planes y planillas sobre 16 demas representado 0
escrito en los mismas, o escrito en {os pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las actaraciones y comunicaciones da ordan técnico
efectuadas por el Licitants, tendrdn prelacion sobre toda la anterior documentacion

M
S —
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarlos y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cedula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los Interesados, oferentes 0
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los numeros y dirécciones electronicas indicados por 10s
oferentes o ei adjudicatario.

Las notificaciones a ta entidad licitante sélo seran validas en gl domicilio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licitacidn

El P.C.P. indicard el carcter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccion se realiza con precio tope.

Las licitaciones pubiicas internacionales aceplardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las lichaciones publicas nacionales serdn llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Pubiica.

En las licitaciones con precio lope seran consideradas inadmisibles las ofertas gue
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa tinica o de etapa multiple.
En caso de sitencio se entendera que el procedimiento de seleccidn es de etapa unica.

2.2.  Pliego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones pariculares contendran como minimo 1a siguiente
informacién;

—

Objeto de |a obra;

Memorla Descriptiva de la obra

Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades

Saldo de capacidad de contratacion exigible

moR @M

Plazo de la obra
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Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos

Valor de los pliegos

© ® N ®

Forma de presentacion de las ofertas ;i?f'O b » /Z
10. Cantidad de copias de la oferta

11. Plazo para consultas y aclaraciones /7 ) 2 3
12. Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera

™.

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financiero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

186. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de Ios oferentes, st fuesen distintos o adicionales a los previstos en ol
presente pliego

20. Si se admite la ejecucidn total o parcial de Ia obra por subcontratistas
21. Si se admite 1a presentacion de variantes
22. Reguerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacion de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la olerta, si fuese diferente del
prevista en el presente piiego

25. Modaelo vy requlisitos de Pian de Inversionas si difiere del previsto en este pliego
26. ;Modelo de andlisis de precios

27.Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

29. Seguros requeridos para ejecutar la obra

30. Requisitos pard la movilidad de la inspeccion

31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccion de obra, si

- . . ...
CUDAP:EXP-UBA-FD: 004709172014 Pagina 8




Y

1

correspondiere;

32, Sequros exigidos si fuesen distintos de jos previstos en el presente plisgo, monto y
requisitos de los mismos;

33, Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o electuar
cualguler consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferia, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La techa que se tomara en cuenta para computar este plazo ser4 ia de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizara mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antas de la aperura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circutares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacién
licitaria,

E| Licitante podra, de oficio y a su sdlo criterio, 0 a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asi 10 requieran.

Las comunicacianes se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacién y serdn publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizardn por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracion corrida y pasaran a formar
parie de la documentacion.

2.4. Enmiendas ala documentacién de licitacion

El Licitante, podrd enmendar la documentacion de la licitacién sin amptiar el plazo de
presentacién de fas ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comunigquen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la fecha establacida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursard a ia totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccion.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del ptazo de adquisicidn de pliegos, 1a
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

£n todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pagina web oficial dﬂ
. i
Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el pféfo

oy
/ :fé"r") 7
B R k)
N

Licitante.

N

CUDAP:EXP-UBA-FD:0047091/2014

sreapoe oaTdr oAy

1
FRREE . e
M v

Pagina 9



para la presentacién de ofertas, comunicard tal circunstancia en la forma descripta
pracedentements, a todos los adqulirentes de pliego, sin que ésta medificacion otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obiigatorio haber adquirido Ja documentacion de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracidn e impresién de los mismos y no serd devuelto 2 fos
adquirentes en ningun caso, aln cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
jicitacion o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliege no podra superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso 0 en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimlento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacién de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra fa documentacion de
licitacidn.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Plisgo de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b} por ajuste
alzado; ¢) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de Ia cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
nrecios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacidn contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que ia obra resulte concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades 0 metrajes consignados en ei presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacion, serdn reajustados en mas o en menos, segin medicién
de lo realmente ejecutado, y cenlificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

!_og proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repltiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarlos que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacion de
tantas obras independientes como ftems se colicen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que dabe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resullard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.

A
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En la contratacién por “ajuste alzado® el Oferente cotizard un precio Unico y global para la
ejecucién de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de 1o
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién gue se
corresponda con 10s rubros, items o subitems del presupussto oficial que debera aprobar
el Licitante,

Por Io tanto, al cotizar por “ajuste alzado”, el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma tinica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajcs realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se conirate y para que
asta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del "presupuesto oficial” o de la "planilla de cotizacion” en items, subitems o
partidas globales con sus cémputos melricos, precios parciales, unitarios y totaies, se
efectuard con el objeto de ordenar la certificacién y pago de los trabajos, paro de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de “"ajuste alzado® solo se considerara un
precio global y tnico por toda la obra o por {a parte de ella sujeta a ese régimsn.

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el "presupuesto oficial*
o en la "planilla de cotizacién®, fuese necesaric e imprescindible ejecutar para que {a obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente
seRalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas 0 en menos, segun medicién de lo reaimente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numerat 13 del presente
pliego

En su propuasta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de tas obras por
ajuste alzado; 2) monlo detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, conslgnando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y cosias.

Solo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracién
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” l0s gastos de construccidn,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepta de beneficio. A

2.12. Moneda de cotizacidn H

Las ofertas deberan presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquie
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las

v,



correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandotas al tipo de cambic
vendedor del Banco de fa Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del dfa anterior
de su constitucion. El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por clente (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trémite o de la
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
caracter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

s "Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacidn o a la ejecucion del contrato, vy

* “Practica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin da Influir
en un proceso de contratacidn o en la ejecucién de un contrate de cbra piiblica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende 1as practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacidn de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacldad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Hegistro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuardo a lo definido en el Regimen de Obra Pliblica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante ios antecedentes que
las empresas registren ante el licitants, 2) por cerificados gue acrediten que han
gjecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los ficitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio qus obren en poder del
licitante, de ios que aporten los mismos proponentes 0 de informacién suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacion suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la efecucion de la
misma. El saido de capacidad de contratacién anual deberd ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacion del Certificadc de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Pliblica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para

»
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contratar resultara de ia suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes debaran presentar declaracion jurada de obras en ejecucidn o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuates, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podran concurrlr como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Pravincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficlente para
formar ia voluntad social.

2. Los fallidos, miantras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicion v los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
CONCUrso.

3. Toda persona a la que, dentro de! término de los tres (3) afios anteriores a ia fecha
de presertacion de la propuesta, se le hublera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que $e encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracion Publica Nacionai, los estados provinciales, 10s municipios
y/o contra & Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la
Corrupclén.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionalas

7. Los Inhabilitados por regimenes especiales,

3.5. Domicilio.

Ei proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en la
jurisdiccién que se establezca en ef P.C.P. La modificacion del domicilio dentro de la
jurisdicciéon deberd ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organisma ficitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 Mas empresas se presenten asociadas a la [icitacion, d -e'én
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los regluisftos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sodledgdes
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integracién, y en caso de ser contraladas no podran hacerlo hasta el cumplimianto total de
las obligacicnes emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE deberd tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcién en la
inspsaccidn General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falla de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
fa garantfa de mantenimiento de |a oferta.

3.7. Elegibilidad

La informacidn obrante en bases de datos de arganismos pliblicos sobre antecedentes de
tas personas flsicas o jurfdicas que presenten ofertas sera considerada a fin de
determinar |a elegibilidad de las mismas. Se desestimardn, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en el
respectivo lamado a licitacién.

4.2, Forma de presentacién de [as propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacién, las que se idantificaran como
“ORIGINAL", "DUPLICADO", ‘TRIPLICADQO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefalado como
“ORIGINAL",

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y namera de la licitacion y la fecha y hora de apertura, Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare ias bases de
1a licitacién y la concepcién original def proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
c.!e.vueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. Ei
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que Integran ia propuesta.

La propuesta deberd contener, como minimo, la siguisnte documentacion:

12
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1. Carta de Presentacion de acuerdo con el modeio que se agrega como Anexo |
2 Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

3. Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pdblica, En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacién de! certificado de
capacidad de contratacién. Este cerificado debera ser presentado antes de la
preseleccion o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacion de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza 1a presentacion a la
licitacién.

5. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferents fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

7. Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

8. Constitucidon del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.P.

9. Recibo de adguisicién de la documentacion licitatoria (origina) o fotocopla
autenticada).

10. Pliegos y planos y clrculares emitidas debidamente firmadas
11. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
12. Certificado fiscal para contratar expedido por 1a AFIP

13, Declaracién de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

14. Estados contables de los dos Ultimaos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Giencias Econémicas y legalizacion en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

15.En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos anos: estado de
situacién patrimonial @ indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Pudblico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

18. Deslgnacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Téclyo vy
conformidad de dicho profesional. -,

i 4

;
17. Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por ¢l proponent?‘ yn los
Jlttmos cinco afios conforms modelo de Anexo V. P

£
S
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18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28,

29,

30.

31.

32.

Declaracidén Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacion de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademds deberd presentarse una certificacidn del Licitante indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacidn y compromiso de los subcontratistas de participar en la cbra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se indicard fas maquinarias y equipos que se afsctardn a la
obra de acuerdo con et modelo del Anexo VI..

Declaracion de aceptacién da |a Justicia Federal de la Capital Federal para sl caso
de que sa susciten controversias.

Daclaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con al
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor ¢ demandado, indicando datos
de fa causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo II. El precic cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para a obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo Il o el que se establezca en e} P.C.P.

Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Fian de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. EI P.C.P establecerd si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de inversion cuantlticada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folletos de (05 equipos a provesr con las especificacionas técnicas
comrespondiantes, si es pertinente.

Libre deuda 'previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el ambito dei MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asl como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar ai conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la ndmina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al cierre del Ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los dltimos tres (3) afios.

Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este !is_,tado de documentacién imprescindible no podra ser disminuido por el Pliege de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar reguerimientos segun sea
conveniente para la contratacion que se pratenda. '
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4.4. Uniones Transitoriag de Empresas.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldarta, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transltorias de Empresas (UTE) por la Ley 18.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su Integracidn, y en caso de ser
contratadas no podran hacerio hasta et cumplimiento total de fas obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitents.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
gjecucion del contrato, Incluido e! plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprandidos dantro de su glro comarcial.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcién en ia
inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de a propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
serd causal de desestimacién de |a oferta,

4.6. Informes que suministra el licitante.

E1 licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponenie su
verificaclén.

47. FEfectos de la presentacién de ofertas

l.a sola presentacién de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentaclén licktatoria, y del
marco juridico aplicable a la licitacién, por 10 que no podra luego cuestionarios.

4.8. Carécter de la informacidn suministrada por ios Oferentes

Toda la informacion que presenten los Oferentes tendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o fa Comision de Evaluacién da Ofertas podra disponer la
realizacién de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién ¢ documentacion
presentada, se podrd desestimar la oferta, adn con posterioridad a la adjudicacigp, con
pérdida de la garantla correspondiente, y se informaré esa circunstancia al Rdgistro
Nacicnal de Constructores de Obra Publica. Do

4.9. informes que deben obtener los oferentes.

i

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es ob?’g&cién del
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propenente recoger en el lugar de [a obra toda la informacion compiementaria que pueda
obtenerse por la observacidn del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreclacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo, Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracidn y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y &l subsuelo, posicion
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterrdnea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterrdneos, etc. deblendo tomar conocimiento de tas informacionas necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, ragimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/0 en su duracién.
Tamblén deberad obtener informacién scbre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
€0st0s3.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaclones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto ylo
documenrtacion de la obra.

4.i1. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberad asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante |a
constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por e uno por cienio (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. E] P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiasic de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para sl caso de omision, esta Universidad,

La constitucion de esta garantia podrd realizarse en cuaiquiera de las sigulentes formas:

1) En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal 0 bancario.

2) Con cheque ceitificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Giudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rfjan para estas
operaciones. '

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose ol flador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y divisidn en los términos det articulo 2013 del Codigo Civil, asl como al
beneficio de interpelacién judiclal previa,

4) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
cardcter de codeudor solidario, iiso y flano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisién y de excusion previa de! obligado.

5) Pagare, a la vista en fa forma gue establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de tas indicadas en el presente pliego.

El oferente debera acompaiiar al expediente Informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacldn, donde se determine e} estado patrimonial y de solvencia de la
compafia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacion de dichos
Informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decision, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establazca en el P.C.P. Este plazo se renovard automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de guince {15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

E! desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de fa misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos 10s
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales gue les corresponda
abonar COMo consecuencia de su presentacién a la licitacion y de la celebracién del
contrato. Se considerara que tales impuestas y/o gravdmenes se hallan incluidos en el
precio de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacién y calificacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
astablezca el P.C.P. ¢ en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacion y en su €aso, calificacidén de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberdn cumplir 0§ mismos.

La evaludcion se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evgluacion.
El resuttado de la evaluacién y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, lugar
a la consideracién o rechazo de la oferta. . !

Cuando un oferente hubiera aprobado ia evaluacion y calificacion técnica, n pgidré ser
descalificado para la licitacion correspondiente por estas razones, salyo fque se
comprobare que su evaluacién y calificacion se originaron en informagjo falsas o
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incorrectas presentadas al ilamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, gue justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una ficitacion se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de Ia fecha de apertura de las ofertas, la evaluacion y calificacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el lamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacién necesaria para la evaluacion y caliticacidn técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindard derechos a rectamo alguno por parte de los Oferentes.

5,2. Acto de apertura de |as ofertas

Las ofartas ser4n ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefalado
para la apertura de tas propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizara a 1a misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por carreo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacion para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sabres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y ain cuando se justifique por el mataseilos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados gue concurran, se procederd a
fa apertura de las ofertas de la siguiente forma:

19} Se verificara que estén reunidas tas ofertas recibidas a tiempo;
2%} Se veriticara e} correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccion de etapa multiple: Se abriran los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara fa presentacion de la garantia de oferta y de los
slermentos que daben integrarla.

En e caso de procedimientos de seleccién de etapa Unica: se abrira el scbre de cada
oferta y se verificard Ia presentacién de la garantia de oferta y de los elementos gue
deben integrarla.

En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de fa
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4% Se labrard un acta en la gue se consignara dia y hora, nombre del o los Ofsrentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacidn. En caso de que el
procedimiento de seleccidn sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta los
montos de Jas ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aqguelios
Ofsrentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.

18
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros ofersntes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dlas siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisién de Evaluacion al emilir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de l0s oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologia de avaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de 0s
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodetacidn, refacclén, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a ias del objeto de la licitacion,
por un monto o superlicie totai equivalente al del proyecto que se licita,

Si el oterente declarara como antecedentes obras en gjecucion, las mismas deberan
acreditar un avance superior ai 50%.

Para facilitar }a evaluacion de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita varificar 12 experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano 0
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

£] licitante se reserva ei derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. E! Licltante
podra rechazar la oferta en caso de observar un ma! desempeno en las obras en fas que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud econdmica de ias
obras ¢ trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

£l representante técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

Ei representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia

4
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ocasional deberd disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacién def Licitante.

5.5.3. Equipos destinados ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su Iug‘ar de
ubicacion, al momento de 1a cotizacion y debidamente identificados a traves de su nimero
de serie. La Comisién de Evaluacién podra verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad economico-financlera.

Se realizard el andlisis de la situacién econdmico-financiera y de magnitud emprasaria,
sobre la base de los estados contables del Ultimo ejercicio o del vitimo balance cerrado, si
correspondiere, conforma a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indicadores de situacién econdmico-financiera

indice “Férmula o ' iValores"
: ‘acaptables
‘Indice de liquidez corrients ~ Activo Cte./PasivoCte. | Mayor oigual 1,00,
Indice de liquidez seca o prusba, Activo Corriente - Bienes de Cambio / TotalIgual o mayor a
acida  ........ . (PasvoCorente ... . 08
Indice de solvencia . - Mayor a 1,50
N - TIotalActivo/Total Pasivo e
Pasivo exigible - Pasivo Corriente / Activo Total lgual o menor a
10,35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador ~ [Composicin ~ Valorrequerido . I
Capital de trabajo ;Activo Corriente —Superior a la cerificacidon acumulada de los tres meses:

iPasivo Carriente de mayor inversion segin el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferenta.

El resultado dei analisis de los indices debera arroiar valores admisibles en por o menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en qua el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria,
sa calculard el puntaje individual de cada integrante de [a UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Paosteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos serd el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando e! cierre del ultimo estado contable anual sea de més de cinco (5) meses
arteriores al mes de apertura de las oferfas, la Comisién de Evaluacidn podré solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abargue el periodo que va
desde la fecha de clerre del tltimo ejercicio anual, hasta el ltimo dia del penuitimo mes
anterior al de la aperura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P dsbera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto dei saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerard que e! oferente deberd tener un saldo de contratacién igual o
superior al monto det Presupuesto Oficial,

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saidos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisidn de Evaluacidn y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacion necesaria para subsanar los defeclos
formales de las propuestas y tendra facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Infarmes técnicos que considere necesarios 0 conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de ias ofertas

Finalizada la apertura de las ofenas y el perfodo de vista establecidos en el numeral 5.2,
la Comision de Evaluacién examinara las propuestas recibidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante et
periodo de vista de ias ofertas.

Se considera “Oferta Admisible® a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETF), que provea las
aclaraciones e informacion adiclonal solicitada por la Comisién de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
ios pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisidén de
Evaluacion contenga las condiciones técnicas y econdmicas necesarias para ejecutar la
cbra.

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran fos requisitos minimos establecidos
on el el presente Pliege y/o del P.C_P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisibie la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que gstuviere éscrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, dzo de
entrega o alguna otra parte que hiclere a la esencia del contrato, y no eftuvieren
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debidamente saivadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacion.

h. Cuando un ofarente, representante técnico, empresa subsidiara o miembro del
mismo holding participara en dos o més propuestas.

i.  Cuando la misma persona integrara fa direccion de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

i Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comision fundamentard debldamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacién de la informacién

En cualquier momento del procedimiento de evaluacién la Comision Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacién o
informacion complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique glementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento,

Estas sollcitudes y la nueva informacién que presenten los Ofarentes serdan agregadas al
expediente pudiendo 1os restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de eﬁa!uacién.

La Comisi6n se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de Ias ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacién que se establezca en el P.C.P, para cada
obra.

Cuando la complejfidad de las cuestionas a considerar impidiere 8l cumplimiento de su
cometido dentro del plaze fiiado, la Comisién Evaluadora podra requerir una prorroga al
licitante.

La Comisién de Evaluacion recomendard la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mas
conveniente. La emisidn de este dictamen es la preadjudicacion, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa miitiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre [a oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacién,

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocaforia a presentar mejora de precios se notificara por medio fehacienta
fijdndose en dicha notificacidn el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por ta
Comisidon de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. Ei
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencién de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora da precios o un rebalanceo de los pracios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% de! presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracién,

5.14, Empate

Si dos o mas olertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitara una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serdn abiertas en acto publico. Si la situacién se
mantuviera, y la Comisidn Evaluadora asf 1o entendiera convenlente atento no lograr un
orden de prelacion entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacidn se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebaianceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el piazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisién, si las hubiere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el oferante no aceptase realizar ¢l rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacion sl los precios unitarios de algunos items no fuesen razonables.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacién de la curva de
inversién y de tos andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacidn debe ser comunicado en forma fehaciente a todes los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante,

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacién de la
publicacién del dictamen de fa preadjudicacion y de la forma de comunicacion de la
misma & los oferentes.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa multiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacién

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentgpo de
TRES (3) dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada 1a preadjudicacién, los oferentes podran tomar v :&la;de las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni i ghumpe
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa miiltiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacién debera ser acompafiada de un depésito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indigue el
P.C.P. La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocabie y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen serdn evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar 1a preadjudicaclén o preseleccidn aconsejada.

La autoridad competente para resclver la adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del lamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualguier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacion

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y deberd recaer an la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idonsidad det oferente y
demas condiciones de fa misma. E! resultado de la adjudicaclén serd notlficado
tehacientemente a todos los oferentes y publicado en ta pagina web oficial dei Licitante.

6.3.  Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion, sl Adjudicatario presentara e
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion,

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licitante,
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éste intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de gque el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aun la tercera presentacion del plan corregldo adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplide con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podra revocar fa
adjudicaclén con pérdida de la garantia de oferta,

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos deberd incluir claramente la tarea "Replantec” y
debera indicar sila misma coincide o no con la iniclacién formal ds |a obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requlsitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacién y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, tormalizacién del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de 1os requisitos anteriores en tiempo y forma, ctorgara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y e|ecutar la garantia de |a oferta.

6.5, Garantia de cumpiimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias da notificado de la adjudicacién, el Adjudicataric constituira
una garantia de cumplimiento'del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartadc 4.11., con
excepcion del pagare. Las pdlizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podrd modificar la forma de constitucion de la
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los t8rminos contractuales prevean o la legislacion determine ja actualizacion
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios dal contrato, ¢l
monto de !as garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcion de forma pe :
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTQ (5.
%) del mismo. L

.
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La actualizacion del monto de 1a garantia, en mds o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberd realizarse
con la emisién del primer cerificado que arroje esa diferencia. En forma similar se
procederd en case de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberdn mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liguidacion
final de ta obra o hasta que se hayan satislecho las indemnizaciones por dafos y
pefjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si fa integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un piazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision de! contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacién

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubigse
cumpiido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concuriiese at acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacion previa,
revocar la adjudicacion y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adiudicar Ia licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda mas conveniente y en caso de corresponder aplicard
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 dei presente pllego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicataric y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares gue corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constituclon de la UTE, si
correspondients,

Toda la documentacién, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregarg al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacidn contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes,

6.11. Documentos integrantes del contrato

1} Son documentos integrantes del contrato:

a. Elpresente PCG
b. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
¢. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con vy sin
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consuita

d. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

e. Elproyecto y los planos y planiiias

f. El presupuesto oficlal de ia obra cuando corresponda

g. La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva da Invarsiones
h. La adjudicacién’

I

La contrata

2) Se considerara documentacion accesona al contrato, la que se indica a continuacion:
a. La orden de iniciacién de los trabajos;
b

El acta da iniciacién;

o

El plan y diagrama de ejecucion de fa obra aprobado por el Licitante;

d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e. Libro de notas de pedido:

f. Llos planos compiementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
agquél;

g. Actas de recepcion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por ia
autoridad competente.

8.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferlr ni ceder el contrato, en todo 0 en parte, ni asociarse para
$U cumplimiento sin la autorizacion previa y la aprobacién del Licitante,

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podra contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la cbra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el page del anticipo financiero acompariando a tal fin la contragarantia por al
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11, del presente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara el
Anticipo, y esto no constituird causat de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al
Licitante. %

El anticipo tinanciero serd descontado en forma proporcional de cada certificado ,
7. ORGANIZACION DE LA OBRA
7.1.  Orden de ejecucién y Acta de lnicio x
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Una vez perfecclonado el contrato, el Licitante dara 1a orden de iniciacién de los trabajos
con una antelacién minima que serd establecida en el P.C.P.: durante ese lapso el
contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucién, que no
sera superlor a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa Justificada, el Licitante tendra derecho a la rescision del contrato, en ¢uyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento de! contrato y responderd por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucion de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
qué el contratista acreditare razones justificadas gue imposibifitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2.  Entrega de Inmuebies para la ejecucion de la obra

La Inspeccion entregard al Contratista el o los Inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Inicic. Se labrard un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tarsas comptementarias que el Contratista debe
reafizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades,

7.3. Replanteo de ia obra.

El replanteo se hard en la forma, el témino y las condiciones que establezca la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C,P, E! suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de repltanteq, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serédn por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificard el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccién, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Cuando la tarea de replantao represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en e
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podré hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes,

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsabie del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualquliera sea su origen, y serd corregido si es posible 0, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de fa obra,
todo ello por cuenta del contratista.
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7.5. Documentacién en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria
especlficada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adictonales.

De todas los planos gue Integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos eiemplares para su usa en la obra. Sl necesitara mds ejemplares, deberd adquiririos
al precio gue fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparard todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregard al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acomparnando ademds el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustard sus instalaclones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de la documentacién técnica,

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorracta interpretacién durante la ejecucién y conservacion de la misma hasta la
Recepclén Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir erfores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de senfalarlo a la Inspeccion antes de inlciar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicarad al Contratista que se efectlen las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en &l P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podrd disponer que el
carco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en cuyo caso su conssrvacion
guedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirario.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en la obra una copla ordenada y completa de los documentos

del contrato, a los efectos de facilitar e debido control e inspeccion de los trabajos que se
ejecuten, !

7.11. \Vigilancla, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir fobos o
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios ¢ ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo Io relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en !a obra trabajen varios
contratistas se determinaré la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12.  Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de |a obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclén.

7.13. Construccliones provisionales

Los depositos, galpones, tingiados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comadores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demoiidos y retirados por él,

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalara en lugar préximo a sus proptas oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y mobiaje indicados en sl P.C.P. Estas
instalaciones serdn retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de l1a obra, y todos los elementos de ellas son de propledad del
contratista, quien mantendr4 la limpieza permanente y conservacion de las oficinas'de la
Inspeccion hasta la Recepcidn Provisional.

Cuando la Inspeccidn disponga que sus olicinas se mantengan en servicio después de Ia
Recepcion Provisional, su conservacién, limpieza, suministro de energfa eléctrica y
servicio telefdnico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Moviildad para la Inspeccién

El Contratista entregara a la Inspeccién, & o los vehicuios su movilldad o proveerd los
medios para su contrataclén, conforme se establezca en e! Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucion de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcién definitva de las obras, incluida la terminacién de Ios trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese pravisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre,

En caso de silencio del Pliega de Condiciones Particulares, se entenderd que 'a movilidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista,

7.16. Dafos a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias 0 las que indique
la Inspeccldn, para evitar dafios & las obras que ejecute, a las personas que dependan de
6. a las det Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a i0s bienas de ia
UBA o de terceros, ya séa gque provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
aceién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidadés subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante |a
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el perfodo de garantia.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una pdliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.F.

El Licitante podra retener en su podef, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos O acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitvaments resueltos y hayan sido
satisfechas 1as indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

E| contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el tugar de las obras, y sera responsable por 1as multas
y dafos que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por &l o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos gjemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno ai Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad de! Licitants, el
que decidird sobre su texto, ubicacidn, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la gjecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satistaccion del inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limplar y reacondicionar los lugares donde se
gjecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cugnplir 1as
drdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se iderara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del confraftista.

7.21. Provision de agua y energia eléctrica

h
s

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del | de obra y
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de la Inspeccidn hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. .08
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a |a empresa prestataria def servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de usg, como asf también los gastos, derechos y
cONsuUMO que por es0s conceptos se genaren.

7.22. Seguros a cargo del contratista

E! Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniciacion de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Respansabilidad Clvil.

Et Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacién a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho segurc no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos regiamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 ge dicha ley, que permite ai dependiente
accionar por via civil. ‘

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaclones de plazos motivadas por trabajos adicionales ¢ causas no imputables
al Licitante, qgue demande el seguro para el personal de ia Inspeccion.

Cuando e! Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las polizas correspondientas a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

E! atraso en la entrega de las p6lizas correspondientes a los nuevos agentes del

Licitante dard lugar a la aplicacidn de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/oo) det monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida.

Este sequro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Acclidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes qus pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por Jos montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fiie el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecido en et Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de ta obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberén estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcidn provisoria. En caso de que el Contratista deba fealizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los segurcs seran contratados en companias autorizadas vy habilitadas por ia
Superintendencia de Seguros de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. incumplimlento en la presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd ¢! Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimard en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de os seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Ljcitante
suspenderd la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificént;*e esta
medida mediante Orden de Servicio. b

H i
¥ 3

Dispuesta la suspension de la obra por ias razones expuestas en el parrafo e’?dente,
no se abanard ningun importe en concepto de certificados. Si la suspensién s¢ extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el co p culpa del
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Contratista.

7.25. Requisitos de los seguros

Las polizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de natificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisidn 0 incumplimienta pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la pdiiza, en forma tctal o parcial.

La contratacion de seguros por parte det Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccién de Obra

La verificacién de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de jos Servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituir la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por ef Conlratista ante la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien o quienes designe &l Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas auforizadas para visitar 1a obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion |a ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargoe de esas funciores, sera el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccion

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

E! Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad ds los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asl también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicidn y reconstruccion de {o rechazado.

8.4. Natificacion de las 6rdenes de serviclo
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Ei contratista estd obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas det requerimiento. El Representante Técnico estd
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenas de Servicio dejando constancia escnta
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL {0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden 1os terminos
del contrato, deberd notificarse de elia en el plazo indicado

8.5. Interpretacion de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adiclonales.

El Contratista y su personal estin obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por 1a Inspeccion. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccién sera
pasible de las penalidades y/o sanciones gue fije el presente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumptira, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

£] Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, [a obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCQ (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento, Este plazo podrd
ser ampliado por la inspeccidén de Obra segun ias circunstancias del casa. S fa
inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquétia deberd ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por fa Inspeccién hara pasible al
Contratista de la aplicacion de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 9/9) del
monto contractual actualizado o redsterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento. )

Sin perjuicio de la mutta indicada, en caso de incumplimiento a las érdenes de serviio, el
Licitante podra, mandar a ejecutar en cualguier momento, a costa del Contrar;ifta. os
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda ¥, en
caso necesario, del fondo de reparos. W
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Los hechos o actos de cualquier Indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben {a marcha de las obras, daran lugar a la inmediata expulsién del responsable
del area de la misma.

8.8. Paralizaclén total o parcial de ia obra

El Contratista no podré, por sf, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Sl asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paralizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.9. Registros ylibros de usc obligatorio en obra
En la Inspeccién de |a obra se levaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenas de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregard estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadesnados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun e! modelo que entregard la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas mdviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios gque contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecerd en el
libre correspandiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en lodos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta 0 con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nl adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las tirmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios gue no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para €l texto con
boligrafo o mdquina de escribir, con la palabra "ANULADQO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberdn
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero,
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los llbros y registros gue se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en cbra en custodia de la Inspeccion en la oficina correspondiente.
1 a Inspeccion es responsable de su cuidado y del mantenimianto de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos O
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisona y Definitiva y cuatquier otra acta que la
Inspeccién considere necesario labrar durante [a ejecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en 1a obra, {anto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
gjecutando. Los computos se acompafiaran con los croquis que se astimen necesarios
para su perfecta interpretacion. Cada folio serd firado por la Inspeccidn y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se considerardn exclusivamente 10s valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, &l
duplicado se entregard ai Contratista, el triplicado acompafiara a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dara el destine que indigue la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccion y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para elio.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al
Contratista, Solo serd usado por la Jefatura de Inspeccién o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de 1a misma fi rmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres {3) dias del requertmiento
de 1a Inspeccion.

No se reconoceran otras ordenes 0 comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de ordenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignaré el témino
dentro del cual deberd cumplirse 1a misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contralista serdn cronologicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aqusl
guardard en la obra. '

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Copfratista a la

A=
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inspeccidn que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habititado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones & solicitudes del Contratista, deberdn ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacién contendra determinacion de valores, especies,
y todos tos datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de fos mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiclones climaticas, los motivos que hubleran Impedido o
dificultado la elecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, l0s accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacién con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de sera entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Irfraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representanta Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrarioc del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido par el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos vy ia
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma de! Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola deslgnacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicidn.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante.

8.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacion de una muita de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/co) del monto contractua)l actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. HReemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrd ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica © conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en ef transcurso de cinco () dias contados desde la notificacion,
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencia del personal

El Contratista sclo empleara operarios competentes en su respectiva especiatidad y en
suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podrd exigir al Contratista al retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mafa conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccién en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, sienda responsabifidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Replblica Argentina en materia laboral y previsicnal asi como las que
astablezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
allo le ocasione estdn incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por 108
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por a
jornada lega! de trabajo. ‘

En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de Ia lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenic correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado tos aportes previsionales a la entidad previsional gque corresponda, por
el mes anterior al del certificado o si no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho at reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccion de la obra hara constar en la tramitacién intema det certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentard copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun ia
legislacién laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal,

de Ias boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el
mismo corresponde a! pago de Jos aportes previsionales del personal de la obra y/por el

meas de que se trata. _
- ‘“‘.e ) L
s

;

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotc%opia
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£l incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

8.5, Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos s media 1a
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacion a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

96. Relaciones con otrog contratistas

El Contratista deber4 facilitar fa marcha simuitinea ¢ sucesiva de los trabajos ejecutados
por &l y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los plancs y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del Contratista de ias obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en ef Pliego de Condiciones
Particulares. '

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas 0 subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinard el criterio a sequir en cada caso, el cual seré obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten enteros, complelos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en Ja documantacion contractual, aungue en
esta documentacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguna.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también Ja mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, reitlenos y cualquier otra provision,
trabaje © gervicio detallados en la documentacion contractual 0 Qué sin estar
gxpresamente indicado en la misma, sea necesario para que lag ohras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a las reglas del arte de construir.

10.2. Acopic de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran st s€ puede realizar
acopio de materiales. En caso de que seé previese 6l acopio, la contratista presentara con
anterioridad a 1a firma del Acta de inicio una planilia de Acopio de Materiales Indicando en

Ja misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopic sera de 60 dias corridos a partir de la fecha de ia firma del Acta del
Iniciacion.

salo se certificara el importe de 105 materiales efectivamente acopiados al pe de la obra,
previa suscrpcion del Acta de Tradicion , verificados ¥ aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos 108 materales. Dicho desacopio se
efectuara de acuerdo al pian de trabajos, incluyendo 1as modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de 108 materiales acopiados, CoN todas las obligaciones gue
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabifidad todo
cuanto concierne & Su custodia, Integndad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total ©
parcial, por una compafiia reconocida por \a Superintendencia de Seguros. ‘

La UBA podra exigir 108 comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendré siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitanta
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara tambign obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren
1a calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el gontrato.

Sin embargo, el hecho de que 1a Inspeccidn nada obsenve sobre el particular, no eximira
al contratista de 1a responsabilidad que le concierne por la mala calidad de ias obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calidad de los materiates y trabajos

Todos los materiales, anefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y oS trabajos ejecutados con olios, ajustados a las mejores reglas
del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir
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Ja previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién.pravia en
taller, el Licitante podrd inspeccionarios en 10s talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
sa encontrara a mas de 100 kilbmetros del lugar de ia obra, el contratista deberd asumir

los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.
10.5. Aprobacién de materiales. Ensayosy pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimenslones prescriptas en los planos, en la
documentacién del contrato o las exigidas por la inspeccidn.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo 0 muestra
determinada, se entendera que eflos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficients tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la inspeccidn determine, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que !a orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hard pasible de la multa gue se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra 'y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que l0s trabajos de
sustitucién demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos ¥y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son jos que e determinan en él PET.Gyfoel
P.ET.P.

Ei personal y los elementos necesarios para este objeto, cComo gjemplo; instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o analisis fisico, quimico 0 mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipulec y despacho, reembolsandosele los gastos sofamente

cuando se comprobare que el matenal es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

E| contratista usard equipo de calidad apropiada a |0s trabajos por gjecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

E} Contratista debera dar aviso por escrito a 1a inspeccion de Obra det comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Contratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquler indole
que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion,
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectucso, ya sea por fallas del material o da la ejecucion,
sera corregido por el Coniratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruira a su costa, sin que elio pueda justificar ampliacién de
plazo.

El inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satistaccion de aquét.

10.9. Viclos ocuitos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la inspeccion
podré ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existancia de los mMismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. En ¢aso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso de! plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
dosde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que ol contratista hubiera
reafizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le tuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser gjecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo da Reparos.

|.a Recepcidn Definitiva de los trabajos no Implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de |a obra en las cuales se dascubriera posteriormente Ja existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabliidades que determina el articulio
1646 del Codigo Civil.

40.10. Unién de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier torma
obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
excepcién, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de iodos los
desperfectos que, a consecuencia de l0s trabajos licitados se produzcan en la pare
existente,

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo G presentacion que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas ¢ terceros que pudieran resultar afectados por los Inconvenfgntes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sefd de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a los similares prgfvisios o}
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante. o

10.11. Terminactén de los {rabajos

i
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de |a obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracidn de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcidén definitiva. Su omisidn serd causal para la paralizacién
del tramite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiaies de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacién contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provecados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente Ja existencia de
vicios, Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 def Cddigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra serd fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. Ef
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva. '

Se considerard finalizada la obra en 1a fecha en que el Contratista com unique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos vy que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccitn verifique
Que realmente es asi y que esa solicitud es procedents por encontrarse las obras
correctamente gjecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual Y SUS prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en el presents piiago.

11.2. Incumplimiento de plazos parclales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en Ia ejecucion del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicidon de la multa que sé
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa intimacién notificada por Orden de Servicio.

También incurrira en mora parcial en €aso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que Se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijiados en la documentacion integrante del contrato y en las prorrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual solo se le podran agregar las prorrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prorrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un Incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega pov parte de! Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para \a iniciacion ©
prosacucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si 10s
hubiese que interfieran en ia ejecucion da 1a obra.

a. Contlictos grerﬁiales de carécter general gue impidiesen 12 ejecucion de las obras
f. Siniestros gue impidiesen ejecucion de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento ds
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de luvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacion estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Nacional, A tal fin se indicar4n en los pliegos particulares los dias de Huvia
que se consideran normales para cada mes de! afo.

Los dias de liuvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico
Nacional o los dias considerados normales en el pliego de condiciones particulares.

5
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Tampoco seran considerados causal de ampliacién de plazos cuando las obras se
gjecutaran en lugares cerrados o no afectaran ia ejecucion de ios trabajos o el avance de
obra, circunstancia que sera informada por fa Inspeccion.

En caso de cotresponder & ampliacién de plazos por razones climaticas solo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prorroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que 1as condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningdn otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
deberda ser puesta en conocimiento de la Inspeccién de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar |0s trabajos previstos © dae
avanzar en Ja ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en 1a obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la gjecucion de la obra, incluyendo 10s
enumerados en el Art, 38 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de |a
inspeccldon dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Padido aportando la documentacion que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Dlario. La faita de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccion en 1a forma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de
Padido ante la Inspeccién, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccion o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los
hechos que dificultan © imposibilitan ta ejecucién de la obra O solicite la ampliacidn de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos dela solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
tems o partidas afectadas y gfectuar un analisis para establecer e tiempo nsto de

prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invogue.

El Licitante resolvera el pedido de proroga dentro de un plazo de TREINTA (30} dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas
Estando pendiente de resolucion por al Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
Ia_ obra, se suspenderd provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resugita.

En caso de que la solicitud de ampliacion de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hublera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro dei plazo de QUINCE (15) dfas corridos de otorgada una prorroga el contratista
presentara, para su aprobacion por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos solamente a partir de 12
tacha en que se produlo el hecho en que se fundament6 el otorgamiento de a prorroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacion de prarrogas de los plazos de obra o la modificacion del Plan de Trabaios
no da derecho al reconacimiento de gastos improductivos, con axcepcion de los que se
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma tehaciente por et Contratista y
en ningin caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valar de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberian
haberse realizado durante la suspension de la obra.

W ' T “Hipg deObre | ...
ilngenieria Arqultectura
% %

Hasta 3 millones 7 6

Mas de 3 hasta b 6 5

Mas de 5 hasta 10 5 4

Mas de 10 hasta 30 # } 3

Mas de 30 hasta 30 . 3 2

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un maximo do $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), NO
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedante de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del computo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas © por otras causas justificadas o la aprobacion de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes,

Ei Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en error u omision de su parte. '

12.2. Alleraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificacionas dispuestas unitateralmente por el Licitante, serin de cumplimisnto

I
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demaslas gue
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrate, calculado todo a valores basicos de contrato. A 1al fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por “"valores bésices de contrata” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios,

12.3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaclones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO {20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comuin acuerda Contratista, sin culpa de jas pares.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los Importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, ef Contraista no recibira
indemnizacion alguna por los beneticios que hubiera dejado da percibir.

12.5. Precios nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o m4s items
sufrieran variaciones. en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para eflos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacién de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccion, las que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la inspeccion, servird como elemento itustrativo para fijar iuego el precio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, 1as parles aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los

trabajos de gue se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.
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En todos los casos en' que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y peneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracion de la obra original debera ser ordenada por 1a Inspeccion a traves de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trapajos adiclonales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Sarvicio emitida por la Inspeccion
y aprobadas por autoridad competante.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateraimente por el Licitante ©
de comun acuerdo con el Contratista rasultara necesario modificar los plazos
secuenciates o finales de la obras, el aclo que las apruebe Incluird la respectiva
modificaciones de plazos y del Plande Trabajos e Inversianes.

12.8. Modificaclén de las garantias

En los casos en gue se produzcan modificaciones del monto contractual en mas 0 en
menos, deberan reajustarse proporcionalmente 1as garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspenslon de los trabajos por modificaclones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspension total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, 1as partes procederan a la medicién de la obra ejecutada; hasta
sl momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje 0 en construccion y la némina del personal que
quedard a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizacion
por gastos improductivos |0s que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parclaimente 10s \rabajos, sin orden del Licitante sé ie
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0.5 o/oo) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspension
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBHRAS

13.1. Medicion de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el ulimo dfa de cada mes. La medicién se realizara el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectugia por
la Inspeccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ancla
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.  +/
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S el Contratista no concurriere a la medicion de los trabajos, ia Inspeccion podré
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la tnspeccién y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si o Contratista no estuviese de acuerdo con Ia medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativas de que la misma le fuera
notificada, solicitando !a reconsideracién de la misma.

E| Licitante debera resoiver la reconsideracién dentro de los CINCO (5) dias habites de
racibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicién de ia Inspeccion. ‘.

R

13.2. Medicién de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprovacion de los materiales y gbras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterirtrmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase asta peticion no podra cuestionar ias
decisiones que adopte la Inspecctén respecto de los mismos.

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuerF de los perlodos mensuales
astablecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion; de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo cémputo y detalle especial que se refiera a lof trabajos que quedaran ocultos
deberd registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta Interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran tonsiderados exclusivamente 10s
valores conslgnados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacion de los materiales de acaopic

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item DAl
de provisién o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto gor seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en ei presente Pliego.

E| Contratista debera proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado, las

que deberdn cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automiticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y

Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buana conservacion.
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Previo a la certificacién det acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de las
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos fisicaments en forma
ineguivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara
el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad 0 cantidad por &l
transcurso del tiempo.durante su almacenamiento, su ntmo de acopio se adaptara a su
incorporacion a ia obra segtin el plan de trabajos aprobado.

No se podra acopiar de cada item un porcantaje Mayor al previsto en 10s anélisis de
precios en concepto de materiales.

E! desacopio se efectuard sobre 10§ materiaies o partes efectivamente incorporados a a
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién _

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junta con la
factura correspondiente, la que se ajustard a la legistacion vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente @ la consignada en el cerificado.

Cada certificado debe comprender la iolalidad de los trabajos gjecutados desde el
comienzo de 'a cbra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontara el porcentaje corraspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno 10s certificados, la Inspeccion podra
emitirlos de oficio de acuerdo con ta medicidn realizada.

13.5. Aprobacién de Centificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del plazo de DIEZ {10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese pbservado. el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

S| el cenificado fuera observado por 1a Inspeccion 1o devolvera al contratista para gque
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
1a emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que S presente reclamo alguno, sg
producira ia caducidad gel derecho a reclamar respecto del monto certificado.

131.6. Carécter provisorio de los certificados

Las medicionas y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio ¥ gstan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recgpﬂ:iones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion. ‘
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos laos certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumaran a la garantia contractual.

L a retencion de! Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta elecucién de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningUn caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas pof dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas gue, por cualquler motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podré sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pllego.

13.8. Pago de los certificados

Ei pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, este unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de cerificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepciodn Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccion "ad referendum” del Licitants
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, enel PET.G.yenel P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion
integrante del confrato, la Inspeccion de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plaza para su cofreccion, Vencido dicho plazo y ejecutados fos trabajos el
contratista debera solicitar nugvamente la recepcion provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con e! resultado de ta operacion.

En d'icha acla se consignara la fecha de la efectiva terminacidén de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de selis (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo ef Contratista es responsable de la conservacién de la cbra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccién por defectas o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcitn Definitive

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrandose un acta quée se confeccionara con las mismas formaiidades que el
Acla de Recepcién Provisoria, ~

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, a obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defecios, se acordara un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificaran nuevamente el estade de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva,

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el piazo acordado, el
Licitante podrd ordenar su correccion por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclon parcial

Cuando la documentacién contractual prevea el tratamiento separado de diversas panes
de 1a obra vy les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva, Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considera conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contralo y los importes retenidos en conceplo de fondo de
reparos, o 105 saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En casc de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a gue se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias ¢ con la anticipacion que se fiie en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruabas requeridgp para
la recepcion provisoria, el Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) copl;isj de la
totalidad de ta documentacién técnica contorme con la obra ejecutada. v
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La documentacion conforme a obra estaréd integrada por planos y memorias descriptivas
da las obras ejecutadas, incluyendo todos ios estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitanta que participe o supervise las obras durante ese perlodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instataciones

Ei Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las cbras y de los inconvenientes que con mas frecuencla
pueden presentarse en ellas, & instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y foumy
la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion i
de realizarlos ni le da derecho al pago de adiclonal alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de resclsion del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a 'a UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Resclsidn por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, guigbra o incapacidad sobreviniente del contratista, salve que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo ia obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podra admitirlos 0 desecharios, sin que, en el
Gitimo caso, tengan dichos sucesores derechoa Indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia 0
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en 10s planes de trabajo y a juicio de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniclacion de 1as obras.

e) Si el contratista transfiers en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de ta administracion.

fy Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa ios trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, 0 cuando el abandeno o Interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del Inciso ¢), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar {os trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de gjecucién en el plazo que
se le fije y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prorroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comianzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de ia
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. FEtectos de la rescisién por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracién a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucion de
pstas directamente;

¢) La administracion tomara, si lo cree conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especie, 10s equipos ¥ materiales necesarios para la
continuacién de la obra,;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracién reciba, en el
caso del incise anterior, por la liquidacién de pares de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a Ia
resulta de |a liquidacién final de los trabajos;

e) En ningdn caso ol contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de 1as obras con respecto a los precios del contrato rescindido,

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacion de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminacionas de preclos y con os
adicionales gue hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad compelente.
En este caso la UBA podrd optar por aprobar 1a rescisién del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
ol contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modlficacidn del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista ia
administracién resolviera variar el proyecto que sirvié de base a la contratacion, la
rescision sélo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de ia
cesacion de los mismos.

15.5. Rescisién del contrato por causas imputabies a la UBA
£] contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de econamias
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
maneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la gfecucion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazoAig 10 dias
desde su notificacion, Pasado ese plazo ia suspension quedara consentida y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato; S
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por pare de la administracion,
de la entrega de elementos o materiales a gue se hubiera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para |a rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dias habiles de
verificados los supuestos de hecho qua la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracién no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsion por causas imputables a la UBA

Producida la rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, efla tendra |as slguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacidn practicada de comin acuergo con
¢l sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, Utites y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los maleriales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;

¢. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras,

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata racepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacién a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescisidn del contrato; ~

f. No se liquidara a favor de! contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas,

15.7. Rescision de comdn acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibllidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,

dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes,
debidamente justificada.

La rescision de comin acuerdo se plasmaré en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompanaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo debera ser aprobado por la autoridad que aprobé la
adjudicacién o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comun acuerdo

Aprobada la rescisidn del contrato de comun acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcidn provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcidn definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios
ocu'tos;

¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra 0 cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracién quisiere adquirir.

e. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, daiio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcion de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rascisorio.

g. El Licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaclones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, siempre
gue presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el Licitante tomard posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avaldo de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. Ef Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacidén convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarlos para la continuacion de ia obra.

15.9. inventario

E! inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, e! Licitante astara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avalio

El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondréa que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (J) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaliio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquldacién de ios trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean da recibo. Asimlsmo procedera a fa liquidacién da los importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serdn retirados de la obm por el
contratista a su costa, dentro del término que aqué! le sefale, el que no serd mpnor de
quince {15) dias siguientes a la notificacion. Si el contratista no diera cumplir?(erﬁo en el
plazo sefalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de & obra esos

materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista, S
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Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; sl no la hiciara, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacidn de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avalio, constitird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rascisién del contrato, o la mala elecucién de ios trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisidn irrogue al Licitante, el contratista deberé abonar
el saldo que por ese conceplo resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los tncumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en el
presenta pliego y a las sanciones adiclonales que sa prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los Importes de las
maodificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en |a finalizacidn de la obra

Paralizacién total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

Incumpitmiento de 6rdenes de servicio

S T R A

No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del piazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicara una multa de CINCQO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar 1as obras.

La multa gue se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el ptazo de la obra por el nimero de dlas
correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitants.

16.3. Mora en el cumplimlento del Pian de Trabajos
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Si el contratisla incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara 10s trabajos
en ios plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizado o redeterminado de l0s trabajos que
no hubiera elecutado en término.

18.4. Mora en la terminacion de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacién de la
cbra.

16.5. Paralizacion de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una muita equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0.5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se hard pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oc) del monto
actualizado de! contrato, segun la importancia de la infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y slempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podrdn ser reiteradas hasta el cese de la Infraccién.

16.7. Negativa a notificarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de 6rdenes de servicio o ias conductas tendientes a evitar la
" notificacién podran ser sancionadas con una muita de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasion en que 1a notificacidn no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de érdenes de serviclo

Si el Contratista no diera cumplimiento a las 6rdenes impartidas por la Ingpeccion o por el
Licitante se hard paslble de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 ofooy del monto contractual actualizade por cada dia de atraso sobre el plazo
Impuesto, sin perjuicio del derecho det Licitante de disponer la realizacién de los trabajos
gue correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno ¢ de la totalidad de los equipes
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de (a obra. .

16.10. Ausencia en obra del Representante Técnico

Et Representante Técnico debera encontrarse en obra durante las horag gn que se

trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contrasia o de su

Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacton ¢ Aina multa de
"
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del monte contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las gstablecidas por
infraccidn a las disposiclones de este pliego, del de Condiciones Particulares © a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi cofresponda.

16.12. Percepcién de las muitas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado gue se extienda despues
de aplicada la sancion y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera ef Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciades tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescisicn del contrato con pérdida de la de
ja garantia contractual.

La percepcién de las muitas se hard efectiva ain cuando fa resolucién que impuso la
sancidn hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a ia tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certlficados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Reglamentario { Decreto 1759/72. T.0. 1991) con sus maodificatorias.
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17. ANEXO 1 - Modelo de Carta de Presentaclén

Buenos Aires,

Seflores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccidn

La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Olerente,
representada legaimente por el / los Sefor/es
presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra

— denominada:
“ “ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacién Directa) N® “../...", que tramita por
Expediente N® ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 2qQuipos v
demas slementos necesarios para llevar a cabo 1a totalidad de los trabajos ofertados, a
ios preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Lichaclén, a las disposiclones
establecidas y a los documentos suministrados por ta UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos

‘ Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y

. cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, y revisado con cuidado
‘ la exactitud de cada frase y cada palabra inciuida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
‘Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard Ja obra y asume/n ja responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecia a la determinacién de los costos para la ejecucién de la obra por el
maotivo citado

f) Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general de
cperaciones, el plan de trabajo, ei plan de Inversiones, los equipoy Jectados ala
ejecucién de las obras, et cronograma de necesidades de personal ;COMO asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazosde gjecucidn o el

x
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costo de 1a obra,

g) Que fa informacion proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier perscna natural o juridica suministre a ta UBA a sus raprasentantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ninglin caso permitird surninistrar documentos o informacién no subsanable
que hubiers sido omitida en la oferta original.

i} Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de fa
Otena presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

i} Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncia/n a cualguier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncla/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato.

[) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, as{ como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion; ‘

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perder la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacidn directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

Et oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omisién en Ja preparacion de esta Ofenta.

Firma/s dellos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO Il - Modeio de Oferta Econdmica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Direccion)

La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de EMpPresas).....c.oee: en adelante
el Oferente, representada legalmente por elfios SeRONes ..o vvviieerienn presenta/n

su oferta de conformidad con lo estabtecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada “-—- " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA} N# “............ ", Expediente
NR e Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccldn, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios Para cumplirias
safisfactoriamente con arregio a los documentos que integraran el contrato y formuta/n la
siguiente propussta:

Presupuesto Oficiali ...cocvvvmveceemmennomerennesend S ).

El monto total cotizado es de pesos ... (S ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub ftem se indican en el Presupuesto de
la Cferta que forma parte de la presents.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s lagal/es

Firma/s representante/s técnicofls
{Aclaraciones de firma/s)

Nombre de ia Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE

e 63

CUDAP:EXP-UBA-FD:0047091/2014 oo Pagina 65

BUERESD BRY S Tg sl g £ 0

R S



19. ANEXO Il - Modelo de Presupuesto de 1a Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra; Lic. Publica, Privada o CD N?

Presupuesto de la oferta
Rubro |item |Descripcion | Unidad de medida |Cantidad | Precio Unitario Precio Total

64
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20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe.............. , BN FEPresentaCion 08 ... ...

declara
bajo juramento que en los (itimos CINCO (5) afios ha ejecutado 1as siguientes obras:

UNIVERSIDAD OE BUENOS AIRES

Cbra: [ Lic. Pablica, Privada o GO N
Obras realizadas an los ultimas cinco anos
Lichante | Nombre dsla | lugar Monto del | Fecha | Fechada Plazo de
obra contrato de tarminacion contrato
niclo

Plazo | Tipo de

real

obray
descripcion
(3

Observacionss

(4

Monto total de contratos

1. Sefialar en meses el plazo previsto originalments para la construccion vy el

reaimente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la

obra respectiva segun corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucion ¢ a ejecttar

UNIVERSIDAD DE BUENQS AIRES

QObra; { Lic. Publica, Privada o CD N*
Obras realizadas en los Gltimos cinco anos
Licitante |Nombre |[Lugar |Monto Fecha §Fechade Plazo de | Plazo | Tipo de Grado de (Grado de
de la del de lerminacion |contrato |real obray participackén | compremiso
obra contrato |inicio | (2) descripeidn adquirido 4)
{1) {3)

Monto total de contralos

1. Indicar facha real o estimada de inicio; en caso de contar con una cbra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar a misma.

2. A partir de la fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcidn de las caracleristicas principales.

4. Sl actia como empresa tnica o an Consorcic y el porcentaje dsl grado de participacion
segun el monto del contrato.

5. Detallar sn anexo la proporcion o medida en que la cbra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

\

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva sagln corresponda.

. =,
b ]
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22. Anexo VI — Modelo de listado de maquinarias y equlpos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

[ Lic. Publica, Privada a CD N®

Equipamiento y maquinaria afectada a la gbra

N# | Cantidad
()

Daescripcion

13

Vida |Remanente |Propic
atil {3)

Alguilado | Lugar donde se
puede inspsaccionar

Observaciones

(1) Numero de equipos o maquinaria.

{2) Detallar principales caracteristicas, marcay modelo.

{3) Si no es nuavo indicar en la columna el remanenta da vida util.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0047091/2014
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23. ANEXO VIl - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N®

Plan da Trabalos 8 Inverslonas

ltem | Descripcion del Monto | % Semana Porcentaje
hem Parciai

Meonto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Invarsion

Semanal

Acumulado

68
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Facultad de Dexecho

PLIEGO DE CONDICIONLS PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

[.a presente obra tiene por objeto la CONSTRUCCION DE BAULERAS, en el subsuelo de
esta Facultad.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

l.a presente contratacion tiene por objeto la CONSTRUCCION DE BAULERAS, en ¢l
subsuclo de esta Facultad., respectivamente., sita en fa Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la
Ciudad Auténnoma de Buenos Aires.

l.as tareas comprenden la colocacion de tabigues, reparacion de cielo raso, trabajos de
pintura, extraccion y retiro de materiales, limpieza de obra.

3 TIPO DI OBRA A REALIZAR

Arquitectura,

4. PLAZO DE OBRA

Il plazo de la presente obra es de Quince (15) DIAS CORRIDOS.

5. PRESUPUESTO QFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
DIECISELS ($ 66.616,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facuitad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Atres, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DEPRESENTACION DF LAS OFERTAS

f.as propuestas deberan  presentarse redactadas en idioma nacional, /s enmicndas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. S presentatan en original,
folindas v debidamente firmadas y selladas en todas sus hojus por los™re respntantes legal y

R L P o P e f YD
técnice de los proponentes. Se acompanarin tantas copigsgomo se estabiczea-en el P.CP oen
¢l Lamado a licitacion, las que se identificardn coimdy "OI,ULH'N/}K,". 1"DUPLICADO",

R S
| s e R eyl T—__
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"TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. Eo caso de discrepancia eotre los ejemplares
prevalecerd sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL",

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
ntuncro de la Heitacion y la fecha v hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agrogarse
deberdn quedar asentadas por cscrito en fa propuesta.

I:1 oferente podra proponer variantes por separado, si ¢f P.C.P. las admiticra y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a plicgo v no se alterarc las bases de la licitacion y
la concepeion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijades, scrén rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fuecron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad algtina, ni admitira reclamos por fa no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

[Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO .-

10, PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONIS:

Las consultan deberan rcalizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

P LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia 05 de Oq del “ﬁO—M 1 las
. 15@01&5.—

12. SISTEMA DE LEJECUCION

L.a presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADQ.-

3. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de fas ofertas se tija para el d [aj_ 27 o de Oq del
ano 25 ( 2‘ L‘, a las _42: B ;mras.-

14. PILAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura, Sino manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la olerta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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5. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en ¢l cumplimiento del contrato. dicha multa sera igual al uno por ciento
{1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias

de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-

- .
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Facultad de Dorocho

DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUTT L,
Razon Social, Denominacién o Nombre completo: ...

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Niamero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: ...

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4,5y 6delaLey 17.250 "Prestaciones Previsionales”.

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4. Serd requisito indispensable la presentacion de una declaraciéon jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obtigacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por fos articulo 22. Ver texto de 1a ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
plblicas vy proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexién de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5. lLas personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacién de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y ¢}, y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6. Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacién, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedard en poder de estas ultimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dara lugar a la paralizacidn de los tramites
correspondientes.

| 1 ) 12 P

ACIATACION . .. it it e e e e P o
O 141 (=) S I /

Lugary Fecha: ...

1 ——————————————————————
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CERTIFICADO DE VISITA DIE OBRA

Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo N° , en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 028/14, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0047091/2014.------ R S
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
I INFRAESTRUCTURA EDILICIA

FACULTAD DE DERECHO U.B.A

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos se realizaran en el Subsuelo, de la Facultad de Derecho sita en Ax. Figuerau
Aleorta 2263 Capital.

L1 contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, materiales. herramientas
enceres para la completa y total terminacion de Ja obra vrealizar oda tarea yue st esir
especiticada sea necesaria para tal fin.

Generalidades

El contratista serd responsable por cualquier dafio que ocurrido en el edificio de la Facultad
como consecuencla de las tareas contratadas.

Se utilizara como deposito ef darea de trabajo. no permiticndose por ningtn motivo la
Presencia de personat vio materiales fuera de dicha zong.

Bl contratista deberd acordar con ta [nspeccion de Obra los horarios v lechus pary lox
trabajos no entorpezean el normal funcionamiento de la actividad de ta Facultad.

El contratista deberd visitar la obra y presentar ef certificado de visita de obra que o

eatregara la Direceion de Administracion de Servicios,
Tareas Preliminares
Antes de realizar los trabajos, el contratista deberd retirar todo clemento U SC CHLeRITe

enel sector y realizar el traslado de los nuebles yotros elementos del sector.
L:F contratista es el anico responsable por la pérdida y/o rotara de algin elemento.

Replanteo

Ll replanteo Lo efectuard of Contatisti v serd verificadno por i Inspeceidn de Obra. antes de
dar comienzo a los trabajos v dentro de los diez (103 dias de firmada el Acta de Inicio. 1
demora en la cjecucion del mismo o su inexistenciy, v cualquier trabajo mal ubicado par
errores de aquel. cualyuiera sea su origen, serd correaido, todo ello por cuenta del
Conmratista. La decision de la Inspeccion de Obra sera Inapelable.

Cereos, proteceiones v andamios

bl Contratista tendrd la oblivacion de asegurar que no ingrese al sector personal que no esté
afectado a la obra, evitando los riespos que esto implica. para lo cual Hnvitara o} o los

decesos con un cerco de manera solida y segura,

[ adjudicatario debera proveer, montar y desmontar un sistema de estructuras tubulares, ;
balancines. silletas, andamios y cualquier otro dispositivo que fuese necesario para los '

trabajos descriptos en el presente piiego. 7 .
DURLOCK T
Ll contratista dehera realizar jos tabigues indicados segun tos planos adjunios v repara } ol
clelo raso existente dafado. . /,«',.,:\_; ! i
Labiques i

[,Ll [ -———-----—-—-: ““““““““ """' el e ] COIOCAC AN e 1111 aote 1t d
com[ﬁ@ﬁpp&(giyg As Y antes adas que se atornillan las placas de Yeso. de 25 mm

0l 5mm de esnesor



Junta tomada suspendida

Compuesto por un entramada de perfiles metdlicos de soleras v montantes de 70mm v
OY9mm respectivamente. & los que se atornillan las placas de veso de 12.3mm de espesor,
con tornitlos awtorroscantes NQ 2 para chapa. Los montantes se colocaran separados cada
Hkem.

Para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido
transversal a ¢sta. actuando como vigas maestras. Se colocaran cada 1.20m & 1.30m,

Este refuerzo se colgara del techo con velas rigidas utilizando montantes cada 1.00m.

L.as juntas se tomaran con cinta v masilla.

Se haran los huccos necesarios para lix aplicacion de fos artefactos de iluminacion
embutidos, v otros. tapas de inspeccion con marco de hierro angulo ¥ tapa metahica. segin
plana de electricidad.

Tomado de juntas y masillado

Se cubriran fas juntas y las improntas de los tomillos o clavos. con una capa [ina de Masitla
de secado rapido o Lista para usar, aplicada con espatula. No se dejara rebabas.

Se cargara la junta con Masilla secado rapido o Lista para usar, sobre la cual s¢ pegara la
cinti de papel, El exeeso de masilta se quitara con espatula, procediendo del centro hacia
los bordes. No se dejara rebabas. Se dejara secar.

Se cubrird la cinta con Masilla secado rdpido o Lista puro usar, usando ung espatula ancha.
No dejar rebabas. Se dejara secar.

Se colocara fa altima capa de Masilla secado rdpido o Lista para usar. se cubrira una
superficie mayor, usando una lana, No se dejara rebabas. Se dejara secar,

Enlos encuentros entrantes (pared - pared / pared - cielorraso), se procedera de ieual forma.
En este caso la cinta se doblara para tomar los dos planos del encuentro.

En la union de bordes rectos de la placa. se deberd realizar un masillado final rmas ancho.

Cantoneras

Para ograr una correcta terminacion de cantos vivos o dngulos salientes en obras reulizadas
con placas de yeso. se utilizaran cantoneras. angulos de ajuste. bufias o cinta con fleje
metalico. bstos elementos se fjaran a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto,
La cantoncra podri fifarse también con remachador para cantonera, prescindiendo asi de
tornilios y clavos. Se masillaran usando el canto del perlil comuo guia de la espatula.

Puertas placas
P1-Cantidad 13- Puerta placa interior de 0.80m x 2.10m. con marce en chapa doblada
BWG 0”18 para durlock esp. 12cm.

Hoja: tipo placa 1° calidad para pintar con relleno tipo nido de abeja . 5 x 5 em de espesor
en madera. Tapacantos perimetrales macizos en cedro de 15 . con refuerzos pura
cerradura.

Herrajes:3 bisagras con pomelas doble contacto. Ent bronce platil y fijacion para tornilios.
Cerradura: reforzada, con pestillo partido. frente bronce platil ¥ tornillos gota de sebo.
Picaporte: doble balancin, tipo sanatorio, con bocallaves universales v tornillos.

Limpicza de obra
Finalizados los trabajos el contratista debera realizar la limpieza total de la obra.

Plazo de entrega
Cuarto 15 dias corridos,

CUDARIERE WBAE R O MR AR S 55.000 S 1mas IVA.
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