PLIEGQ TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE

N

Expediente N°  0077980/2014  CompraN°®  124/14 Contratacién Directa

Solicitante

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 102372001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Pablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N 1295/2002 que
aprucba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modilicatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
s¢ ajustard a las normas aprobadas por ella, los que se tendrdn por conocidos por el oferente al
scr presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas

OBRAS MENORES

Secrctaria de Extension Universitaria / Arquitecto Sebastian Urresti.-

que en su caso se detallen,

Apertura de las Ofertas “2 5/ 42 / 4 L‘

altas 4-2 0@ his.

Reng.

Detalle y condiciones particulares ’

Precio Total
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01

Por la contratacién de una empresa a fin de realizar
reformas en las Oficinas de la Direccidon de Extension
Universitaria, ubicada en la Planta Baja de esta Facultad,
con inclusion de materiales, mano de obra cspecializada,
direccion técnica, herrarmientas, maquinarias, enceres y
toda aquella tarea que, sin encontrarse detallada, sea
necesaria para la perfecta terminacion de las obras, bajo el
sistema CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en
un tode de acuerde al Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego  de  Fspecificaciones  Técnicas

050/14
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ANEXO i

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

————
oo RS .
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y efecucion de obras
ptiblicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
e! Pliego de Especificaclones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2,

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

Adjudicatario: EI proponente al que se le ha comunicado la adjudicaclon de la obra
a su favor, hasta 1a firma del contrato.

2. Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes qué conforman la estructura
da cosios que forman pane del precio de cada item del presupuesto o de ias
ofertas.

3. Circular con consulta: Las contestaclones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatonia.

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la docurnentacion licitatoria.

5. Comisidn Evaluadora; Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvententes.

6. Comitente: El drgano de la UBA que encarga fa ejecucion de la obra, y figura
designado come tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacion.

7. Contratista; El adjudicatario después que ha firmado la contrata,

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

9. Convocatoria; Llamado a presentar ofertas en licitacienes 0 concursos puablicos,
privados o en contrataciones directas

10.Dia/s: Salvo indicacion en confrario, se entenderan por dias habiles
administrativos.

11. Dia/s habil/fes administratives: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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12.

13.

14,

15,

16.

17.

1B.

18.
20,

21.
22.
23.

24.

25.

Universidad da Buenos Aires.

Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dla del sabado v
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dlas no laborables

Direccitn de QObra: Quien tiene a su cargo gl control de la fiel interpretacién de 10s
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y ta revision
de los certificados correspondtentes a la obra en ejecucion.

Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y prasupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, 1a memoria descriptiva y toda otra documentacion que se
indique en &l Pliego de Condiciones Particulares.

inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades

de supervision y vigllancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facuitada para realizar &l control del cumplimiento del contrato.

Licitante: Bl drgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacidn.

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicas y gcondmicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion por itams, plan de
trabajos, plan de certiticacion y curva de inversion; andlisis de precios y en general
todo otro dogumento que guarde relacidn con aquélla,

Oferente: Persona fisica, jurldica © unidn transitoria de empresas que presenia
una propuestd en un procedimiento de seleccion {licitacidn publica, licitacton
privada, contratacion directa).

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.. Es el presente Pliega de Clausulas Generales para la Licitacion vy
Contratacion de Qbras Publicas.

P £.T.G* Pliego de Especificaciones Técricas Genarales
P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Precios basicos: Los vigentes al mes de 13 fecha de apertura de fa licitacion o de la
facha de colizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en ol caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobades por al Licitante,

Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos 1ECnIcos Y
scondmicos de la Propuesta, integrada generaimente por: oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupLestos detalladcs, planifla de cotizacion por
items, plan de trabajos, plan ds cenrtificacion y curva de Inversién; andlisis de
precios y en general todo otro documento que guarde relacion con aguélla.

Reglstro; Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Pablicas. /
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
retacidn a todos los aspectos técnicos.

27 Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de ios trabajos a su Cargo.

28, UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, &l Régiman de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en torma supletoria por los principios del derecho administrativo y 1as normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 102%01. En caso de silencio se aplicaran
analégicamente las disposiciones del Codigo Civily tos principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la interpretacion de jos docurnentos contractuales se respetaré el siguiente orden de
prelacidn:

1. La contrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las ¢i rculares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 1as circulares aclaratorias.
Planos de detalls

Planos Generales y planillas de cdmputo de la obra

£l Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

Noe ook N

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de gue existan contradiccionss o diferencias de inlerpretacién entra
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente,

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingeniaria,
especificaciones  técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particuiares sobre las generales; os planos de detalle sobre Ios
generales; las dimersiones acotadas o escritas sobre 1as representadas a escala, ias
notas y cbservaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrita en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos
sobra lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el licitants, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interssados, oferentes,
adjudicatarlos y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, per cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituldo por los Interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
corren electrénico o fax a los nGmeros y direcciones electrénicas indicados por 108
oferentes o el adjudicatario.

L as nolificaciones a la entidad licitante sélo seran validas en el domicilio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1,  Tipo de Licltacién

E| P.C.P. indicarda o cardcter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccion se realiza con precio tope.

tas licitaciones ptblicas internacionales aceptaran la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas nacionales seran llamados jocales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentaclon de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan

tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del

Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que
suparen el precio tope establecido en el P.C.P.

E£] P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa multiple.
En caso de silencio se entendera gue el procedimiento de seleccion es de etapa Onica,

2.2. Pliego de Condiciones Particulares

Los pllegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacion:

1. Objeto de la obra;

Memorla Descriptiva de la obra

2

3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, espacialidades
4. Saldo de capacidad de contratacién exigible /’ :
5

Plazo de ia obra / ' /

CUDAPEXP-UBA-FD:0077980/2014 rayiaa
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Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos

Valor de los pliegos

© © N o

Forma de presentacion de las ofertas (i?-v‘PO ./:1 /Z
10. Cantidad de copias de la oferta

11. Plazo para consultas y aclaraciones (/7 na 2
12. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera

13. Sistema de ejecucién (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

14, Porcentaje del anticipo financiere admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las otertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a ia exigida en &l

nracants nhiamn
prescin gncgo

19. Requisitos de los oferentes, sl fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucian total o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacion de variantes
22 Requerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacion de los oferentes si fuese
diferente a Ia prevista en el presente piiego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferante del
pravistio en e! presente pliego

25. Modalo y requisitos de Plan de Inversiones si difiere dal previsto en esta pliego
26. ;Modelo de analisis de precios

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos & informacidn adicional a proveer por el oferente

29. Seguros requeridos para ejecutar 1a obra

30. Requisitos pard la movilidad de la inspeccién

31. Equipos informdticos a proveer por el contratista para la inspecclén de obra, sl
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correspondiere;

32. Sequros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33, Promedio de los dias de liuvia para cada mes del afio
34. Sanclones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesarla para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracidn o efectuar
cuatquiar consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antas de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomard en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte dei Licitante,

{a respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circutares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles administratives antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, e! Licitants, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Clrculares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licttaria.

El Licitante podra, de oficio y a su sélo criterio, o a solicitud de uno de jos interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asi 1o requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido 1a
documentacion y serdn publicadas en la pagina web oficial del Llcitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciante.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmiendas a la documentacién de licitacion

El Licitants, podra enmendar la documentacion de la lficitacidn sin ampliar el plazo de
presentacidn de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaciente a ios adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias hdbiles
administrativos antes de la fecha astablecida para ta apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursara a la totalidad da los adguirentes de la documentacion del
procedimiento de seleccién.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicion de pliegos, la
misma deberé ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pagina web oficial del
Licitante. ;

Si et Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el pla/?/
/

4" 1"’
W S
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la formg descripta
precedantemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacion otorgue
darechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacion de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por 1a venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresién de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aln cvando por cualquler causa se dejara sin efecto la
licitacion o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboracidn y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6, Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, da ejecucién de las obras y de garantia y
conservacién de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecuclén de |las obras

El Piisgo de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b} por ajuste
alzado; c) por cosie y costas, d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficlal y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adiudicatario.

Dentra del monte de cada item de! contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicades en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resuite concluida con arregio a sufiny
a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o melrajes consignados en el presupuesto oficlal, que el propenents
debera respetar en su cotizacion, serdn reajustados en mas o en menos, segun medicién
de lo realmente ejecutado, v cerificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numerat 13 del presente.

lLos', proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarlos que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacion de
tgntas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que o que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcicnar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el meétodo explicado
precedentemente.

2.9. Contratacion por ajuste alzado.

CUDAPEXP-UBA-F13: 007798072014
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En la contratacién por *ajuste alzado* el Oferente cotizard un precic unico y giobal para la
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin penuicio de 1o
cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién que se
corresponda con los rubros, items o subitems del presupussto oficial que deberd aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", &l Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma (nica y giobal que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisidn del *presupuesto oficial” ¢ de ia “planilia de cotizacién® en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuard con e! objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item ©
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado® solo se considerard un
precio global y Ginico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen.

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o pariida expresa en el “presupuesto oficial”
o en la “planilla de cotizacion”, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades ¢ metrajes a
cotizar, se reajustaran en mds o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado vy
certificadas sus diferencias con el procedimiento fljado en el numeral 13 del presenta
pliego

En su propuesta, e! proponente dejard constancia de: 1) monto global de tas obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencla comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos ce construccidn,
rmateriales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto ¢ porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de benedficio.

2.12. Moneda de cotizacidn

e

Las ofertas debardn presentarse en moneda da curso legal. Cuando por cualquier mativey”
se aceptaran cotizaciones en moneda extraniera, el imponie de las garamtigs
r

7/

4
J
7

5/
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al clerre de las operaciones del dla anterior
de su constitucion. El'importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Sera causa! determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescision de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han Incuriido en practicas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

s ‘“Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacidén o a la ejecucion del contrato, y

» “Prédctica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacién o en 1a ejecucién de un contrato de obra pablica en
perfuicio del Licltante; la expresién comprende [as practicas colusorias antre 108
licitantes {con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventalas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes dsberdan tener capacldad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacioral de Constructores de Obras Publicas, salvo gue se trate do obras
menores de acuerdo a lo definido en el Begimen de Obra Publica de fa Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecerad indistintamenta: 1) mediante los antecedentes qus
las empresas registren ante el licitants, 2) por cerificados que acrediten que han
efjecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

Lq capacidad financiera resultard de los elementos de juicio qua obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacién suministrada por
establecimlentos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucidn de ia
misma. El saldo de capacidad de contratacion anual deber4 ser igual o superior al que file
el Pliego de Condiclones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Pablica.

En caso de empresas que se presenten como unionas transitorias, la capacidad para

10
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contratar resultard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siemprs que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferenta.

Los Oferentes deberdn presentar declaracién jurada de obras en ejecucion o en proceso
de adjudicacion, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacidn, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para
formar ia voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacién del juez del
CONCUrso.

3. Toda persona a la que, dentro del témmino de los tres (3) afos anteriores a ia facha
de presemtacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con fa UBA o con cualquler organisma de la Administracidn Pulblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, per un lapso igual al doble de la condena.

5. las personas que se encontraren procesadas por delitos contra ia propiedad,
contra la Administracidn Plblica Nacional, los estados provinciales, los municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenocs Aires o contra la fe
plblica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra fa
Corrupcion.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplide con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

~4

. Los Iinhabilitados por regimenes especiaies.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicataric y el contratista constituird domicilio especial en la
junsdiccion que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de la
jurisdiccion deberda ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucitn de Obras por Empresas Asociadas,

En e! caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan /'}

hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos

exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades /’

Comerciales. Una vez presentadas a la licitacidn, las UTE no podran modificar sus

P i 11
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integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacero hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contralo, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener upa duracidn superior al tismpo gue demande la ejecucion del
contrato, incluldo el plazo de garantia, y los trabajos a roalizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resutar adjudicataria una U.T.E. deberé acreditar su inscripclén en la
inspeccidn General de Justicia, como requistto previo a la firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de ta adjudicacion con la pérdida de
ta garantfa de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o jurldicas gque presenten ofertas serd considerada a flin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimardn, con causa, 1as presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentaclén de Ias propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en ef P.C.P. o0 en el
respectivo Hamado a licitacion.

4.2,  Forma de presentacldon de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores qus no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal v técnico de los proponentes. Se acompadaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. ¢ en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
"ORIGINAL", “DUPLICADO", "TRIPLICADO", etc.,, en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el sefialado come
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres 0 paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaracionss que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

kit oferente podrd proponer varantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
gue lo hiciera acompafiado a la propuesla conforme a pliego y no se alterare tas bases de
la licitacion y la concepceidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitarte no asume responsabilidad alguna, nl admitird reclamos por la ho apertura de
dicha propuesta.

4.3, Documentos gue integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, ia siguiente documentacidn;
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10.
11.
12.
13

14,

15.

16.

17.

PR morm :

Carta de Presentacion de acuerdo con el modeio que se agrega come Anexa |
Garant(a de mantenimiento de cferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Puablica. En el casc de empresas que tuvieran el certificado
on tramite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacion de! cerfificado ds
capacidad de contrataclén. Este certificado debera ser presentado antes de la
preseleccién o cuando lo soficite 1a Comisién de Evaluacién de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza 1a presentacion a la
licitacion.

Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

Convenio de conslitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucién del domicilio especial del proponente en la iurisdiccion que se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicién de la documentacion FEcitatoria {original o fotocopia
autenticada).

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
Certificado fiscal para contratar expedido por la AFiP

Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije o
P.C.P.

Estados contabies de los dos Ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesionat de Ciencias Econdmicas y legalizacion en
caso de que no fuese de ja Ciudad de Buenos Aires.

En e caso de sociedades con una duracién inferior a dos afos: estado de
situacion patrimonial e indicacién del active y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profestonal de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Deslgnacién del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

3
/]

Declaracién jurada con la ndmina de las obras realizadas por ¢l proponente en ios//
aliimos cinco afios conforma modelo de Anexo 1V, //_
4
i
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18.

19.

20,

21.

22.

23.

27.
28.

29,

3G,

31,

32.

Declaracion Jurada con las obras en ejecucidn, incluyendo informacion complela
sobre plazos de iniciacion y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo def
Anexo V. Ademdas deberd presentarse una certificacion del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informe scbre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromisg de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se indicara las maquinarias y equipos gue se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo V..

Declaracién de aceptacion de la Justicia Federal de 1a Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
ta UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o dernandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La oferta econdmica corforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo |l El precio cotizado debe
incluir todos los Impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de ia oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo il 0 el que se establezca en el P.C.P.

g e e wm

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl 0 al que se establezca en el
P.C.P. E! P.C.P establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso do silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de inverslén cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo reguiera.

Folletos de los eguipos a proveer con las  especificacionas técnlcas
correspondientes, si es pertinente.

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en ef ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que coresponda y con las formalidades legales
partinentes,

Retferenclas comerciales, asi como todo otro dato que se considere de Interés para
ampliar al conoclmianto de los antecedentes del oferente y referencias bancarlas,
indicando la ndmina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, ipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del Ultimo mes y at 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afos.

Otros documentos que fueran exigldos en el P.C.P.

Este listado de documentacion imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que se pretenda.

14
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4.4, Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso gue dos D Mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacero en forma conjunta, mancomunada y selldarta, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unfones Transitorias de Empresas {(UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergenies
det contrato, salvo expresa autorizacion del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duradién superior al tiempo que demande la
gjpcucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deber4 acreditar su inscripcién en ia
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a 'a firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacion de alguno de los elementos detaliados en el punto 4.3, que
impida la comparacion de la propuesta en condicicnes de igualidad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra et licitante.

El licitante suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya computcs vy presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter Bustrativo. No comprometen &l licitante y corresponde al proponente su
verificaclon.

A7. Efeclos de la presentacion de ofertas

La sola presentacién de la propuesta implica el pleno conocimiente y aceptacion por parte
del proponente de todas fas cldusulas y condiciones det llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de 'a documentacién licitateria, y del
marco jurfdico apiicable a la licitacién, por 1o gue no podra luego guestionarlcs.

4.8. Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oferentes lendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacion de Ofertas podra disponer la
realizacién de inspecciones o auditorias con el cbieto de contirmar su veracidag.

Si se comprobara ia existencia de falsedad en Ja informacion o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, aun con postericridad a ia adjudicacion, con
pérdida de la garantla correspendiente, y se informara esa circunstancia ai Regisiro
Nagciona! de Constructores de Obra Piblica.

4.9. Informes que deben obtener log oferentes. /}
Ademas de estudiar exhaustivamenta la documantacion licitatoria, es obligaciér}. g’él
/7
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proponente recoger en el lugar da fa obra toda fa informacion compiementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias da
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisidn de agua y de energia,
y Cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y suU costo. Asimismo, deberdn informarse
respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a farmular su oferta, el Clerente, a su exclusivo costo estudiard el
lerreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacién de la carga, napa freatica y subterranea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterrdnecs, etc. deblendo tomar conocimiento da las informaciones necesarias
para la correcta ejecucion de ia obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
fluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajes, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
También deberd obtener informacién sobro aprovisionamlento de materiales, personal,
provision de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacion de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
€0os510s,

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado an
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formutar
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyectc y/o
documantacidn de 1z obra.

4.11. Garantfa de mantenimiento de oferta.

£l proponente debera asegurar el mantenimiento de la cferta que presenta mediante la
constitucidn de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por clento {1%)
del Importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. El P.C.P determinara a quien
debe designarse como bensficiaro de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiaric para el caso de omisidn, esta Universidad.

La constitucidn de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulantes formas:

1} En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. Ei Licitante depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. ’

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccion de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, flano y principatl pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y divisién en los términos del articulo 2013 del Cédigo Civil, asl come al
beneficio de interpelacion judiclal previa,

4) Poliza de Seguro de Caucian, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y flano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisidn y de excusién previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en Ia forma que establezca el P.C.P en ol caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

L.as garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimisnto
de oferta y con las modalidades establecidas en gl presente pliego, y que el garanie
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliege.

El oierente deberd acompariar a! expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine e} estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evalvacidn de dichos
Informes, podra requerir el cambio de aseguradora, gue debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de nofificada la decision, bajo apercibimiento de desestimar fa
oferta sin derecho a rectamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo gue en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que 10s proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de guince (15) dias al vencimiento de dicho
piazo.

El desistimiento de la oferla durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de ofeita.

4.13. Gravamenes

Correrdn por cuenta exclusiva de 10S oferentes, adjudicatario y contratista todos oS
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales,
provinciales, de la Giudad Auténoma de Buenos Aires o municipales gue les correspenda
abonar como consecuencia de su presentacion a la iicitacion y de la celebracién del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/c gravamenes se hallan incluldos en gl
precio de la olerta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacion de los Oferentes

La evaluacion y calificacion de ios oferentes se ofectuard sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca ei P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacion y en su ¢aso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberdn curnplir 10s MismMos.

La evaluacién se definird en téminos de cumphmiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Piisgo de Condiciones Particulares defina metodoiogias de
precalificacion de oferentes por sistemas da puntaje u otras metodologias de evaluacion.
£l resuttado de la evaluacién y/o calificacion, una vez aprobado par e! Licitante, dara lugar
a la consideracién o rechazo de ia oferta.

!

i
Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacién técnica, no podra seyf
descalificado para la licitacion corrgspondiente por estas razones, salvo qug se
cemprobare que su evaluacion y calificacién se originaron en informaclones fz;l‘sas‘ 0
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la facha de prasentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

5i por cualquier causa, en una licitacién se demorara la adjudicacidn por més de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofentas, la evaluacién y cailficacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por ravoear et lamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de la
informacién necesaria para la evaluacion y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindaréd derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habiiitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para ia apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
admintstrativo, el acto se reallzard a la misma hora del primer dia hdbil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cuaiquier otro medio, iuego de la hera fijada en los avisos de |a licitaclén para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya ablerto ninguna cferta en el momento en qus pretenda efectuarse ia
presentacién y aun cuando se justifique por el mataselios u otro elemento que se han
despachado a iempo. '

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que congurran, se procederd a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

17} Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo:
2% Se verificara el correcto estado def lacre de los sobires exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccion de etapa muitiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N® 1 y se verificara la presentacion de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integraria.

En el case de procedimientos de seleccion de stapa unica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard ta presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integrarla.

En ningln caso se pemitira introducir modificaciones en las propuestas después de Ia
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4%) Se labrard un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferantes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccion sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos fos casos se detallarg todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por ios funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aquellos
Qferemes que deseen hacerlo. En todas fas firmas deberd aclararse el nombre dsl
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.

18
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5.3, Visia de las ofertas

Los ofarentes podrdn tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias slgulentes al aclo de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escritc las que deberin ser
presentadas dentro de los DOS (2} dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisién de Evaluacion al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4, Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera do los
ofarentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccién,
remodelacion, refaccion, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacién,
por un monto o superficie total equivaiente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en gjecucién, las mismas deberédn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberdn agregar a su propuesta la
documentacidn respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada, La
Documentacidn respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano 0
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen conceptc, en 1as obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relatives al cumplimiento de
los compromisos contractuales ogportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podrd rechazar la oferta en caso de cbservar un mal desempeno en las obras en las que
el Oferente hublera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en funcidn de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras ¢ trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

Ei representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afos de
experiencia profesional en la ejecucién de obras de naturaieza y magnitud similares. A tal

fin deberd presentar ¢l Curriculum Vitae respectivo, / /

)
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ocaslonal deber4 disponer la presencla de un profesional con al menos iqual cafificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitante.

5.5.3. Equipos destinados a la obra

Se solichtara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabaj0§ y Su lug‘ar de
ubicacidn, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a traves de su numero
de serie. La Comision de Evaluacion podra verificar el estado de 1os mismos.

5.6. Capacidad econdmico-financlera.

Se realizard el andlisis de la situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los estados contabies del Lltimo ejercicio o del Ultimo balance cerrado, st
correspondiere, conforma a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indicadores de situacién econémico-financiera

indice Férmula S | Valores

‘ ‘scoptablas
‘[ndice de iquidez corriente  Active Cte, / Pasivo Cte. 7 i Mayoro igual 1,00
“indice de liquidez seca o prusba Aclive Corrente - Bienes de Cambio / Totalilgual o mayor a
acida .. . (PasivoCorriente 0,80

‘Indice de sovenzia ‘ T "Mayor 2 1,50

R . Total Activo / Total Pasivo o e

Pasivo exigible - Pasivo Corriente / Activo Total ;lgual o menor &
0,35

5.6.2, Indicadores de magnitud empresaria

indicador ' [Composicién ~ Valorrequerido . ...
Capital de trabajo  Activo  Cordents  —Superior a la certificacién acumulada de los tres meses.
iPasivo Corrients ‘da mayor inversion segin el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversion de cada ofarenta.

&l resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por [0 menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpfiendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuesa una UTE ¢ agrupacién de colaboracion empresaria,
sa calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mds de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisidn de Evaluacion podra solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la techa de clarre del Gitimo ejercicio anual, hasta e! dltimo dia del penuftimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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Ei P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacién y el
monta del salde de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
sstablecerlo se considerard que el oferente deberd tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficlial.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, el salde de contratacion
anual exigido serad integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que ¢l Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisién de Evaluacidn y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacién nacesaria para subsanar los defeclos
formalas de las propuestas y tendra facultades para solicltar la informacién adicional que vy
los informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor avaluacion

5.9, Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de Jas ofertas y el pericdo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
fa Comision de Evaluacion examinara las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallarén los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizardn ias observaclones que hubieran sido formuladas por los oferentes durants el
periodo de vista de las cfertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta gue hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P.,, PETG y PETP), que provea !as
aclaraciones e informacién adicional solicitada por la Comisién de Evaluacion,
refacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, gque se ajusta a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicicnamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacion contenga las condiciones técnicas y econémicas necesarias para ejecutar la
cbra.

Para la evaluacion de |as propuestas se considerardn los requisitos minimos establecidos
an &! el presente Pliego y/o de! P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Serd declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviers firmada por €l oferente o su representante legal. ~
b. Que sstuviere éscrfta con [apiz.
c. Que careciera de la garantia exlgiga

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
0 suspendidas para contratar,

&. Que contuviere condicionamianios.

f.  Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo d /
entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuwer n
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debidamente saivadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacion,

h. Cuando un ofarente, representante técnico, empresa subsidiara o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuastas.

i.  Cuando la misma persona integrara la direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

. Cuando una misma persona, sociedad o grupo results total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no serdn causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacidn de las ofertas, la Cornisién fundamentard debldamente las
razones que provocaron fa declaracién de inadmisibilidad da las ofertas

5.11. Amplaclon de la informacién

En cualquier momento del procedimiento de evaiuacidn la Comision Evaluadora o el
Licitante podra pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacién o
informacion  complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacion no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a GINCO (5} dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de 'a oferta en caso de incumplimiento,

Estas solicitudes y la nueva informacidn que presenten los Oferentes serdn agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12, Dictamen de evaluacién.

La Comisién se expedird respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.G.P. para cada
obra.

Cuando ‘a complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumpiimiento de su
cometido dentro del piazo filado, la Comisién Evaluadora podrd requerir una prorroga al
ficitanta.

La Comision de Evaluacidn recomendara la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resuite evaluada como Ja mas
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnlcas (Sobre 1) es ia preseleccion, y el que recae sobre la oferia
econdmica {Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas reclbidas superaran un 20% al presupuesto oficlal
actualizado a la fecha de apertura de {as ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podrd dejar sin efecto el lamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resuiten admisibles.
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La convocatoria a presemar mejora de precios se notificard por medio fehacienta
fijandose en dicha notificacion el dia, hora y iugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta ia fecha y hora fijada por la
Comision de Evaluacion y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. E
silencic por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencién de
mantener sus ofertas.

El Licitante tambian podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actuatizado a la fecha de apertura de ofenas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracién.

5.14. Empate

51 dos 0 mas ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serén abiertas en acto pUblico. Si la situacidn se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asl lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacion entre los cferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacion se resolverd por sortec en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el ptazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisién, sl las hubiere y con
anterioridad a fa adjudicacién.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podrd defarse sin efecto la
preadjudicacion si los precios unitarios de aigunos ftems no fuesen razonables,

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacidén de la curva de
inversién y de tos andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacion debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial det organisme Licitanta.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicic y finallzacién ¢e la
publicacion del dictamen de Ia preadjudicacidn y de la forma de comunicacién de la
misma a los oferentes.

Las mismas normas se aglican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa muitiple.

5.17. Impugnaciones ala Preadjudicacion

La preadjudicacion pedré ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3} dias a contar desde su notificacion.

actuaciones licitarias. La solicitud de vista de Jas actuaclones no suspende ni Inzenumpe»

/“;
/ .

Una vez publicada o notificada la preadjudicacian, los oferentes podran tomar vista de Ias /
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el plaza previsto para la impugnacion.

Las mismas nomas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa multiple,

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacion de la preadjudicacion deberd ser acompafiada de un deposito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que Indique el
P.C.P. La garantia ser& por tiempo indaterminado, irevocabie y se parderd en el caso de
gue la impugnacion fuese desestimada, excepto gue fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mditiple.

5.19. Resolucién de as Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
gue emitrd un informe respecto del mérito de las mismas en el que deber§ ratificar o
rectificar la preadjudicacién ¢ preseleccion aconsejada,

La autoridad competente para resolver ia adjudicacion analizara todos los antecedentes
elevados y resolverd si corresponde aceptar o rechazar las impugnacicnas mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacién del lamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto 1a convocatoria en cualguier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que elio genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presantado m4s de una oferta no impida la adjudicacién si
la oferta resuitara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2, Adjudicacion

La adjudicacién serd resuelta por la autoridad competente y deberd recaer an la clerta
mas conveniente teniendo en cuenta &l precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notificado
tehaclentemente a todos ios oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3.  Ajuste dei Plan de Trabajos ¢ Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la acjudicacion, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo ¢on las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total da la obra ni su plazo
de ejecucion,

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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éste intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de ios
TRES {3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitants
o alin la tercera presentacién del plan corregido adoleciera de faflas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de ofeita.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea "Replanteo” y
dabera indicar si la misma coincide o no ¢on la iniciacién formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procederd a la firma de la contrata sin gue el Plan de
Trabajos e Inversionsas se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabiiidad
directa con respecto a ta correcta terminacion de la obra en et plazo estipuiado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de ia firma de ta contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma dal contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Garantia de cumplimiento def contrato, en un todo de acuerdo con o pravisto en
el numeral 6.5,

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrate de UTE y su inscripcion en la
inspeccion General de Justicia,

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacidn, el Adjudicatario constituird
una garantia da cumplimiento del contrato equivalente at CINCO POR CIENTO {5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartadc 4.11., con
excepcién del pagare. Las pdlizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Plisgo de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucion de ia
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantfa de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean ¢ la legisfacion determine la actualizacion
monetaria del monto contractual, o la redeterminacion de los precios del contrato, el
monto de las garantias también deberd ser actualizade en idéntica proporcion de torma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del misma,
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La actualizacion del monto de la garantia, en mds o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de 'a misma y el que corresponda al
montc contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (6%) y deberd realizarse
con la emisidn de! primer certificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procedera en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, ete.

6.7. Vigencia de 1a garantia

Las garantias deberdn mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la llquidacion
fina! de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaclones por daRos y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra é! o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibifidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicién de la garantia

Si la Integridad de \a garantia de cumplimiento contractuat se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacién de la adjudicacién

Si vencido el plazo establecldo en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acta
de firma de ia contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicacion v proceder de inmediato a ejecutar la garantfa de ofena, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a COmMpensacion alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la sequnda mas conveniente y en cas? de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora da precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacicén, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucidn de la UTE, si
correspondiente, '

Toda la documentacién, que integre e! contrate, deberd ser firmada por las partes en ¢
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacidn contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucion de las
garantias de oferta a ios restantes Oferentes.

6.11.  Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

8. Elpresente PCG
b. ElPliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

E} proyecto y los planos y planifias

El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva da Invarsiones
La adjudicacion’

La contrata

—Ta~oa

2) Se considerara documentacion accesoria al contrato, la que se indica a continuacion:
a. La orden de iniciaci6n de los trabajos;

b. Elacta de iniciacién;

¢. Elplany diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licttante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta ia Inspeccion;

@. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licllante entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
agquél;

g. Actas de recepcién;

Los comprobantes da trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6,12, Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podrd contemplar el otorgamiento de un anticipo financlero ne superlor al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato ¢f contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafiando a tal fin la contragarantia por el
montc total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o sélo en aiguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizard el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacion de los trabajes imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado

7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1.  Orden de ejecucidn y Acta de Inicio / f
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Una vez perfeccionado ef contrato, el Licitante dara la orden de iniciacién de los trabajos
ton una antelacion minima gue serd establecida en e P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podré efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido ! plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrar el Acta da iniclo.

St cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado fos trabajos, sin
causa Justificada, el Licitante tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y responderd por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir de! vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
Que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por sl Licitante.

7.2.  Entrega de inmuebles para la ejecucion de la obra

La Inspeccién entregard al Contratista el o los Inmuebles donde se ejecutaran las ohras,
én el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Inicio. Sa labrard un
Acla de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se establecerdn las tareas complementanias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de Ja entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3, Replanteo de Ia obra,

El replantec se hara en la forma, el témino y las condiciones que establezca la
Inspeccién de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi
€omo los provenientes del emplec de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlar ¥ verificara al replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos ios puntos fijos por el contratista y aceptados por la
inspeccion, aquel serd responsable de su Inatterabllidad y conservacién.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replantes podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en efla expresa constancia de este cardcter

El contratista estarg obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientas.

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsable de! replantec y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquéi, cualquiera sea su origen, y seré corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea sl estado de fa obra,
todo ello por cuenta del contratista,
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7.5. Documentacién en obra,

Es obligacion del contratista tener permanantemente en obra un gjemplar completo de la
documentacion dal contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especlficada en ol numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales,

Ds todos los planos que integran et contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su usc en la obra. St necesitara mas ejemplares, deberd adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

! contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un piano, sacara
fas copias gue necesite para su uso y cntregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustard sus instaiaclones a fas observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacion téenica,

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de ios defectos que puedan producirse por su
incorrecta Interpretacidon durants la ejecucion y conservacién de la misma hasta la
Recepcidén Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene ia abligacion
de sefalarlo a la Inspeccidn anles de Iniglar el trabajo. Esia, de considerario pertinente,
indicara al Contratista que se efecten ias correcciones que cotrespondan. Si el
Contratista no lo sefiatara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para cotregir las falias. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.8. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., ds acuerdo con las reglamentaclones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuandc la disponga la Inspeccion. Esta podra disponer gue sl
carco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en clyc caso su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista fa orden de retirario.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservara en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
det contrato, a los efectos de facilitar | debido control & inspeccion de los trabajos que se
sjecuten.

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene
1/ ’f
El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos qfx'
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deterioros de los materiales, estructuras U otros bienes propios o ajencs. Esta
responsabilidad se extiende a todo 1o relativo al servicio de pravencion de accldentes que
puedan afectar a personas ¢ a bienes de Estado o ds terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

La adopcion de las medidag 2z las que se aluda precedentemente no eximird al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12,  Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalarg en todo el recinto de la obra, alumbrado suficlente para parmitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocarad las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustibie de toda esta instalacion,

7.13. Construcclones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, aimacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo e! alumbrado y 1a provision y distribucién de
agua. A la terminacion de Ia obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14.  Oficina para la Inspeccién

i contratisia instalard-en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas da la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones serdn retiradas cuando Io disponga la Inspeccion, siampre antes de Ia
Recepcion Definitiva de [a obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendra fa limpieza pernanente y conservacion de las cficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcién Provisional,

Cuando la inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministio da energia eléctrica y
servicic telefdnico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaciones.

7.15. Movilldad para ia Inspecclién

El Contratista entregara a Ia Inspeccion, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
medjos para su contratacién, conforms se establezea en el Pliego de Condiciones
Particutares, dentro de los TREINTA (30} dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de ia movilidad necesaria para Ia Inspeccién
hasta la recepcién definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo aste sera devuelto
ai Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condicicnes Particulares, se entendera que 1a movilidad
de la Inspeccion estd cargo del Contratista.

7.16, Dafiosa personas y bienes
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El contratista tornard todas ias disposiciones y precauciones necesarias o las que indigue
ia Inspeccién, para evitar dafios a las obras que gjecute, a ias personas que dependan de
&l a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a 105 bienes de ia
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obradot, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafos se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, silvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucién de los trabajos complementarics que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una poliza de segurcs por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que sé indiquen en el P.C.P.

£l Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, &l
importe que eslime conveniente hasta que los reclames © acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean deflnitivamente resuelios v hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. infracclones administrativas

E| contratista debera cumplir con todas las disposiciones regiamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar da las obras, y sera responsable por 1as multas
y dafios gue causare a terceros y por los resarcimientos a Que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando & proyecto prevea adosar construcclones nuevas a propledades vecingas
existentes, &l contratista deberd preparar los planos y contratos de meadianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar tas sumas convenidas. Dos ejemplares de! contrato de
medianeria se entregaran, uno ai Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el
que decidird sobre su texto, ubicacion, diseno y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las cbras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
rasiduos el sitlo de los trabajos, a satistaccion det inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion impondra plazos
para efectuar [a misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus atrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de matsriales, piedras, maderas, eic., debiendo cumplir Jas
brdenes que en tal sentido le imparta la inspeccion. Sin este requisito no se considerard
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provisién de agua y energia eléctrica

E| Contratista debera proveer agua potable para ias instalaciones dei personai de obra y
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Las
gastos que demande la provision de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a 13 empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la
conexion de la red publica hasta el tugar de uso, como asi tambien [os gastos, derechos y
CONSUMO que por 8s0s conceptos se genaren.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menas CINCO
(5) dias a la iniclacion de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacién:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

El Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrlr los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propisdad de terceros con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y
las prestaclones de fos servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberdn ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

Ef Contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la lay 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcion prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muene e Incapacidad parcial o total
permanente, teniendo ios iimites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, anies de la iniciacion de la obra, la ndmina
del personat que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licltante, que demande el seguro para el personal de |a Inspeccién.

Cuando e! Licitante introduzea cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio,

El atraso en la entrega de las pélizas corespondientes a ios nuevos agentes del

Licitante dara lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DEGIMO
POR MIL (0,1 o/oo) dei monto contractual actualizado.
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7.22.3.Sequro de Vida.

Este seguro dabe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dichc personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este sequro debe cubrir l0s accidentes qua pudiera sufrir el personal del Licitarte
afectado a ia obra, por tos montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de |a abra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acoplados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Caondiciones Particulares

Otros segures que, en virtud de 1a cbra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los sequros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que ol Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en compafiias autorizadas y habilitadas por ia
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con 10s requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Parficulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. incumplimiento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase 0s seguros senalados o no cumpliera con alguno de 1os
requisitos precedentemente descriptos, no podrd el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad fas consacuencias gue esta situacion genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los segures en debida
torma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitante
suspendera Ia ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio. A
{
Dispuesta la suspension de fa cbra por las razones expuestas en el parrafo precedept{ei
no se abonara ninglin importe en concepto de certificados. Si la suspension se ex‘iendi%cé
Qe

por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podr rascindir el contrato por cgfiﬁaf [
v
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Contratista.
7.25, Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion Eje
la aseguradora de notificar ai Licitante cualquier omisién o Incumplimiento de cualquier
naturaleza en gue incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por paite del Contratista nc disminuye la responsabllidad de
éste, quien resulla responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funclones de la Inspeccitn de Obra

La verficacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la sjecucion de los
trabajos y de la prestacion de Jos servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventuai que el Licitante designe al efecto y que constitulrd la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaieza, relacionados con la obra deberan
ser praseniados por el Contraiista anie la Inspeceion de Obra mediante Nota de Padido.

8.2, Designacién de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estard a cargo de guien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en catidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
PEermiso.

£ Inspector, cuando esta funcion la ejerza una 50la persona o gl Jefe de la Inspeccidn de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
reprasentante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccion

La Inspeccion tendrd, libre acceso a los obradores, depositos y oficinas det Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucidn, los materiales,
maquinarias y demés enseres afectados al desarrollo de la obra.

E!l Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleades o acopiados, ef estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentro
defectuosos, como asi también respecto da los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccion tiene tacultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicidn y reconstruccion de 1o rechazado.

8.4. Notificacion de las 6rdenes de servicio
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El contratista esta obligado a notificarse da las ordenes de servicio gue emita fa
Inspeccién, dentro de las 48 horas gel requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diana del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en e mismo, En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de 1a que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o ias conductas tendientes a evitar
la notificacidén podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL {0,10
ofoo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas Sus adicicnales por

cada ocasion en que la notificacién no fuese posiblte por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los terminos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8,5. Interpretacién de las érdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dento de 1as estipulaciones
del contrato y que no imporia modificaclon de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estan obligados a cumplir ias instruccionas y ordenes
impantidas por |a Inspeceién. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccian serd
pasible de las penalidades y/o sanclongs que fije et prasente pliego.

La observaci6n del contratista, opuesta a cualguier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumpliria, si elia fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Serviclo

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese casc, la obligatoriedag de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en ! cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecitn al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccion de Obra sequn las circunstancias del caso. 3l la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de |a notificacion firmada con reserva,
raitera ia Orden de Servicio, aquélia debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos gue eventualmente fa Universidad entienda que cosresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormenie.

8.7. Incumplimiento de una orden de serviclo

El incumplimianto a una orden de servicio ratificada per la Inspeccion hara pasible al
Contratista de la aplicacion de una mulla diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 /) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento,

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a ias érdenes de sarvicio, el
Licitante podrda, mandar a ejecutar en cualquier memento, @ costa del Contratista, los

trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer cedificado que se extienda y, em

caso necasario, del fonde de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, dardn lugar a (& inmediata expulsién del responsable
del area de la misma.

8.8. Paralizacldn total o parcial de la cbra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion, Si asi lo hiciera se
har4 pasible de la aplicacion de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00} del
maonto contractual aclualizado o redeterminado, con méas sus adiciocnales, por cada dia de
parallzacion de los trabajos.

No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacién de obras

8.9. Registros y libras de uso cbligatorio en obra

En la Inspeccién de [a obra se llevaran los siguientes registros:
a. HRegistre de aclas
b. Registro de Ordanes de Servicio

¢. Registro de Notas de Pedidos

el

d. Libre Diaric
El Contratista entregard estos libros af Licitante antes de que comlencen los frabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estaran encuademados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segln el modeio que entragara la Inspeccion y con tres copias
de cada hoja. No podréan ser de hojas mdviies. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas de! Inspector y del Representante Técnico det
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permansecerd en el
libro correspondiente y una tercera sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archlvo,

La egcritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrato en ietra
tipc imprenta o con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nt adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzade de la zona reservada para el texto con
boligrafo o maquina de escribir, con la palabra "ANULADQO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiante. Todos los registros debaran
contener ia totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1, Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en ol presente pliegoy los que pudieran agregarse
deberan pemmanecer en cbra en custodia de fa Inspeccion en la oficina correspondiente.
La Inspecclon es responsabie de su cuidado y del mantenimignto de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas Y mediciones

Este registro se destinara al asiento de |las actas que se labren en cada etapa de 1as
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, ol Acta de Entrega de los terrencs 0
‘nmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos s
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisona y Definitiva Y cualqulier otra acta que la
inspeccion considere necesario labrar durante 1a gjecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en ia obra, fanto para los trabajos que queden a 1a vista
como los que deban quedar ocuitos, se registraran @ medida que se vayan
ejecutando. LOS computos se acompafiaran con los croguis gue se estimen necesarnos
para su perfecta interpretacion. Cada folio sera firmadc por la Inspeccion y por &l
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a ia liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registio. Los folics originales saran archivados por 1a Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiara a '08 certificados de obra 'y
a las restantes copias se les dard e destino quée indique la Inspeccion. Este ragistro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.

Este registro deberd permanacef en obra, en la oficina destinada a la Inspeccion y solo
sera usado por ésta o por e} personal det Licitante debidamente habiittado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En esle registro 58 asentaran las ordenes y comunicaciones que 1a inspeccidn impara al
Contratista. S6lo serd usado pof 17 Jefatura de Inspeccion 0 por el personal del Licitante
debidamente habilitado para elio. Deberd permanccer en obra, en la oficina de ia
inspeccion.

Extendida una orden e servicio por {a Inspeccion, se ‘e entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamenta de la misma firmando
a talas efectes e ofiginal y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccién.

No se reconoceran otras ardenes 0 comunicaciones de 1a Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de ordenes
de servicio habilitado a tal efacto. En toda Orden de Servicio se consignard el 1&rmino
dentro del cual debera cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/iu observaclones del contratista seran cronologicamenia
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquet
guardara en la obra. !

7
No s¢ reconoceran otros pedidos, reclamos 0 comunicaciones def Conlratiyr’i a ia
!
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inspaccion gue los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, obsarvaciones ¢ solicitudes del Contratista, deberdn ser interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hacho que las rotlve. La fundamentacidn contendrs determinacién de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracién de los mismos

8.10.5, Libro Diario

Bl contratista asentara en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motives que hublaran Impedido o
dificultado 1a ejecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
0 terceros, tos accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
refacién con la obra. Bl Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de sera entregada al contratista, y otra copia serd entregada a [a Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contraiio del Filego de Condicionas Particulares, deberd contar en ia misma con la
presencia de un Representante Técnico corn titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habliitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pllego de Condiciones Particulares.

El Hepresentante Técnico tendrd a su cargo la direccién de los trabajos y ia
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccién,

La fima del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola designacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicién.

Toda modificacion de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de carécter
técnico debera ser firmada por dicho Representante.

8.2.  Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. la ausencia injustificada en 1a obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podré hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrd ordenar al Contratista e reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asf lo exijan.
La sustitucién del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y deberd
efactivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde {a notificacion.
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9.4, Personal del Contratista

0.4.1. Competencia del personal

E| Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nUmero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdc a
lo previsto en et Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccién podrd exigir al Contratista el retiro de la abra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la inspeccién en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriofes que
adoptare a partir de esta situaclon, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del parsonal afectado & del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacion laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la fegislacion
vigente en la Republica Argentina en materla laboral y previsional asi como las que
astablezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ollo le ocasione estén inciuidas en su cferta. Debera exhibis, cuando la Inspeccion 1o
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecides por los
convenios laporales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copla de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. igual formalidad cbservaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados de obra si e! Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a ia entidad previsional que corresponda, por
ol mes anterior al del certificado o si no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclarno de intereses por ia demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccidn de la obra hard constar en ia tramitacion interna del cerificado e
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceplos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena ei Contratista presentard copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricadc segun la
legisiacion laboral en vigencia y que fueron utiizados para asentar 1as constancias de
pago al personal,

La ordan de pago relativa al certificado se hara efectiva ¢ontra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientss, an la que el Contratista hara constar de que el
mismo corresponde al pago de los apoites previsicnales del personal de la obra y por el
mes de que se trata,
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El incumplimiento o las infraccionas a las leyes laborales y previsionales sera pgesto en
conocimiento de las autoridades competentes per intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacion de Trabajos

£I Contratista solaments podrd subcontratar parte de sus trabajos st media Ia
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obfigaciones con relacion al Licitante.

El Uicitante podrd denegar la autorizacidn a la subcontratacion sin que_tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni Justifique atrasos en el plan de trabajos.

Ei Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de tode lo hecho por
subcontratistas,

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucasiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directaments o por intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
Confratistas, ajustindose a las indicaciones que se le impartan .y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en et Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual seré obfigatorio para todos
jos contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarios a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacion contractual, aungue en
esta documentacion no se mencionen todes los detalles necesarios al efecto y sin gue por
ello tenga derechc al pago de adicional alguno.

Et Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocaclén en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y lodo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para fa gjecucion de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro det
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material sobrante de las remocicnes, excavaciones, rellencs Y cualquier otra Drovsion,
trabajo © servicio detallados €0 la documentacion contractual © Que sin estar
exprasamente indicado en la misma, sea necesario para qué las obras queden total v
corractamente terminadas, de acucrdoasufinyalas regias det ans de construlr.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones pariicutares de cada obra pstableceran s| se puede realizar
acopio de materales. En caso de que se previese gl acopio, 1a contratista presentaré con
anterioridad a la firma del Acta de inicio una planilta de Acopio de Materiales Indicando en
1a misma canticad, caligad , tipo, precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio sera de 60 dias corridos a partir de ia fecha de la fima del Acta del
Iniclacion.

Solc se certificara et imporie de los materiales efectivamente acopiados al pie de la obra,
previa suscripcion det Acta de Tradicién . verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio s€ deterrinara en forma proporcional al plan de certificaciones da obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previsios los materiales. Dicho desacopio se
efectuara de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
MSMOo.

£l confratista es depositario ge 10S materiales acoptados, Con todas las obligaciones que
fia para tai etecto la Ley, quedando asimismo y baje su exclusiva responsabifidad todo
cuanto concierne a su custodia, Integridad, mamntenimiento Yy correcto empteo en |as obras
a que eslan destinadas.

Los materiales acopiades deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total ©
parcial, por una compafiia reconocida por 1a Superintendcncia de Seguros.

La UBA podra exigir 105 comprebantes da pago de los materiaies acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

E| contratista tendra siempre en ia obra ia cantidad de materiaies que a juicio det Licitante
se necesite para Su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y ensares que a juicio de la Inspeccion aseguren
ta calidad satisfactoria de la obray Su terminacion dentro del ptazo fijado en al contrato.

5in ernbargo, el hecho de que 1a inspaccion nada observe sobre & particutar, no eximira
al contratista de la responsabiﬁdad que le conciemne per la mala calidad de las obras
ejecutadas 0 por la demora en terminaras.

10.4. Calidad delos materiales y trabajos

4
Todos los materiaies, artefactos y accesoros seran de la mejof calidad existente en plazaj}’
entre los de su clase, ¥ los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a 1as rmejores reglés
del are. El contratista debera presentar muestras da los elementos por adquirir y re «ferir

.”/
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la previa aprobacion del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarios en los taileres donde se ejecuteny si dicho lugar
sa encontrara a mas de 100 kilometros del lugar de la obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia dsl personal de la Inspeccion.

10.5. Aprobaclén de materiales, Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y
de 1a mejor calidad y tendrén las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o arefacto deba ajustarse a tipo 0 muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar matariales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositard en obra, con suficlenta tiempo para su axamen ¥ aprobacion, las
muestras de los materiales que 'a Inspeccion determine, las que serviran para comparar
jos abastecimientos correspondientes a ios trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la inspeccion rechazare, serdn retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo gue la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, e
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en et P.C.P.

%)

L Y Y feCtucsss ¢ rechazados que fuesen colocados enla cbray
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reempiazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de

sustitucion demanden.

£ Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el PET.G y fo el
PET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
meadida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados per el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, guimico o mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele 1os gastos solamente
cuando se comprobare que el matenal es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra e;igir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita |a ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El antratista deberd dar aviso por escrito a la Inspeccidén de Obra del comienzo de todo
trat_)a_Jo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Con@ra_\tista omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar 1a correccion de su ejecucion,
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo ‘rabajo que resultare defectucso, ya sea por faias cel material o de 1a ejecucion,
ser4 corregida por e! Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo ia
correccién realizarse a satistaccién de aquél.

10.8. Vlclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion

podra ordenar lag demoliciones o desmoniajes y 1as reconstrucciones necesaras para
constatar |a existencia de los mismos.

Sj los defectos fueran comprobados todos 10S gastos originados por tal motivo estaran a
cargo det Contratista. En caso contraro, los abonard el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd
reparar, modificar o sustituir 1as obras defectuosas en ef plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su nofificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
realizado las reparaciones, modificaciones 0 sustituciones que le fuesen requaridas por la
Inspeccién, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se dascubrigra posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades gue determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con exIstentes

Cuando las obras a ejecutar debisran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, esiaran a cargo del Contratlsta y se consideraran comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de |os trabajos licitados se produzcan en la parte
existents;

b) la provision de todos los materiales y 1a gjecucion de todos 10s trabajos necesarios para
unir 1as obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reciamo 0 presentaclon que sg efectuara con motiva de deficiencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas O terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenisntes
sefalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sara de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a 105 similares previstos o

pxistantes, seguin corresponda a juicio def Licitante. Ve
7
10.11. Terminacidn de ios trabajos /’/;
i. /i’/
. T 43

S Ral iV  A
P A U Al il K ;

CUDAD-EXP-URA-FD:0077980/2014 T

Pdgina 45



Los trabajos deberdn guedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fin'es y fa
falta de mencidn expresa de detalles nacesarics no libera al Contratista de Ja obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva ef Contratista extendera por escrito una Declara_cién de
Calidad en donde consignard haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacién
del tramite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos eJecutados con materiales de mayor vailor

No se reconocerén compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su haturateza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aungue fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicion y reconstruccién de acuerdo con jo previsto en el contrato,
cualquiera fuese e estado de avance de |a obra, astands a cargo de!l Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera uiteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabllidades que determina el artfculo
1646 del Codigo Civil,

11. PLAZO DE EJEGUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de ia obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
al acta respectiva.

Se considerard finalizada la obra en la fecha en que et Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y gue la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccitn verifique
que realmente es asi y gue esa solicitud es procedente por encontrarse 1as obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1.  Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
clorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se harg pasible
de una multa que sera calculada en la forma Gue s estabiece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en fa ejecucidn del plan de

*
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasihte de la imposicion de la muita que se
preve en el presente pliego si no regularizara oS trabajos en e pltazo que je fije 1a
inspeccién, previa intimacien notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parciai en caso de gue e! contratista incumpliera los plazos
parciales que S8 hubieran establecido para realizar determinados trabajos 0 CONCIUr
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de fa multa gue se
establece en &l presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucion de la obra

La obra debea ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en 1a documentacion integrante de! contrato y en las prorrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo ai plan de trabajos vigente.

Al ptazo contractual sélo se le podran agrogar las prorogas debidamente justificadas ¥y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causates para el otorgamiento de prorrogas o am pliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que 1a siecucion de estos determine
un Incremento del piazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos U otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras vy que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando elio impida ejecutar la phra

¢. Casos fortuito o tuerza mayor, antendiéndese por tales oS previsios gn el Art. 39
de la Ley 13.064,

d. Demoras imputables fenacientemente a otros Contratistas del Licitante, si fos
hubiese que interfieran enia gjecucion de la obra.

a. Conlflictos grerﬁiales de caracter general gue impidiesen la gjecucion de tas vbras
f.  Siniestros que impidiesen giecucion de las obras

g. Toda otra circunstancia gue a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pllegos de sondicianes
particulares contemplaran 1os dias normales de liuvia para la época del ano en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacidn estadistica que prinde el Servicio
Meteoralgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de fluvia
gue se constderan norimales para cada mes de! afio.

Los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos & menos que /;
supararan e promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico/{f
Naciona! o los dias considerados normales en el pliego de condiciones particularﬁsi/
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
gjecutaran en jugares cerrados 0 no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que seré informada por 1a Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacian de plazos por razones climaticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prorroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquler naturaleza que impidan la gjecucion de la obra, inciuyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccién dentro de las 48 hs da producido el hecho que l0s motiva mediantg Nota
Padido aportando la documentacién que acredite dichos hechos, sin perjuiclo del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacién de estos
hechos a la inspeccion en la forma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cuatquier reclamacion,

11,7. Plazo para solicitar ampliaciones de piazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante 1a Inspeccidn, dentro de los DIEZ {(10) dias de la produccién o terminacidn del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién 10s
hechas que dificultan o imposibilitan la ejecucion de la obra © solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista s producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de |a solicilud de ampliacién de plazos

E! Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando la causal que
la sustents, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo nato de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque,

El Licitante resolvera ¢l pedido de promoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucion por el Licitante una soiicitud de ampliacidén de plazos de
la_ obra, se suspenderad provisoriamente (a aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de tas obras hasta que 1a solicitud fuese resuslta.

En £aso de que la solicitud de ampliacion de plazos fuese rechazada tas multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran ai valor que corresponda en el momento
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de sy percepcion.

11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dantro dei plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada un
presentard, para su aprobacién por el Licitante, un nLevo plan
inversion ajustados al NUevo plazo contractual, modificandolos
fecha en gue s€ produjd el hecho en gue se fundamentd ei otorga

11.11. Gastos improductivos

La aprobacion de prorrogas de 108 plazos

a prérroga el contratista

de trabajos y curva de
solamente a partir de |a
miento de la proroga.

de obra o ia modificacion dei Plan de Trabajos

no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de i0s Que S€
generen como consecuencia una suspension total de Ja cbra disp

motives no imputables al Contratista.

Los gastos improductives deberan ser probados en forma fehacl
superar por todo conceplo 108 porcentajes gue

en ningun caso el reconocimiento podra

surgen de la tabia inclulda en este articuio, calculados sO

uesta por el Licitante pof

ante por &t Contratisia y

bre el valor de los trabajos que,

de acuerdo coen el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, debsrian

haberse realizado du

Yo e -

Hasta 3 millones

'Mas de 3 hasta 5

Mas de 5 hasta 10
Més de 10 hasta 30
Mas de 30 hasta 50

rante la suspension de la obra.
eem e T T iipe de Obra

1lng enieria
%

R
!

AT T N

Esta tabla se apiicard en forma acumulativa para los distinios
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pescs), no

reconociéndose gasto impreductivo algun
12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

o sobre el excadente de

Yo

oW B!

montos de obra en ella

ese mono.

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas det contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, erfores del codmpuio 0 prasupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
sas justificadas o la aprobacion de proyectcs

materiales imprevistas o por ofras cau

ejecutivos Que produzcan aumentos o reducciones de ¢o0si0s
por el Licitante o por acuerdo de partes.

podrén ser dispuestas en forma unilateral

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modific
contractuales, basados en &rmor U omisian de su pare.

12.2. Alteraciones que no superen el 20%

{as modificacionss dispuestas unilateralmente por &l Licitante,

del monto contractual

o trabajos contratados,

acion de las condiciones

“

r/“
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obligatorio para el Contratista siempre que ¢l balance de economias y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entenderd por “valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

LLas modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTQO (20%), del monto total del contrato no serdn obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del mento tota! de! contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerda Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionaies

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista lcs impenes que correspondan con 105 valores previstos en el contrato para
cada ftem. Cuando disminuyan e! precio contractual, el Contratista no recibira

indemnizacion aiguna por los beneficios que hubiera dejado de parcibir.
12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de Ias modificaciones dispuestas por ei Licitante uno o més items
sufrieran variaciones, en mas ¢ en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%})
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevoes precios.

Los nuevos precios se aplicardn a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo &l item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valcres bdsicos de contralo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a Ja ejecucion de los trabajos si asf io ordenara la Inspeccion, los que se
certificardan provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de ias inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobaclén o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

A esle ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que sc hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podrd disponer gue los
trabajos de gue se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacidn alguna.
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En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracion de la cbra original debera ser ordenada por fa Inspeccién a traves de
Ordenes de Serviclo. No se reconocerdn wrabajos adicionales ni se aceptardn
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la inspeccion
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por &l Licitante ©
de comUn acuerdo con &t Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe inciuira la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos & Inversicnes.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en gue se produzcan modificacicnes del monio contractual en mas o en
menos, deberdn reajustarse proporcionalmente 1as garantias del contralo dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspensién de 08 trabajos por medificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o irabajos adictonales fuese indispensable
disponer la suspension total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las paries procederan a ia medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, Jabrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en ob¥a, €l
material acopiado y contratado, en viaje 0 en construccion y la nomina det personai que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecha a indemnizacion

por gastos improductivos los que no podran superar 108 porcentajes ni Montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Parailzacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total 0 parciaimenie {os trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicara una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/c0) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionaies, por cada dia de suspension
parcial o total de 108 trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Maedicion de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato saran medidos por periodos
mensuales, que cerraran ¢l citime dla de cada mes. La medicion s¢ realizard al primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del perfodo mensual. Serd efectuada poy
la Inspecclén con asistencia de! Representante T&CNiCo del Contratista. Su ause7i

determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de 1a medicion. /
/
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Si el Contratista no concuriere a la medicién de los trabajos, .Ia Inspeccion podra’
realizarfa sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia dsl
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Medigiones que Hevard
la Inspeccién y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con ia medicion podra presen@rse ante el
Lichante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsidaracion de la misma.

E| Licitante debera resolver la reconsideracién dentro de los CINCO (5) dias hébiles de
rocibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitis el centificade de acuerdo con la
medicion de la inspeccion.

13.2. Medicién de trabajos que guedaran ocuitos

£l Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprovacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriprmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocuttas. Si no formulase esta eticién no podra cuestionar 1as
decislones que adopte la inspeccion respecto de los mismios.

H rhamiA ¥ 3 H
la medicién, on estos casos podrda efectuarse fuera de los

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecuciénrde los trab
realizada se incorporar4 al primer cedtificado que se emita.

arfcdos mensuales

Faanet audban s

0s. La medicion asi

he]
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Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en e! Registro de Mediciones, junto con los croquis necesaros para su
perfecta Interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran tonsiderados exclusivamente los
valores consignados en e! Registro de Mediciones.

13.3. Certlficacion de los materiales de acopio

Soio se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente cCmMo item
de provisién o se indiquen como materiales a acopipr en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por segurc contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
sequridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se cerifique pasardn automaticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicicn de 10s
glementos acopiados a favor del Licitante, igentificandolos f{sicamenta en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En e} acta constara
ol caracter de depositario del Contratista.

En el casc de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo. durante su almacenamiento, su ritmo de acopic se adaptard a su
incorporacién a la obra segun ¢ plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

E1 desacopio se efectuard sobre i0S materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién 7

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizaca la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, &n caso que corresponda, junto ¢oa la
tactura correspondiente, {2 que seé ajustard a la legislacion vigente y & lo estipulado en &l
contrato, con facha ceincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la \otalidad de los trabajos gjecutados desde el
comienza de la obra hasta ia fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontard el porcentaje corraspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno 105 certificados, la Inspeccion podra
emitifios de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacion de Certificados

L os centificados deberan sen aprobados dentro Gel plazo de DIEZ {10) dias contados
desde su presentacion.

si dentro de este plazo &l certificado fuese observado, el plazo para e pago comenzaré
en el momento en qué el Contratista lo presente con las correcciones det ¢aso.

S| el certificado tuera observado por la lnspeccion 1o devaivera al contratista para que
realica las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con 1as
modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podi4 certificar de oficio.

En ese caso el contratista podrd reclamar dentro del ptazo peremorio de DOS (2) dias de
la emisién del certificado. vencido dicho plazo sin qué Se presente reciamo alguno, se
producira 'a caducidad del derecho a rectamar respecto del monto certificado.

13.6. Carécter provisorlo de los certificados

Las medicionas y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisoria y estan )
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las rocepciones _,z"/’
provisionales, parciales o totales, salvo para aquelios trabajos cuya indole no permita una/},
nueva medicién. s
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendré el 5% en conceplo de Fondo de Reparos, y 10s
descuentos realizados se sumardn a la garantia contractual.

L a retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descusento
del anticipo financierc.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta !a Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran nacesarias realizar.

En ningun caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho conceplo.

El Licitante podrd deducir en los certificagos las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude el Contratisia en relacion con Ja obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimlento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir et fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pllego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada cerificado se efectuard dentro de los SESENTA {(60) dias corridos
contados desde su aprobacién por la Inspeccion de Obra

Si e} pago se efectuara después de transcurrddo ¢l término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no Imputabls al Contratista, éste unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta |a fecha etectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA GBRA
14.1. Recepcidn Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccion ‘ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con e! contratc y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.ET.G.yenel P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliege y demds documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancla al contratista
otorgando un plazo para Su cofreccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista deberé solicitar nuevamente la recepcidn provisoria de las obras

Para realizar 1a recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacidn,

En djcha acta se ccnsignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignardn, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera fijado en el P.C.P .En caso de no fiarse un plazo especial, €l
plazo de garantia serd de seis (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcidn Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccidn por defectos o despertectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficlente de los trabajos, Vicios ocultos y por
fa custodia de la obra.

14.3. Recepcidn Deflnitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccidn para realizar la Recepcion
Definitiva, labrandose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepclon Provisoria. :

Si se comprobare el buen estado de la cbra y el correcio funcionamiento de ias
Instalaciones, la obra quedard recibida definitvamente, dejdndose constancia en acta,

En caso de observarse defectos, sa acordard un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedar efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podré orgenar su correceiéon por terceros, guedando a cargo de! coniratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fonde de Reparos.

14.4. Recepcldn parcial

Cuando ia documentacién contractual prevea el tratamiento separadc de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcion Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrolio de fa
cbra.

14.5. Devolucién de garantias y fonda de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes ratenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hublere de estos importes, le serdn devueltes al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas !as indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquier otra deuda que corra
por su cuanta.

En caso de racepcicnes parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho 2 que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipaclén que se fije en el Plicgo de
Condiciones Particulares respecto de la techa prevista para las pruebas requeridas para /;
la recepcién provisoria, et Contratista presentard a ia Inspeccion DOS (2) coplas de la ///

totatidad de 1a documentacion técnica conforme con ia obra ejecutada. /
s //i
\1 N J //
\\‘x f? ;’f— [s)
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La documentacién contorme a obra estard integrada por ptanos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrol6gicos, estructurales, etc).

Esta documentacién serd verificada durante el perfodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detactar
las eventuales faltas de concordancia con la reakidad.

14.7. Manejo de las instataciones

Ei Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca det manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con mas trecuencla
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe gl Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar tarminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarnios no libera al contratista de 1a obligacion
de realizarios ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a a UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Rescisién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a a rescisién de! contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerie, quiebra o incapacidad sobrevinienta del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la qulebra o concurso, ofrezcan Hevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijara los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podré admitirios o desecharlos, sin que, en ef
nltimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

by Cuando el contratista se haga culpable de fraude O grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estiputadas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la gjecucion de las obras de modo que la pane
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracién no puedan terminarse en los plazos estipulados.

g) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacién de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su conralo, se asocia Con cires para
1a construccion o subcontrata, sin previa autorizacion de la administracion.

f)y Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, 0 cuando el abandono © intarrupcion sean
continuados por et término de un mes.

En el caso del nciso ¢), debera exigirse al contratista gue ponga los medios necesarios
para acelerar l0s trabajos hasta aicanzar el nivel contractual de ejecucion en el plazo que
se le fiie y procedera a la rescision del contrato st &ste no adopta las medidas exigidas
con ese ohjeto.
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En ef caso del inciso d), se podré prorrogar el plazo de inicio da las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa proroga, o que concedida ésta el contratista tampeco digra comienza a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contralo quedard rescindido con pérdida de |a
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparoes.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescision del contrate por causas imputabies al contratista tendra las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perderd la garantia de cumplimiento det contrato, gue corresponderd
ser percibida por la UBA

b} El contratista respondera por 10s perjuicios que sufra la administracion a causa del
nuevo contrato que celebre para'a continuacién de las obras o por la ejecucion de
estas directamente;

¢) La administracién tomara, st lo cree conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos Y materiales necesarios para
continuacion de l1a obra;

d) Los créditos que resuiten por los materiales gque la administracion reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a |2
resulta de la llquidacion final de los trabajos;

e} En ningiin caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de 'as obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuess pasivle de la aplicacién de multas que superaran &l
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso 1a UBA podra optar por aprobar la rescision del contrato por culpa del
contratista o fiarie un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por’'su culpa con los efectos estabiecidos en el presente pliego.

15.4. Moedificacién del proyecto

En caso de que rescindide el contrato por causas imputables al contratista ia
administracidn resolviera variar el proyecto que sirvio de base a la contratacion, la
rescisién solo determinara fa pérdida de la garantia de cumpiimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo iiquidarse los trabajos efectuados hasta ia fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Resclsion del contrato por causas imputables a la UBA
£ contratista tendrd derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera medificaciones en el contrato, cuyo balance de economlas
y demasias superara en mas o0 en menos e! 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogénea; S
b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilaterai por méas de tres meses la gjecucion / /
de las obras v la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 diay’
desde su notlficacion. Pasado ese plazo la suspension quedard consentida y no podra
alegarse como causal de rescision dal conirato; . -
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¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender ias obras por mas de tres meses, ©
a reducir el ritmo previsto en méas de un 50 % durante el mismo pericdo, como
consecuencia de 1a falta de cumplimiento en término, por parte de la adminpistracion,
de 1a entrega de elementos 0 materlales a que s hubiera comprometido. La mora an
el pago de certificados no serd causal para la rescisién del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser soficltada dentro de los diez dlas hébiles de
verificados 1os supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracion no efectie la entrega de los terrenos ni reaiice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, ¢entro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsién por causas imputables a la UBA

Producida la rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con
&l sobre 1a base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de ios
equipos, herramiantas, Instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener,

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los maleriales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;

¢. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucidn de las obras, '

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacion a favor del contratista de los gastos improductives que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contrato;

{.  No se liquidara a favor de! contratista suma alguna en concepto de indemnizacién,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras ne
ejecutadas.

15.7. Rescisidn de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comin acuerdo”, sin culpa de as partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condicionss pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad materia!, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de fas partes,
debldamente justificada.

La rescision de comin acuerde se plasmara en un Acta-Acuerdo en [a que se dara cuenta
circunstanclada de las razones que lo justifican, y se acompanaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. Fi acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprotd la
adjudicacion o el funcionario que ienga facultades delegadas para tal fin,

15.8. Efectos de la rescisién de comun acuerdo

Aprobada la rescisién de! confrato de comun acuerdo, tendra las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcidn provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devoilicidn de la garantia de contrato una vez operada Ia recepcian definitiva, siempre
que no se advienan vicios aparantes o se avidencien defectos originados en vicios
ocultos;

c. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren obiecion, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder,

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra 0 cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiera adquirir.

6. La UBA no serd responsable por el pago de gastos impreductivos, dano emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de |a rescision.

f. Implicar4 la total extincién de los derechos y obligaciones de ias pastes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcién de 16s que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligacicnes
respecto de los contratos gue hubiera celebrado para ja ejecucion de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros gue son parte en los Mismos.

n. Toma de posesion de la obra.

Producida la rescisién, el Licitante tomard poseslon inmediata de la obra en ef estado en
gue se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avaltio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. Et Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, [0s
equipos y materiales necesarios para ia continuacion de la obra.

15.9. lInventario

El inventaric se realizard con un representante de cada pane. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concuniese o no estuviera representado en el acto del
inventario, e! Licitanie estara habilitadc para reafizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avallo

Ef avalio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre cllos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuetva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratsta
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del ava'lio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Ligquldacion de los trabajos y materiales.

Ei Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratisia y
terminados con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederd a la liquidacion de jos importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacidn de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serdn retirados de |a cobra por &l
contratista a su costa, dentro del término que aqué! le sefiale, el que no serd menor de
guince (15} dias siguientes a la notificacién. Si e! contratista no diera cumplimiento en el /3
plazo sehalado, el Licilants podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos Fa
materniales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de contratista. P
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Los trabajos gque no fueran de recibo serdan demolidos por el contratista en el plazo que
seflale el Licitante; sl no fo hiclara, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importa da la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avallo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccidn de los gastos
efectuados a cuenla. Este crédito, cuando la rescisién hublere sido causada por el
contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y fiquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
ariginen por la raescision del contrato, o la mala ejecuclon de fos trabajos hechos por el
contratista. Si en al caso antarior fas sumas retenidas no bastaren para cubrir 10s mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resuite.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio dardn lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanclones adicionales que ss prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las muitas, se entenderd por monto del contrato al monto

orlginal, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las
modificacionas anrpbhadas

cacionas aprobada
Constituyen causa suficiente para la aplicacién de multas los siguientes hechos:

1. Mora en la iniciacion de los trabajos

2. Mora en la gjecucidn del Plan de Trabajos

3. Mora en la finalizacion de la obra

4. Paralizacion tolal o parcial de la obra

5. Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

6. Incumplimiento de ordenes de servicio

7. No mantenimiento de equipos en obra

16.2. Mora en la iniciacidn de los trabajos

Sl el Contratista no iniciara ios trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR ML (0,5 o/oo) del monta
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa gue se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por e nimero de dias
correspondientes a aquetla. Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contralo, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitants.

16.3. Mora en el cumplimlento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurrigre en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los ptazos previstos en el Plan de Trabajcs serd pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto actualizade o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminaclon de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma iotal y correcta terminacion los trabajos dentro del
piazo contractual, se le aplicard una multa equivalente a CINCQ DECIMOS POR MIL (0,5
ofoo) det monto contractual actualizade por cada dia de atraso én la terminacién de fa
cbra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una muita equivalents a CINCO DECIMOS POR MIL (0.5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion,

16.6. Incumplimiento de ias condiciones contractuales

Si el Contratista Incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacion contractual se har4 pasibie a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 05 o/oo} del monto
actualizado del contrato, segun fa importancia de la infraccion a exciusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de cascs explicitamante contemplados en otros
articulos. Estas muitas podran ser reiteradas hasta el cese de ia infraccion.

16.7. Negativa a notificarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de érdenes de servicio ¢ las conductas tendientes a evitar la
" notificacion podran ser sancionadas con una muita de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
det monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de érdenes de serviclo

Si el Contratista no diera cumplimiento a las ¢rdenes impartidas por |a Inspeccion o por el
Licitante se hard pasible de la apiicacidn de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 ofoo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacion de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso da verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipcs
que ¢l Contratista deba mantener en obra, el Licitante podrd aplicar muitas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 ofoo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de la obra.

16.10. Ausencia en obra del Represeniante Técnlco

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durantc las horas en que se -
rabaje en la misma. la ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su / H
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa do’ /

J
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hasta UN DECIMO POR MIL (0.1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimlento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de gjecucidn asi como las eslablecidas por
infraccion a las disposiciones deg este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumantos que Integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la inspeccion o en forma directa, cuando asi correspanda.

16,12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda despues
de aplicada la sancién vy, si el monto del centificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito gue por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de fos CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimlento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcién de las multas se hard efectiva ain cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto Ja sancion, se
devniveran log importes retenidos con mas un interés compensatonio de acusrdo a la tasa
fijada por e! Banco de la Nacién Argentina para los descuenlos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Naciona! de Procedimientos Administrativos (Ley Nf 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.Q. 1891) con sus medificatonas.
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17. AMEXO I - Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENCOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio yic Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferenle,
representada legaimente por el / los Sefior/es
................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento  y conformidad con lo establecido en e PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares vy los Plicgos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

R “ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacibn Publica o Privada o Contratacion Directa) N¥ “../ ... " que tramita por
Expediente N® ... ...

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
damas elementos necesarios para llevar a cabo la iotalidad de los trabajos ofertados, a
ios preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licltacion, a las disposicianes
establecidas y a los documentos suministrados por Ja UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es valida y sa compromete a mantenera vigente per el fapso y
en Jos términos establecidos en el Pliege da Condiciones Particuiares (P.C.P.);

¢} Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipuiado en los Documeantos
Licitatorios y sus Girculares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cahtidades mostradas en las “Planilas de Computo y Cotizacion®, y revisado con ctidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oleria y sus anexos,.

d) Que ha/n a efectuade un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
‘Circutares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucién de cualquisr parte de la obra.

e} Que es de su conocimiento la configuracian, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra v asume/n |a responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la detemrninacion de los costos para la ejecucion de la obra por el
motivo citado

f} Que ha/n recogldo ia informacion necesaria para la elaboracion dei plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, [0s equipos afectados a la
ejecucidn de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,/;

cualguier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o g(jf'
£
,"';/'
!
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costo de la obra,

g) Que la informacién proporcicnada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda Ja informacién que esa Universidad cansidere necesaria para veriicar la
docurmentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su olerta sin
derecho a Indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre !a documentacion presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficlente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacion
adicional en ningtin caso permitird suministrar documentos o Informacion no subsanable
que hubiera sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergancias, errores o0 incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oterta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

i} Que en caso de gue su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacién, renuncla/n a cualguier reclamacion o
Indemnizacion, reconociendo el derecho da la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacidn en caso de error en fa
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos dei
Contrato.

) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
ios pliegos de licltacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimlento del contrato a satisfaccion de ia UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perdera la garantfa de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1} Encontrarse al dia con sus obllgaciones

previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse tncursc en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener

relacion de dependencia ni vinculacidn directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos

0 funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omision en la preparacidn de esta Oferta,

Firma/s dellos Aepresentante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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CUDAP:EXP UBA-FD: 0077980/2014 o © Pagina 64




18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econdmica

Buenos Aires, .

Senores UBA

{Direccién}
La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitcria de Empresas).......cooeenn en adelante
el Oferente, representada legalmente por el/los Sefiornes ... presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada  “ereeemo-mmm oo e "y que es objesto de la {(LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N¥"............." , Expediente
N% Dicha Oferta cubre todos tos trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demds elementos necesarios para llevar a cabo la otalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepclon
definitiva, El precic cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccidn, que graven la actividad al momento de
prasentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s tueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando ios trémites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ...o.oviii (S ).

El monto total cotizado es de pesos e (S ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de 1a presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s reprasentante/s legal/es

Firmafs representante/s técnico/s
{(Aciaracicnes de firma/s)

Nombre da Iz Empresa, Consorcio o UTE

Seilo de la Empresa, Conscreio ¢ UTE

e e e . e b et B i

H
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19. ANEXO 1l} - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: [Lic. Pdblica, Privada o GD N?

Presupugsto de la oferta
Rubro |item |Descripcion |Unidad de medida | Cantidad Pracio Unitario | Precio Total

64
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20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... N Tepresentacion de ... declara
bajo juramento que en los Gltimos CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD OE BUENOS AIRES

Obra: TLic. Pablica, Privada o CD N
Qbran raalizadas en los Uitimos cineo anos
Licitante | Nomtve de la | Lugar Montodet | Fecha | Fechads Plazo de Plazo | Tipo ds Obaervaciones
obra cantrato da terminacién contato real obray (4)
inicio dascripeldn

3 —

Monto total de contratos

1. Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para Ja construccion y el
reaimente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
3. Proyecto, construceion, montaje e instalaciones.
4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante ¢ contratista de la
obra respectiva segdn corresponda.

e et e e e et e
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Dbra:

[Ue. Pdblica, Privada o CD N*

Obras realizadas en los 4ftimos cinco ajos

Licitanta | Nombre | Lugar |Monto Fecha |Fechada Plazo de | Plazo | Tipode Grado de {Grado de
de la del de terminacion | contrato | real obra y participacion {compremiso
cbra contrate |inicio [ (2) descripcién adquirido 4)
(1) (3

Monto latal de contratos

1. indicar fecha r=al ¢ estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, astimar la misma.

2. A partir de |a fecha del contrato.

, tescrincidn de las caracteristicas principalas,

4. Sl actva como ampresa unica o en Consorcio y el porcentaje dsl grado de participacién
sagun el monto del contrato.

5. Datallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromste la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignagos puedsen ser avalados por el Licitants o contratista de la abra
respectiva segun corresponda.
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22. Anexo VI - Mcdelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERGIDAD OE BUENOS AIRES

Obra:

[Lic. Publica, Pavada o CD N

Equipamienio ¥ maquinarnia afectada a la obra

N [Cantidad
{1

Dascripeién

{2)

Vida Remanenie

il (3)

Propio

Alguilado

Lugar donde se
puede inspacgicnar

Observaciones

{1} Nimero de equipos o maquinaria.

(2} Detallar principales caracteristicas, marca y modeio.

(3} Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida Lt
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23. ANEXO V!i - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

[Tic. Publica, Privada o CD N |

Plan de Trabajos e [nversiones

ltem | Descripcion del Monto | %
tem Parcial

Sarmana

Porcentaje

Monto Total

% de Avance Flsice

Semanal

Acumulado

Invarsion

Semanal

Acumulado
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wenos Oires

Facallad do @mﬁéo

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

I, OBJETO DE LA OBRA

f.a presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar reformas en
las Oficinas de la Direccion de Extension Universitaria, ubicada en la Planta Baja de esta
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta
2263, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente contratacion tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar
reformas en las Oficinas de la Direccion de Extensién Universitaria, ubicada en la Planta Baja
de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Bucnos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta 2263, de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires,

Las tareas comprenden demoliciones, ex traceion y retiro de escombros, mamposterias,
aislaciones, revoques, pintura y colocacion de vidrios.

3. TIPO DL OBRA A REALIZAR

Arquitectura.
4. PLAZO DE OBRA
El plazo de la presente obra es de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS

5. PRESUPUESTO OFFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL
($ 240.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADOUISICION DI PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autonoma de Buenos Alres, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE POS PLIEGOS

Los pliegos no ticnen costo. )

8. FORMA DL PRESENTACION DE LAS OFERTAS

1iendas,
\iEn original,
t;mtes legal v

Las propucstas deberan prescntarse redactadas en idioma n‘u,iundl
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente sa
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus ha

Pl Vi e
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¢enico de los proponentes. Se acompahardn tantas copias como se establezca en el P.C.P. o en
el llamado a licitacion, las que sc identificardn como "ORIGINAL", "DUPLICADO",
"TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia catre los ejemplares
prevalecerd sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL",

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacidn del proponente y
nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

Ll oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafado a la propuesta conforme a plicgo y no se alterare las bases de la licitacién y
la concepeidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira rectamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE [.LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en QRIGINAL y DUPLICADO -

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

I.as consultan deberdn realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propucesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dfa 4 ?_de 42 del aﬁoif%o ’Ll alas
/H Oo)horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

c
aﬁof‘z‘@ IL‘ L alas _ﬂgcohoras.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTQ DE LAS OFERTAS;

Los oferentes deberdn mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehactente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella & considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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15, PLAZO DE GARANTIA

I:l plazo de garantia de las obras serd de SESENTA (60) dias contados a partir del momento
de fa Recepeiodn Provisoria,
6. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinardn en todos los casos la aplicacion de
ura mulita por mora en el cumplimiento del contrato, Dicha multa sera iguad al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada sicte {7) dias
de atraso o {raccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DUniversidad oo WBuencs lore.

DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXJGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES v TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

Cuftl: ...

Razon Social, Denominacion o Nombre complelo: o
T o Brocedimienta de celoee T S
Procedimicento de seleccion i
e —— _ e e oo - P |
Tipo:
Clase:
Modalidad:
Numero:
Ejercicio:
Lugar, dig v hora del acto de apertura: ..o T, R RR
Il que suscribe, con poder suficiente para este acty, DECLARA BAJO JURAMENTO, que lu persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta o la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tribularia, en razdn de cumpliv con los requisitos del art.
4,5y 6de laley 17.250 "Prestaciones Previsionales”.
N —— B S - —

Prestaciones Provisionales
Lev 17.250

Art. 4o~ Serd requisito indispensable o presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de o dispuesto por los articulo 22, Ver texto de la fey 14236 v 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacien de los siguicntes actos: inscripeidn en los registros de importadores ¥ exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personus antorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas v proveedores del Estado nacional, de Tas provincius o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, v para colizar acciones en bolsas o mercados;
tramituciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5. Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrellen actividades comprendidas en alguna
de fas cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de ki obligacion de aftliarse, deberdn en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. by y ¢l v 4 Ver texto de [ presente ey, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6. Las declaraciones juradas a que se reficren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran prescatadas por triphicade. Uno de los gjemplares serd devuclto al
interesado, con la constancia de [a presentacion; otro scrd remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por Ta entidad o reparticion receptora, v el tercero quedard en poder de estas Gltimas,

[.a no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacion de los lrin/l}i‘jcs

correspondientes. 7!
;o

.. E

St T A 7/ s

AChIacion: ... ) 4 E

CUrdCler .o e L VA vy

Lugary Fecha: ... ..., . .. T e R s _,/‘/’*‘,"‘
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DUniversidad oo PBuenos Slires
Facultad do Dorecho

CERTIFICADG DE VISITA DE OQBRA

Buenos Aires. ~de _ode

Por ta presente, certifico gque ¢l Sefior ~Documento

Tipo L N . en representacion de la firma

o L ) 7 ha  efectuade  la visita

correspondiente a fa Contratacion [recta NY 050/14, que tramita por expediente N° CUDAD;

EXP-UBA — FD: 0077980/2014 .-
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA EDILICIA
FACULTAD DE DERECHO U.B.A.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos se realizaran en e Depto. de Extensién Universitaria en |a Planta Baja de |a
Facultad de Derecho sita en Av, Figueroa Alcorta 2263 Capital.

El contratista debera proveer Ia totalidad de ta mano de obra, materiales, materiales,
herramientas y enceres para la completa y total terminacién de |Ia obra y realizar toda
tarea que sin estar especificada seg necesaria para tal fin.

Generalidades

El contratista sera responsable por cualquier dafio que ocurrido en el edificio de |a
Facultad como consecuencia de las tareas contratadas.

Se utilizara como deposito ef area de trabajo, no permitiendose por ningun motivo la
presencia de personal y/o materiales fuera de dicha zona.

El contratista debera acordar con |a Inspeccion de Obra los horarios y fechas para los
trabajos no entorpezcan el normal funcionamiento de la actividad de Ia Facultad.

El contratista debera visitar la obra y presentar el certificado de visita de obra que le
entregara la Direccion de Administracion de Servicios.

Caracteristicas de los Materiales
Normas .R.A M.y Especificaciones Técnicas del 1N T |

Edilicios
Cddigo de Edificacion de Ia Ciudad de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas

Reglamento para |a Ejecucién de Instalaciones Electricas del Ente Nacional de

Regulacion Eléctrica y Codigo de Edificacion del Gobierno de ta Ciudad de Buenos
Aires.

Disposiciones vigentes de |as companias prestarias del servicio eléctrico.

Instalaciones Termomecanica
Normas, codigos, reglamentaciones y leyes ASHRAE, IRAM, ASME

Instalaciones Electromecanicas
Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas, del Ente Nacional de

Regulacion Eléctrica y Codigo de Edificacian de! Gobierno .de la Ciudad de Buenos
Aires. o
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Consideraciones generales

Proyectos de Instalaciones

El tendido de todas las instalaciones tanto sanitarias, eléctricas como termomecanicas
indicadc en ios Planos dei presente Pliego es aproximada y la ubicacién exacta debera
ser convenida por el Contratista con Ia Inspeccion de Obra procediendo conforme a tas
instrucciones que esta imparta. El Contratista debera haber consultado los plancs

de Arquitectura, Estructura y Detalles. En caso de gue alguna circunstancia de las otras
fnstalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicacién indicada
la Inspeccion de Qbra resolvers al respecto.

Marcas

Todos los materiales a usarse en los trabajos solicitados en este Pliego, responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los items correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

Antes del ingreso a obra de cualesquiera de los materiales a utilizarse, se debera
presentar una muestra del mismo, para la aprobacién de la Inspeccién de Obra. Esta
muestra quedara en cbra para ulteriores verificaciones. )
En todos aquellos materiales que a juicio de la Inspeccion de Obra no cumplan con Ia
calidad requerida en el presente Pliego, e} Contratista debera acompafiar tas muestras
con ensayos que acrediten su rendimiento.

Se deja constancia que el cumplimiento de este requisito no amerita su aprobacion.

El Contratista debera indicar las marcas y modelos que utilizara completando la planilla
Anexo N° 9 que se adjunta a tal efecto.

En la presentacion de la oferta debera incluir folleteria aclaratoria y descriptiva tanto de
ios materiales, artefactos, accesorios, griferias, revestimientos, ete.

Plantel y Equipo

El' Contratista es el Unico responsable del suministro del plantei y del equipo
correspondiente que estara acorde con las caracteristicas de la obra. La Inspeccién de
Obra podra ordenar si lo considera necesario su refuerzo o cambio.

Caracteristicas de los materiales

Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados en este rubro, responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM

| TRABAJOS PRELIMINARES - ]

Obrador
Ej Coptratista acordara con la Inspeccion de Obra un espacio para obrador vy acopio de
materiales. No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos

de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o
durabilidad de los mismos.

El Contratista acordara con Ia Inspeccién de Obra un espacio para vestuario para el

personal, quién cuidara las instalaciones y las mantendra en perfecto estado de
limpieza.

Dind e imru i mas = - . .
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Replanteo

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes
de dar comienzo a los trabajos y dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de
Inicio. La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal
ubicado por errores de aguel, cualguiera sea su origen, serd corregido, si es posible; en
caso contrario, demolido y reconstruide cuando se advierta el error, cualquiera sea el
estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista. La decision de la Inspeccién de
Obra sera lnapelable.

Cercos, protecciones y andamios

El Contratista tendra la obligacidn de asegurar gue no ingrese al sector personal que no
esté afectado a la obra, evitando los riesgas que esto implica, para lo cual iimitara el o
los accesos con un cerco de manera solida y segura.

El adjudicatario debera proveer, montar y desmoentar un sistema de estructuras
tubulares, balancines, silletas, andamios y cualquier otrc dispositivo que fuese
necesario para los trabajos descriptos en el presente pliego.

Para los trabajos en altura que pudieran causar accidentes {desprendimientos ¢ caida
de materiales) se deberan colocar pretecciones horizontales o lo que fuera necesario,
cumpliendo con las normas de seguridad e higiene vigentes y el Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires.

El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la

gjecucion de los trabajos y el tiempo gue la inspeccion determine luego de concluidos
los mismos.

| DEMOLICIONES

-Consideraciones Generales

« Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demaliciones
indicadas en los planos. Ademas de estas indicaciones, deberan ejecutarse todas
las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones
constructivas aungue no estén indicadas en los plancs y no se enumeren en el
Listado de tareas. Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el
reclamo de pagos adicionales gquedando expresamente indicado que en este
rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesaras de acuerdo
al7 objeto final de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro de la obra de todos
los materiales.

« El Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el Céddigo de la Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires ya sea en el orden administrativo como en el técnico.

» No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca o
provision de agua corriente o cualguier otro servicio sin emplear los dispositivos
de seguridad que se requieran en cada ¢aso.

» En caso de que la demolicidn ofrezca peligre para el transito se usaran todos los
recursos tecnicos aconsejables para evitarlo celocando sefales visibles de
precaucion y ademas a cada costado de Ia obra personas que avisen del peligro
a los transeuntes.

» Durante el transcurso de la obra y a su termmacnon el Contratista retirara los
materiales que hayan caido y ejecutara Ias{lsrnptezas gue correspondan.

PET
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* Antes de iniciar ia demolicién el Contratista debera extraer todos los vidrios de las
carpinterias a refirar y protegerd adecuadamente todos los otros que debieran
quedar y que pudieran ser afectados por las demoliciones.

» El Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo
de herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente ¢
volteo de piezas. Los escombros provenientes de la demolicion deberan voicarse
hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores
a tres metros. Cuando sea necesario segun el juicio de la Inspeccidn de Obra se
utitizardn conductos de descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos es
obligatorio a fin de evitar el levantamiento de polvo.

» Todos los materiales provenientes de la demolicion se retiraran de la obra en el
horario que establezcan a respecto las ordenanzas municipales. Se tomara
especial cuidado en el estacionamiento de camicnes a fin de no entorpecer el
transito ni fos accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y pesao
de los mismos a fin de cumplir la reglamentacion especial de la zona de ubicacion
de la Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse
completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la caida o desparramo
de escombros y de polvo durante su transporte.

» Ademas del Cadigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires el Contratista
debera cumplir con la ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo
deberd cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del
trabajo Ley 19.587 y decreto 351779 reglamentario.

Demoilicion de mamposterias

Segun lo indicado en plano se procedera a la demolicion integral de muros de
mamposteria, desmonte y retiro de tabiques de Durlock de acuerdo con la D.O

Se demolera y a dintelarg el vano, y de ser necesario se modificara el recorrido de las
caferias de calefaccion ubicadas en e sitio.

_ MAMPOSTERIA |

Generalidades

Los muros de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de

acuerdo a las reglas del arte sin alabeos nj resaltados que excedan las tolerancias de
las medidas de los ladrillos.

No se autorizara el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la
traba y terminantemente prohibido el empleo de cascotes.

Todos los materiales que se empleen se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.
Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y
deberan ser depositados y almacenados al abrigo de Ia intemperie, accién del viento,
liuvia, humedad, etc.

Los huecos producidos por el paso de machinales o andamios, una vez terminado el uso
de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento ios niveles y plomos de ia
mamposteria existente.

Se colocaran solado Y Zocalo de mosaico granitico similar para completar los lugares de
demolicion de mamposteria.

Se presentaran muestras para la aprobacion de la D.O.

‘ R AR
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| AISLACIONES

Generalidades

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales tanto
sobre las losetas en locales sanitarios como scbre contrapiso en toda la planta baja. Las
verticales en paramentos exteriores e interiores. Las aistaciones vertical y horizontal en
conductos para paso de cafierias y toda aquellas otras que aunque no figuren
expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos sean conducentes a
los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que el Contratista debera asegurar las continuidades de todas
las aislaciones en forma absoluta.

Horizontal s/losa b/locales himedos

Para impermeabilizar las losetas de hormigén premoldeado en locales sanitarios se
realizara sobre los mismos una doble capa aisladora: ia primera, scbre la loseta con
anterioridad a la ejecucion de la capa de compresion | la segunda, sobre la carpeta.
Ambas capas se uniran verticalmente como también al azotado hidrofugo bajo
revestimiento.

Vertical sobre muros

Se realizara un mortero de cemento 1:3 dosificado con diez por ciento {10%) en el agua
de empaste ccn una emulsion adhesiva de 1,5 cm de espesor y terminacion fratazada.

Se aplicaran sobre la totalidad de los paramentos interiores posterior al picado del
revoque.

Generalidades

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que se
especifican en las planillas de locales y tados fos revoques exteriores indicados en ios
plancs generales y detalles.

En los paramentos antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las
siguientes operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

b} Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista vy
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en Ia superficie

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrlllos y tedo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques
tendran un espesor total minimo de 1,5 cm

Todos los revogues interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos por cortes
0 canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efeciuarse antes de praceder a la
construccién.

Antes de comenzar el revocado de un tocal, 1a Inspeccidon de Obra verificara el perfecto
emplomado de los marcos, ventanas, eic. el paralelismo de las mochetas o aristas y ia

horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al Contratista si éstos fueran
deficientes para que sean corregidos por ella. by

i
Todas las instalaciones complementarias de las obras déheran ejecutarse antes de la
aplicacion del revoque fino y en todos los retoques v femiendos indispensables que
deban realizarse se exigira e! nivel de terminaciog adecuado. En caso contrario la
Inspeccion de Obra podra exigir su demalicion. /%
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| PINTURA

Generalidades

El Contratista debera presentar en trozos de chapa de 50 x 50 muestras del color a
utilizar, los cuales seran sometidos al aprobacion de la Inspeccion de Obra. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser

hecha en fabrica original; solo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacion en planta de marca
reconocida. De no responder ia pintura a la muestra aprobada se haran repintar los
paramentos, estructuras y carpinterias a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Latex sobre muros interiores

En todos los intericres de todos los locales se aplicara latex acrilico para muros de color
a designar por la Inspeccion de Obra.

Se utilizara un producto de primera calidad. No debe mezclarse con pinturas de ofras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo
suficiente como para obtener un facil pintada.

Una vez concluida la preparacién de la superficie, se dara una mano de fijador diluido
con aguarras en la proporcidn necesaria para que una vez seco, quede mate.
Posteriormente se hara una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en
seco, despues de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la
operacion anterior y se aplicaran ias manos de pintura al latex que fuere menester para
su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcién de las superficies.

Esmalte sintético en cielorrasos

En los cielorrasos de los locales sanitarios se aplicara latex acrilico para cielorrasos. Se
le daran las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto.

Barniz poliuretanico para maderas
Se aplicara, en ambos casos, una primera mano de barniceta (50% barniz y 90%

disolvente) y luego una segunda mano con una disoiucion de 70% de barniz y 305 de
disolvente.

lvibRios T T

Float 343 mm.

Se proveeran y colocaran vidrios float de 3+3 mm. esmerilado de espesor, cantidad 3
segln plano.

Tabiques de blindex cantidad? con puerta segun plano.

Se cambiaran los vidrios en todas las carpinterias donde se encuentren los mismos en
mal estado.




|INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

El Contratista debera realizar el proyecto integral de la instalacion eléctrica,
dimensionado de todos los conductores y elementos de proteccion, asi como también
debera proveer todos lus materiales y la mano de obra necesaria para completa
ejecucion y puesta en funcionamiento de toda la instalacion eléctrica.

La acometida se hara desde el tablero seccional que disponga la D.Q.

Caracteristica de los materiales

El gabinete y cuerpo del tablerc, tanto del seccional , sera de chapa doble decapada
BWG 16 y respondera a las Normas NEMA 12, se entregara en obra con dos manos de
antidxido y tres manos de pintura horneada color a eleccion de la Inspeccion de Obra.
Todos los interruptores tendran indicacion de destino mediante carteles acrilicos
grabados y fijados mediante tornillos. El cierre del mismo se efectuara mediante manija
con cerradura tipo Yale. En el fondo del tablero se colocara un panel desmontable
mediante tornillos de chapa DD BWG N° 14 sobre la cual se mentaran las barras
principales de distribucién con sus correspondientes aisladores y los interruptores
correspondientes a los esquema unifilares. En el reverso de la tapa se prevera un
balsillo de chapa u otro material que permita alojar el plano dei tablero.

Desde las barras principales hasta los interruptores de salida se colocaran barras de
cobre no admitiéndose otro material. Todo el equipamiento del tablero estara cubierto
por una tapa calada desmontable (acrilica preferentemente) que solo dara acceso a las
manijas de los interruptores. £n dicha contratapa se fijaran |os carteles indicadores.
Los interruptores a instalar serdn aptos para 5 KA de capacidad de corte o equivalentes.
recubrira dicha union con cinta aisladora plastica para asegurar la continuidad de ia
aislacion. En ningtin caso el empalme presentara resistencia adicional

Llaves de efecto y tomacorrientes:

Las llaves para el encendidos de las luces seran del tipo tecla con capacidad de
interrupcion de 16 Amp. en 220 Vea, de corte rapido.

Los tomacorrientes seran de capacidad minima 16 Amp con polo de tierra. Los

tomacorrientes estaran alojados en cajas de aluminio fundido aptos para 20 Amp en
220 Vca con polo de tierra.

Las tapas, tanto de los tomas como de las teclas seran de primera calidad.

Circuitos de lluminacion y Tomacorriente:

Los circuitos de iluminacion y toma corriente seran bifilares o multifilares y se distribuirén
equilibradamente sobre las tres fases con neutro comun. En los plancs se indica en
forma aproximada la ubicacion de las boca. Se deja expresa constancia que dichas
ubicaciones y recorridos se adaptaran a la obra de arquitectura conforme a su fin no
generando adicional de ningun tipo por su posicionamiento definitivo.

Estara prohibido e! uso de conectores a enchufe para las caferias y cajas. Solo se
utilizaran tuercas y boquillas y las tuarcas se colocaran con la concavidad del
estampado hacia la caja y se apretaran a fondo a fin de asegurar la continuidad
mecanica con la caja.

Las caferias embutidas en la mamposteria se alojaran en canaletas realizadas con
herramientas apropiadas tales como acanaladoras y por personal habil para evitar
roturas innecesarias. Las cafierias se fijaran igual que las cajas mediante concreto vy
luego se taparan los orificios restantes mediante revoque;g’rdeso. Posteriormente a que
haya secado el revoque se realizara el enjucido.

PET.
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Solo se colocaran los conductores cuando hayan secado los revoques y se hayan
sondeado las caferias previo soplado de las mismas. Cuando la instalacion se realice al
exterior y la vista se cuidara especialmente la prolijidad y alineamiento de la misma de
manera que el trabajo terminado dé un aspecto de simetria. Las cajas se amuraran
independientemente de la caferia, que se asegurara con grampas apropiadas
amuradas o fijadas con brocas o tarugos plastices de una seccidn no menor.

Tendido integral de nueva red de tension normal
El Contratista debera realizar el tendido integral de la red para |a alimentacion de los
circuitos de tomas y iluminacion, segin las especificaciones precedentes.

Los circuito seran disefiados por el contratista y se respetara la funcionalidad segtn el
plano.

Toda la instalacidon estard dimensionada con respecto a la carga.

Tendido de canalizaciones de baja tension

Se debera realizar el proyecto de tendido, dimensionado, provision y ejecucién de
caferia y cajas para la fuiura instalacion de linea de datos y telefonia. Se trasladara el
sistema de la actual oficina al nuevo local, en coordinacion cen la D.O.

Provision y colocacion de tablero principal

Se debera calcular, proveer y colocar un Tablero Principal en lugar a determinar por la
Inspeccion de Obra. Segun plano de electricidad.

Colocacién de artefactos de iluminacion
Segun cantidad y ubicacion indicada en el plano, se deberan colocar los artefactos de

iluminacion descriptos. La Inspeccion de Obra considerara aprobado este punto con la
correcta puesta en funcionamiento de los mismos.

Equipo de Aire Acondicionado

* provision e instalacion de 1 equipo de aire acondicionado 3000 Frigorias

e provision, colocacidn y conexion de las caferias de refrigerante con las
cerrespondientes aislaciones térmicas

* provision y carga de fluidos refrigerantes

+ colocacién y conexidn de las caferias de drenaje de agua de condensacion

+ verificacion de hermeticidad de las cafierias de refrigerante y de drenaje

* conexidn eléctrica de los equipos

reparacion de pisos, cielorrasos, mamposterias, revoques, enlucidos y pinturas si

resultara necesario a causa del montaje

» colocacion de sopertes y anclajes para ias distintas unidades interiores y exteriores

* puesta en marcha, regulacion y prueba de los equipos

todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera necesario

para el correcto y pleno funcionamiento de las instalaciones. no admitiéndose ningun
tipo de exclusidn por parte del Oferente
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Artefactos de iluminacion

Generalidades

El presente capitulo describe los materiales y caracteristicas de los artefactos de
iluminacion a proveer y colocar en la obra. El listado indicado en el presente capitulo es
indicativo pero no taxativo pudiendo proponerse el usc de otras luminarias de igual
calidad a ias solicitadas, las cuales serén aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Es de destacar que se deberan proveer y colocar todas las ldmparas las cuales seran
color 41 o similar.

Los artefactos a colocar son plafén fluorescente pantalla porta equipo reflectora
desmontable, louver persiana color blanco, tipo TP 1006, MARCA ANFA o similar
completos con tubos reactancias arrancadores y correctores de factor de potencia.
Los artefactos de colgar se montaran mediante un tensor desde el cielorraso.

[ LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza Periddica

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de

todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean
retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha

de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde e! recinto de la obra al exterior,

ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios

mecanicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras

No se permitira quemar materiales combustibles en ningtn lugar de la cbra o del

terrena.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los

camicnes a efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafas.

Los materiales cargados en camiones, deberdn cubrirse completamente con lonas o

folios plasticos a efectos de impedir |a caida de materiales durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para protegar y Impiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la
ejecucion de las obras de albarileria, revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuard la limpieza, rasqueteo y barride de materiales sueitos e
incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccién en los desagies,

cojocando mallas metdlicas & plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en piscs, escaleras, mesadas,

artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y

Al completar los trabajos el Contratista retirara todos su dﬂsperdJcms y desechos del

lugar de la obra y el entorno de la misima, como asi ta mbign’ retiraré todas sus

herramlentas magquinarias, equipos, enseres y material sobmntev dejando ia obra limpia
"a escoba" o su equivalente. /
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Limpieza Final

a) El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con
espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando !a terminacion
de los trabajos ejecutados.

¢) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccion de Obra
disponga.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, gquien también proveera
las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las
citadas tareas.

e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la perdida de cualguier
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se
hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios seran limpiados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar ias
superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los
mismos, se quitaran con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos

b} Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de
cerda gruesa para eliminar el poivo o cualguier material extrafio al paramento. En caso
de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el
fabricante del revestimiento.

¢) Los pisos seran repasados con un trapo himedo para eliminar el polvo, y se
removeran las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmaite
sintetico se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies,

d) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio se limpiaran evitando e
uso de productos abrasivos.

f) Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial ia cara
superior de los cafos en sus tramos horizontales.

g) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los
herrajes, piezas de acero inoxidable bronce piatir.

Plazo de Entrega

Treinta dias (30) corridos.
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