PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

Expediente N° 0087058/2015 Compra N° 129/15 Contratacion Directa 053/15

Solicitante Departamento de Arquitectura e Infraestructura Edilicia / Arquitecto Sebastian
Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Pablica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Piblica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas 46 / 49 / 2015 a las 42 OO’ hs.

Reng. Detalle y condiciones particulares —‘ Precio Total

01 Por la contratacion de una empresa a fin de realizar la
remodelacion de la Oficina de la Auditoria Interna, ubicada
en el entrepiso de la Planta Principal de esta Facultad, con
inclusiéon de materiales, mano de obra especializada,
direccion técnica, herramientas, maquinarias, enceres y
toda aquella tarea que, sin encontrarse detallada, sea
necesaria para la perfecta terminacion de las obras , bajo el
sistema CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Especificaciones  Técnicas
Particulares y Planos adjuntos.-.................cceveeveninnene, 3
TOTAL GENERAL......cooiiiiiiiiiiieee e 3
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacion, contratacién y ejecucién de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11.
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Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

. Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura

de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacién licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formuie con
relacion a la documentacién licitatoria.

Comisidn Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mds convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

Comitente: El.drgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de la licitacién.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Ad|udicatario, que encabeza toda la documentacion de! contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderdn por dias hdbiles
administrativos.

Dia/s habil/les administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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Universidad de Buenos Aires.

12. Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los
planos y de la documentacién técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

14. Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cdmputo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

15. Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervisién y vigilancia de fos trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

16. Licitante: El drgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacion.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por ltems, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; analisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relaclén con aquélla.

18. Oferente: Persona fisica, juridica o unién transitoria de empresas que presenta
una propuestd en un procedimiento de seleccién (licitacién publica, licitacién
privada, contratacién directa).

19. P.C.P.; Pliego de Condiciones Particulares.

20.P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y
Contratacidén de Obras Publicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

23. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

24. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos vy
econémlicos de la Propuesta, integrada generaimente por: oferta econémica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por
items, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de Inversion; andlisis de
precios y en general todo otro documento que guarde relacion con aquélia.

25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

.
-
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacion a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la gjecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios dei derecho administrativo y las nommas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analégicamente las disposiciones del Cédigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la Interpretacién de los documentos contractuales se respetard el siguiente orden de
prelacion:

1. lacontrata

2. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
3. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
4. Planos de detalle

5. Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.

7. Elpresente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o0 cantidades, tendrdn prelacién las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demds representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cémputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitante, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion

M
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personaimente, por cedula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituldo por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los nimeros y direcciones electronicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sélo seran validas en el domicilio indicado por ésta
enel P.CP.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licltacién

El P.C.P. indicard el caracter internacional ¢ nacional de Ia convocatoria y si el
procedimiento de seleccién se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptaran la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones pudblicas naclonales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa unica o de etapa multiple.
En caso de silencio se entendera que el procedimiento de seleccion es de etapa Unica.

2.2. Pliego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacion:

1. Objeto de la obra;

Memoria Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible

5

Plazo de \a obra

CUDAP:EXP-UBA-FD:0087058/2015
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Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos

Valor de los pliegos

© ® N o

Forma de presentacion de las ofertas é’q-f'o Z’ '2
10. Cantidad de copias de la oferta
" 11. Plazo para consultas y aclaraciones £/ 72 2
12. Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera .

13. Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste alzadd, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financlero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, st fuesen distintos 0 adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucién total o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacion de variantes
22. Requerimientos de magquinarias y equipos

23. Factores de evaluacion y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la ofenta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

25. Modelo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del previsto en este pliego
26. ;Modelo de andlisis de preclos

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informaci6n adicional a proveer por el oferente

29, Seguros requeridos para ejecutar la obra

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccién

31. Equipos intorméticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, si

e ——————
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correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte dei Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo Juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustanciaimente la documentacién
licitaria. :

El Licitante podra, de oficio y a su sélo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asi lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacién y seran publicadas en la pdgina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizardn por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracion corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

24. Enmiendas a la documentacién de licitacién

El Licitante, podra enmendar la documentacién de la licitacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la techa establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursaré a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccién.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pdgina web ofigial del
Licitante.

Si el Licitante, considera que ta enmienda producida hace aconsejable ampHfar el plazo

% 7
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la .fprmg descripta
precadentements, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacion de Iicitqcién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por fa venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresién de los mismos y no sera devuelto a los
adquirentes en ningun caso, atn cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
ficitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracién y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras y de garantia y
conservacién de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecuci6n de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podrén ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; ¢) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios astablecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte conciuida con arreglo a su finy
a lo previsto en tal documentacidn.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deber4 respetar en su cotizacién, serdn reajustados en mas o en menos, segun medicidn
de lo reaimente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por friplicado con la
indicacién de las cantidades (repltiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el
que fue proyectada y cuyo pago total resultarda de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.

____________________ __________________________ ]
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En la contratacién por “ajuste alzado” el Oferente cotizard un precio unico y global para la
ejecucién de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacion que se
corresponda con 10s rubros, items o subitems del presupuesto oficial que deberd aprobar
el Licitante,

Por Io tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totaimente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del “presupuesto oficial” o de |a "planilla de cotizacién" en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y Unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficial”
o en la "planilla de cotizacién’, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totaimente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas 0 en menos, segin medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fllado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1} monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Cantratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencla comprobada, la Administracién
podrad contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccidn,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonaréd el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas debseran presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las  garantias

-
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. E| importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por clento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Seréd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescisidén de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurldicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

s “"Préctica corrupta” significa el ofrecimlento, suministro, aceptacién o solicitud de
cuaiquier cosa de valor con el fin de infiuir en la actuacion de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacidén o a la ejecucion del contrato, y

» “Practica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato de obra puablica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos propornentes 0 de informacién suministrada por
establecimlentos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucidn de la
misma. El saldo de capacidad de contratacion anual deber4 ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Plblica.

En caso de empresas que se presenten como unlones transitorias, la capacidad para
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contratar resuitara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de Inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar

No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en ias que tuvieren una participacién suficlente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacién del juez del
concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afios anteriores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracion Piblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que s€ encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracion Pdblica Nacional, ios estados provinciales, 1os municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencidén Interamericana contra la
Corrupcién.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

~

. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirda domicilio especial en la
jurisdiccidon que se establezca en el P.C.P. La modificacion del domicilio dentro de la
jurisdiccién deberd ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacign, deberdn
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a |6s/requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley dé Sociedades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, las UTE no podrén modificar su
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integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obtigaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracidn superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluldo el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia, como requisito previo a Ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacién obrante en bases de datos de organismos ptiblicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o Juridicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
41. Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el
respectivo llamado a licitacién.

4.2, Forma de presentacién de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompaiiaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADO", ‘“TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres ) paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacién del
proponente y nimero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podrd proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la licitacion y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como mfnimo, la siguiente documentacion:
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1. Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |
2. Garantla de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

3. Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacldad de contratacion. Este certificado deberad ser presentado antes de la
preseleccion o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacidn de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacion.

5. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la propuesta.

6. Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o0 una sociedad
de hecho

7. Convenio de constitucién de la UTE con tirma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

8. Constituciéon del domicilio especial del proponente en la jurisdiccién que se
establezca en el P.C.P.

9. Recibo de adquisicion de la documentacién licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
11. Cerificado de Visita a Qbra, si lo solicita el P.C.P.
12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

14, Estados contables de los dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

15. En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos afios: estado de
situacion patrimonial e indicacion del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

16. Designacién del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional. '

17. Declaracién jurada con la némina de las obras realizadas por €l proponentg en ios
ultimos cinco afios conforme modelo de Anexo V.
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18. Declaracion Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacién completa
sobre plazos de Iniciacién y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas deberad presentarse una certificaclén del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informe scbre cumplimiento de plazos.

19. Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

20. Listado de Equipos: Se Indicaré las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo V..

21. Declaracién de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

22. Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

23. La oferta econémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo ll. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

24, El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo 1l 0 el que se establezca en el P.C.P.

25. Andlisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio debera exponerse en forma semanal

27. Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

29, Folietos de I|0s equipos a proveer con las especificaciones técnicas
correspondientes, si es pertinente.

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

31. Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al cierre del ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los dltimos tres (3) afios.

32. Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este !is}ado de dpcumentacién imprescindible no podrd ser disminuido por el Pllego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacion que se pretenda. ‘
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.5560. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su Integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerio hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande Ia
ejecucion del contrato, Incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de |a oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacidn de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya cdmputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y correspende al proponente su
verificaclén.

4.7. Efectos de la presentacién de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacion licltatoria, y del
marco jurfdico aplicable a la licitacién, por lo que no podré luego cuestionarlos.

4.8. Carécter de la informacion suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oferentes tendra el cardcter de declaracion jurada.
El organismo licitante o |la Comisién de Evaluacién de Ofertas podra disponer la
realizacién de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en ia informacién o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, ain con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantfa correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Publica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién licitatoria, es obfigacién del
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiaré el
terreno y/o lugar en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacién de la carga, napa fredtica y subterranea sl fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
liuvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién.
Tamblén debera obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

4.11, Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantlia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. EI P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

1) En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. ’

3) Con aval bancarlo u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los términos del articulo 2013 del Cddigo Civil, asf{ como al
beneficio de interpelacién judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y Hano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de divisién y de excusion previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliago, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompariar al expediente Informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacidn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automdticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos ios
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires 0 municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacion a la licitacion y de la celebracion del
contrato. Se considerard que tales impuestos y/o gravamenes se hallan incluidos en el
preclo de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y calificacion de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacién y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberdn cumplir los mismos.

La evaluacion se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacién.
El resultado de la evaluacién y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideracion o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacién técnica, no podsé ser
descalificado para la licitacion correspondiente por estas razones, salvo que se
comprobare que su evaluacldn y calificacién se originaron en informaciones. fatsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacion de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacion por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacion y callficacion
técnica aprobada caducaré y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacién necesaria para la evaluacién y calificacién técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a reclamo aiguno por parte de los Oferentes.

6.2, Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacion, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ninguin concepto, las ofertas que sean presentadas o que lieguen
por correo o cualquier otro medio, luego de ta hora fijlada en los avisos de la licitacidn para
la apertura de las propuestas, ain cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacion y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificard que estén reunidas 1as ofertas recibidas a tiempo;
2%) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3%) En caso de procedimientos de seleccion de etapa muiltiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N? 1 y se verificara la presentacion de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integraria.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa Unica; se abrird el sobre de cada
oferta y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de ia
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4?) Se labrar4 un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que e
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignard ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se Invitara a hacerlo a aquellos
Qferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deber4 aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.
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Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacién
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias slgulentes al acto de
apertura. También podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisién de Evaluacion al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.3. Vista de las ofertas

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistira en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacion de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendrdn en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista 0 subcontratista en la construccion,
remodelacion, refaccldn, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacidn,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberén
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcién
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podrd rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requlsitos podran ser
aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas 0 magnitud econémica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
expsriencia profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia
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ocasional deberd disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitants.

5.5.3. Equipos destlnﬁdos ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su Iug‘ar de
ubicacion, al momento de la cotizacién y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comisi6n de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

5.6. Capacidad econémico-financlera.

Se realizar4 el andlisis de Ia situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables del ultimo ejercicio o del tltimo balance cerrado, sl
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacion:

5.6.1. Indicadores de situacién econémico—ﬂnanclerg»

‘indlce ‘Férmula T " |Valores
' ‘aceptables

‘[ndice de liquidez corriente ~ Activo Cte. / Pasivo Cte. A"";Mayoro'Algual 1,00.
“Indice de liquidez seca o prusba, Activo Corriente - Bienes de Cambio / TotaliIgual o mayor a
acida  _ _  (PasvoCorente . _ . 080
Indice de solvencia , . Mayor a 1,50
A ... TotalActivo/Total Pasivo . . .
_Pasivo exigible - Pasivo Corriente / Activo Total ;lgual o menor a
: 0,35
5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador  [Composicién ~ Valorrequerido .
Capital de trabajo fActivo Corrlente  —Superior a la certificacion acumulada de los tres meses

iPasivo Corriente ide mayor inversién segln el Presupuesto Oficial y la

‘Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE 0 agrupaciéon de colaboracién empresaria,
se calculari el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mis de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podr§ solicitar al
oferente la presentacidn de un estado contable parcial que abarque el pericdo que va
desde la fecha de clerra del Ultimo ejercicio anual, hasta et ultimo dia del pentltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

56.7. Capacidad de contratacién
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerard que el oferente deberé tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacién
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

65.8. Comision de Evaluacién y Anélisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
deberad requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendra facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comisién de Evaluacion examinard las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran ias observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubisre cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacién adicional solicitada por la Comision de Evaluacion,
relacionados con el cumpiimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econdémicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
en ol el presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de
entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren

.
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen [a
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o0 miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parclalmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no serdn causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comisidon fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaracion de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliaclon de la iInformacion

En cualquier momento del procedimiento de evaluacidén la Comision Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaraciéon, ampliacién o
informacién complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacion no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes serdn agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de eiraluacién.

La Comisién se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podrd requerir una prérroga al
licitante.

La Comisién de Evaluacién recomendara la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacién y resulte evaluada como la mds
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacion, en los procedimientos de
seleccion de etapa Unica. En los de etapa muttiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejorade Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificarda por medio fehaciente
fijandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacién de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta fa fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerara como intencién de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a [a fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos o mas ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que debera ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. S| la situaclén se
mantuviera, y la Comisidén Evaluadora asf lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de pralacion entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacidn se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado ¢l plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisién, sl las hubiere y con
anterioridad a la adjudicacién.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacién sl los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversién y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicaciéon

El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejara constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacién de la
publicacién del dictamen de la preadjudicacién y de la forma de comunicacién de la
misma a los oferentes. '

Las mismas normas se apilcan al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa multiple. '

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacién.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe
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el plazo previsto para la impugnacién.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa muiltiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacion de la preadjudicacion deberd ser acompanada de un depdsito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que Indique el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacién fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacién del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las Impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisidn de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que deber4 ratificar o
rectificar a preadjudicacién o preseleccién aconssjada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo,

5.20. Desestimacién del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
trdmite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a Indemnizacién alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notificado
fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina wab oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dlas de notificada la adjudicacidn, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacién no podré alterar el importe total de la obra nl su plazo
de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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éste intimaréa al Adjudicatario a presentar nuevamente €l plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
o aun la tercera presentacion del plan corregldo adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podrda revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea "Replanteo” y
debera indicar si la misma coincide o no con 1a iniciacién formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de l1a obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requlsitos a cumplir antes de 1a firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacién:

a) Garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituira
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las polizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Partticulares no podra modificar la forma de constitucién de ia
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legisiacion determine la actualizacion
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcion de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en mas o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emisién del primer certificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en més o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
final de la obra o hasta que se hayan satistecho las indemnizaclones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contralista, éste deberd reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision de! contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacion previa,
revocar la adjudicacién y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda més conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de {a contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacién, una vez
constituida la garantia de cumplimiento de! contrato y la constitucién de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberd ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copla de la contrata y dos coplas autenticadas de la totalidad
de la documentacion contractual. Al mismo tiempo se procedera a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. Elpresente PCG
b. El Pliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. ElPiiego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin

. 26
B ————— ]
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0087058/2015 Pagina 28




consulta

d. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

e. El proyecto y los planos y planillas

f. El presupuesto oficlal de la obra cuando corresponda

g. La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
h. La adjudicacion’

l. La contrata

2) Se considerara documentacién accesoria al contrato, ia que se indica a continuacion:
a. La orden de iniciacién de los trabajos;

o

El acta de iniciacién;
El plan y diagrama de ejecucidn de la obra aprobado por el Licitante;

Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

a o

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucién de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencla del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podra contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o solo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizard el
Anticlpo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.4. Orden de ejecucién y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionadé el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podra efectuar algunos traba)os preliminares.

Vencido e! plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucién, que no
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labraré el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendrd derecho a la rescisién del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebies para la ejecucion de la obra

La Inspeccién entregard al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Iniclo. Se labrard un
Acta de Entrega por triplicado, entregdndose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. E! suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verlficara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos ios puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccidn, aquel sera responsable de su Inalterabilidad y conservacién.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Pl_ap de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquel, cualquiera sea su origen, y ser4 corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del contratista.
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7.5. Documentacién en obra.

Es obilgacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especlficada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. S| necesitara mas ejemplares, deberd adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparard todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacién de! Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacién técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de ios defectos que puedan producirse por su
incorracta Interpretacidon durante la ejecucién y conservacién de la misma hasta la
Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de senalarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de consideraro pertinente,
indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en |as mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirar4 cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podra disponer que sl
cerco quede colocado después de la Recepcién Provisorla, €n cuyo caso su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservara en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccion de los trabajos que se
gjecuten.

7.11. Vigilancla, sequridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos. o
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclén.

7.13. Construcciones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comadores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de
agua. A la terminacién de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

Ei contratista instalara- en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones serén retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propledad del
contratista, quien mantendrd la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo después de la
Recepcion Provisional, su conservacién, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefénico quedaran a cargo del Licltante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Movilidad para ia Inspeccion

El Contratista entregara a la Inspeccién, é| o los vehfculos su movilidad o proveera los
med.ios para su contratacldn, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucion de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspecci6n
hasta la recepcion definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hublese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de sllencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que la movilidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista.

7.16. Dafios a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las gque indique
la Inspeccldn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos danos de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisional de |a obra y durante la
ejecucién de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de sequros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean deflnitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar ias
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el
que decidira sobre su texto, ubicacién, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de ia obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satisfaccién del Inspector de obra.Cuando el lugar de ia
obra rio se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccidn. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estdn a cargo del contratista.

7.21. Provisién de agua y energfa eléctrica
El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra vy
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energfa eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
consumo que por esos conceptos se gensren.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCO
(5) dias a la Inlclacion de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en la ejecucidén de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los danos que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los serviclos que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los danos, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2, Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
acclonar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e Iincapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales 0 causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

E_I atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del
Licitante dar4 lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida.

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5, Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,
Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados
De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pllego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en compaiiias autorizadas y habilitadas por ta
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. incumplimiento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros senalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podrd el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacién de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacién el Licitante
suspendera la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,
no se abonaré ningun importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa del
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Contratista.
7.25. Requlsitos de los seguros

Las pélizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la pédliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, quien resuita responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccidn de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccién de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2, Designacion de la Inspeccion de Obra

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicard por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcién la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facuitades de la Inspeccién

La Inspeccién tendré, libre acceso a los obradores, depésitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demés enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccion de 1o rechazado.

8.4. Notlficacion de las 6rdenes de serviclo
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El contratista estd obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccién, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIiL (0,10
o/o0) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden |os términos
del contrato, debera notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulacionas
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccién. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccion sera
pasible de las penalidades y/o sanclones que fije el presente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

£l Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrd asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecién al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccion de Obra segun las circunstancias del caso. Sl la
Inspeccién de Obra, en cuaiquier momento a partir de la notificacién firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al
Contratista de la aplicacién de una muita diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 2/%9) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de Incumplimiento a las érdenes de servicio, e!
Licitante podrd, mandar a ejecutar en cuaiquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, dardn lugar a la inmediata expulsién del responsable
del 4rea de la misma.

8.8. Paralizaclién total o parcial de la obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asi lo hiciera se
har& pasible de la aplicacién de una multa de GINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adiclonales, por cada dia de
paratizacion de los trabajos.

No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en ohra
En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Confratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, Impresos segun el modeio que entregaré la Inspeccién y con tres copias
de cada hoja. No podrén ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las finas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros sera entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondiente y una tercera sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuard con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
Interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o méquina de escribir, con la palabra *ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en ¢l presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisona y Definitiva y cualquler otra acta que la
Inspeccion considere necesario labrar durante Ia ejecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregaré al Contratista, el triplicado acompafiaré a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dard el destino que indique la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de ia Inspeccién.

Este registro debera permanecer en obra, en ia oficina destinada a la inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentardn las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al
Contratista. Sélo sera usado por la Jefatura de Inspeccidn o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccidén, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras drdenes o comunicaciones de la Inspeccién al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 6rdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignard el término
dentro del cua! deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardard en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la
,"y,‘ )
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilltado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que Ias motive. La fundamentacion contendra determinacioén de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracién de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiclones climéticas, los motivos que hubleran iImpedido o
dificultado la ejecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a 1o asentado por éste. Una
copia de sera entregada al contratista, y otra copia sera entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de ia conduccion técnica de ia obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habillitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

E! Representante Técnico tendrd a su cargo la direccidn de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccién,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola deslgnacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacion de obra, andlisis de precio y en general toda presentacién-de caracter
técnico debera ser firmada por dicho Representante.

8.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adiclonales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podrd ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asf lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y deberd
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente niimero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccién en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de 1a legislacién laboral y Previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello fe ocasione estan incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios Inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar hien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observarén los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o si no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al rectamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccidn de la obra hara constar en la tramitacién interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun la
legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se haré efectiva contra entrega de una fotocopia
de ias boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata.
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacion de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabaqu si media la
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Licitante podra denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista deberd facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente 0 por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule fa Inspeccién
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas 0 subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccién en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucion de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacién contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendré a su cargo la provisién, transporte y colocaclén en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo © servicio detaliados en la documentacion contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a la firma del Acta de inicic una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio serd de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del
Iniciacién.

Sélo se certificara el imporie de los materiales efectivamente acopiados al pie de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinard en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles de!
mismo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compaiiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspensién del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarlas.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas
del arte. El contratista debera presentar muestras de ios elementos por adquirir y requerir
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderé que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podré hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.G y /o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo © andlisis fisico, quimico o mecénico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, Incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra e>5igir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccion de Obra del comienzo de todo
trabag]o cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHQ (48) horas.

Si el Con@ratista omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de cualquier {ndole
que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
sera corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demoleré el
trabajo realizado y se reconstruira a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de
plazo.

El Inspector establecera cudndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podré ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estardn a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonaré el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificaciéon. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho de! Licitante de
exigir el resarcimiento-de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina e! articulo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unién de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contratlsta y se considerardn comprendidas, sin
excepcidn, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo 6 presentacion que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras U otras cusstiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula seré de la
calidad, tipo, forma y demds requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
exlstentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion debera presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcidn provisoria y la recepcion definitiva. Su omisién serd causal para la paralizacién
del tramite de emisidn de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicidn y reconstruccién de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicaré la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Cédigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de Ia obra seri fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva. )

Se considerara finalizada la obra en la fecha en qus el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasible
de una multa que sera calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parclales o secuenclales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucion del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la multa que se
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en ¢l presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucidn de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijlados en la documentacién integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licltante,

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para fa iniciacion o
prosaecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hubiese que interfieran en la ejecucion de !a obra,

a. Contlictos grerﬁiales de cardacter general que impidiesen la ejecuclén de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prérrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacion estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia
que se consideran normales para cada mes del afo.

Los dias de lluvia no serdn causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégice
Nacional o los dias considerados normales en el plisgo de condiciones particulares.
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que seré informada por la inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas s6lo se aceplara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncla de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccién dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacién que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diaric. La faita de asiento y de notificacién de estos
hechos a la Inspeccién en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reciamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prorrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccion, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacién del
hecho o causa que ias motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccioén los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucién de la obra o solicite la ampliacién de
plazos correspondlente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacién de plazos, indicando la causal que
la sustents, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera el pedido de prémoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas

Estando pendiente de resolucién por ef Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
lg obra, se suspenderd provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacion de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversién

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentara, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundament6 el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o fa modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podré superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla incluida en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberfan
haberse realizado durante la suspensién de la obra.

S o TipodeObra
ilngenien’a Arquitectura
% %
] o
Hasta 3 miflones A :
‘Mas de 3 hasta § ) ) _ i6 5
Méds de 5 hasta 10 5 4
Mas de 10 hasta 30 | # 3
Mésde 30 hastas0 = 3 2 .

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

i2. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cdmputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacién de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo aiguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en error u omision de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificacionss dispuestas unilateraimente por el Licitante, seran de cumplimiento
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obligatoric para el Contratista siempre que el balance de economias y demasifas que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adiclonales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de preclos.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no serén obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economfas cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquldacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mas items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para sllos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicardn a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendrén los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores béasicos de contrato.

En caso de no liegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccién, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en'que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, Indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales

Toda alteracién de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adiclonales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por ia Inspeccion
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de ia obras, el acto que las apruebe Incluird la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacién de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberan reajustarse proporcionaimente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada ia modificacién.

12.9. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspension total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspensién, las partes procederdn a ia medicién de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje o en construccion y la némina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendré derecho a indemnizacién
por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11,11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de suspensién
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1. Mediclén de ios trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con e! contrato serdn medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Ulitimo dla de cada mes. La medicidn se realizard el primer dia
hdbil administrativo siguiente al del vencimiento de! periodo mensual. Seré efectuada por
la Inspeccidn con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausbhcia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

F
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, la Inspeccion _podra'
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y serdn comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Lickante dentro de los CINCO (5) dias hébiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracién de ia misma.

El Licitante debera resolver ia reconsideracién dentro de los CINCO (5) dias hébiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicién, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccion.

13.2. Medicién de trabajos que quedarén ocultos

El Contratista deberé solicitar en tiempo oportuno la aprodacién de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocuitas. Si no formulase esta peticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspecclén respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién|de los trabajos. La medicion asi

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuj de los periodos mensuales
realizada se incorporara al primer certificado gue se emita.

Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocuitos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacidn de esos trabajos seran ¢onsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certlficacion de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que figuren expresamente como item
de provisidn o se indiquen como materiales a acopigr en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio debera constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservaciéon y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cddigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos flsicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara
¢l caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo._durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién _

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicién de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en ¢aso que corresponda, junto con fa
factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacién vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontard el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccién podra
emitifos de oficio de acuerdo con la medicion realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccion lo devolverd al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso ¢l contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producira ta caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Carécter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicién.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendré el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descusntos realizados se sumaran a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizarg por el total del certificado sin el descuento
de! anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de Ia obra, en garantia de la correcta ejecucion de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude e! Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer 1a suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescisién del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccién de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer pérrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste unicamente podré reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta |a fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA
14.1. Recepcidn Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.E-T.G.y en el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demés documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccién, Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcién se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacién.

En d_icha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, €l
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccion por defectos o desperfectos
provenientes de ia mala calldad o ejecucién deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de Ja obra.

14.3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionard con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcidn Provisoria. :

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
Instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de !as obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correcclon por terceros, quedando a cargo de! contratista ios
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclén parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcidn Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando 1o considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
despues de aprobada fa Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra eJecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipaclén que se flie en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcién provisoria, el Contratista presentara a la Inspeccién DOS (2) copias de la
totalidad de la documentacion técnica contorme con la obra ejecutada.
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La documentacién conforme a obra estaré integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc).

Esta documentacién sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detactar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaclones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de resclsién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sfndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podré admitirlos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniciacion de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccién o subcontrata, sin previa autorizacion de la administracidn.

f) Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, 0 cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que
se le fije y procedera a la rescisién del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administraciéon a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacién de las obras o por la ejecucion de
estas directamente;

c) La administracion tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacién de la obra,;

d) Los créditos que resulten por los materales que la administracion reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de Ia liquidacion final de los trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacion de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de preclos y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar {a rescision del contrato por culpa del
contratista o fijarie un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacién del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracion resolviera variar el proyecto que sirvi6 de base a la contratacién, la
rescision solo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Rescisidn del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mads de tres meses la ejecucion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias
desde su notificacién. Pasado ese plazo la suspension quedara consentida y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato;
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c. Cuando el contratista se vea obligadc a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materlales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de los diez dlas habiles de
veriticados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedaré consentida,

d. Cuando la administracién no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsion por causas imputables a [a UBA

Producida la rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a. Liquidaciéon a favor del contratista, previa valuacion practicada de comin acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demdas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracion, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia,

e. Llquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contrato;

f. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, 0 de beneficioc que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescision de comin acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comin acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con fa obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables a! contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concuirente de las partes,
debidamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en ia que se dar4 cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompaiiaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd Ia
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

16.8. Efectos de la rescision de comiin acuerdo

Aprobada la rescision del contrato de comun acuerdo, tendra las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcidn provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios
ocultos;

¢. Certificacién y pago de los trabajos ejecutados que no merecleren objecion, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

e. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, daiic emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescisién.

f. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesitn de la obra.

Producida la rescision, el Licitante tomara posesién inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, e! Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avaluo

El avalto se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por {a via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avallo que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentroc del término que aquél le senale, e que no serd menor de
quince (15) dias siguientes a Ia notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, el Licitante podra hacer refirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; si no lo hiclara, éste los demolera a cuenta del contratista.

E! importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los Inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avallo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisiéon hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de eéstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del contrato, o la mala eJecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los Importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacién de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en la ejecucién del Plan de Trabajos

Mora en ia finalizacion de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o 0 A @ N

Incumplimiento de 6rdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. S6lo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimlento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminaclén de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicard una muita equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la
obra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacién.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacion contractual se hard pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la Infraccidn a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccidn.

16.7. Negativa a notificarse de 6rdenes de servicio

La negativa a notificarse de drdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" notificaciéon podrdn ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de érdenes de servicio

Si ef Contratista no diera cumplimiento a las drdenes impartidas por Ia Inspeccion o por el
Licitante se har4 pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
fmpuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacion de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Gontratista deba mantener en obra, el Licitante podrad aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
seé encuentre el equipe minimo de (a obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccion a las disposiclones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancién y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimlento, de rescision de! contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcion de las multas se hard efectiva aln cuando la resolucién que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a ia tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N2 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentaclon

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas)
......................................................................................................... en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Senor/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especlficaciones Técnicas de la obra
denominada:

“y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacién Directa) N® “.../....... ", que tramita por
Expediente N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demés elementos necesarios para llevar a cabo 1a totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenera vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidade todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrdn ser encontradas durante
la ejecucidn de cualquier parte de la obra.

&) Que es de su conocimiento la configuracidn, naturaleza del terreno y condiciones en
gue se realizaré la obra y asume/n Ia responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucion de la obra por el
motivo citado

f) Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
sjecuclon de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
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costo de |a obra.

g) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacion que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en ¢aso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficlente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacion
adicional en ningun caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

[ Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacién, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato.

[) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar ia garantia de
cumplimiento del contrato, as{ como también a firmar ia Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacién;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o0 que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantfa de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no sera responsable por cualquier error u
omisién en la preparacion de esta Oferta.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio

62

————————————————————————————————————————
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0087058/2015 Pagina 64



18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Direccidn)

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas).........cccrvvveecneee. en adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Sefior/es .........ccvuevvirriinins presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expediente
N2 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, aquipos y demds elementos necesarios para lievar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepclién
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacidén, efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto OfiCial: .......cccivereinreenininiencenennoneon ($iin)

El monto total cotizado es de pesos ........cevecverrecrerinniane (S ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Seilo de la Empresa, Consorcio o UTE

s ——
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19. ANEXO Il - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Publica, Privada o CD N®

Presupuesto de la oferta

Rubro [item |[Descripcién | Unidad de medida [Cantidad [Precio Unitario |Precio Total

64
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20. Anexo IV - Modelo de declaracién de obras ejecutadas
El que suscribe............... en representacion de .........oceovieieiiiicii declara
bajo juramento que en los ultimos CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Qbra: | Lic. Pablica, Privada o CD N®
QObras realizadas en los tltimos cinca arios
Licitante [ Nombredela |Lugar Monte del Fecha | Fechads Plazo de Plazo | Tipo de Observaciones
obra contrato de terminacion contrato real obray 4)
inicio dascripcion

(3)

Monto total de contratos

1. Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra respectiva segtin corresponda.

1 65
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Pdblica, Privada o CD N¢
Obras realizadas en los Gitimos cinco ainos
Licitante | Nombre |Lugar |Monto |Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
dela del de terminacion |conirato |real |obray participacién | compremiso
cbra contrato |inicio | (2) descripcion adquirido 4)
(1 (3)

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de |a fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4. Si actia como empresa tnica o en Consorcio y el porcentaje dsl grado de participacion
segun el monto del contrato.

5. Detallar en ane;-nco la proporcién o medida en que la obra compromete ia organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitants o contratista de la obra

respectiva seguin corresponda.
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22. Anexo V| - Modelo de listado de maquinarias y equipos
UNIVERSIDAD DE BUENQOS AIRES
Obra: [ Lic. Publica, Privada 6 CD N®
Equipamiento y maquinaria afectada a la obra
N? | Cantidad |Descripcién |Vida |Remanente |Propio Alquilade | Lugar donde se Observaciones

(1) (2) util (3) puede inspeccionar

(1) Numero de equipos o maquinaria.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida util.

X 67
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23. ANEXO VI - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENQOS AIRES

Obra: [ Lic, Publica, Privada o CD N2

Plan de Trabajos e Inversiones

item | Descripcién del Monto | % Semana Porcentaje
ftem Parcial

Monto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Inversion

Semanal

Acumulado

68
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar la
remodelacion de la Oficina de la Auditoria Interna, ubicada en el entrepiso de la Planta Principal
de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas comprenden la reparacion del piso vinilico, cielorrasos, colocacion de cortinas,
tendido de canalizaciones de baja tension y trabajos generales de pintura.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es d¢ CUARENTA Y CINCO (45) DiAS CORRIDOS.-

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin -enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como se establezca en el P.C.P. 0 en
el llamado a licitacion, las que se identificaram\ co A
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Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
numero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA
Para visita de obra se fija el dia /\O de A Q‘ del afio 2015 a las
43( 00 horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia 4 é de 42 del
afio Q-O 16 ,alas 42@ O horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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15. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de SESENTA (60) dias contados a partir del momento
de la Recepcion Provisoria.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT: o e
Razon Social, Denominacion o Nombre completo: ...

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: .......... ...t e

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4.5y 6delaLey 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.~ Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacién para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.-- Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de previsidn, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y c), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracién jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.— Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacién, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticién receptora, y el tercero quedard en poder de estas ultimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacion de los tramites
correspondientes.

Firma: ..o

AClAraCION: ... .\t ¢ o

CAACTET: .. ettt et e e e e ' "
Lugary Fecha: ..........ooi i
O —
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Fracillad do Dorecho
CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA
Buenos Aires, de de
Por la presente, certifico que el Sefior: Documento
Tipo N° , en representacion de la firma
ha  efectuado la  wvisita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 053/15, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0087058/ 201 5. .ot e
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

FACULTAD DE DERECHO U.B.A.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos se realizaran en la Entrepiso de la Facultad de Derecho, en Auditoria Interna
sitaen Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital.

El contratista deber proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, materiales,
herramientas y enceres para la completa y total terminacion de la obra y realizar toda tarea
que sin estar especificada sea necesaria para tal fin,

Generalidades

El contratista sera responsable por cualquier dafio que ocurrido en el edificio de la Facultad
como consecuencia de las tareas contratadas.

Se utilizara como deposito el area de trabajo, no permitiéndose por ningiin motivo la
presencia de personal y/o materiales fuera de dicha zona.

El contratista debera acordar con la Inspeccion de Obra los horarios y fechas para los
trabajos no entorpezcan el normal funcionamiento de la actividad de la Facultad.

El contratista debera visitar la obra y presentar el certificado de visita de obra que le
entregara la Direccion de Administracion de Servicios.

Tareas Preliminares
Antes de realizar los trabajos, el contratista debera efectuar la proteccidn de los muebles y

objetos que queden en la oficina. El contratista es el inico responsable por la perdida y/o
rotura de algin elemento.

Replanteo

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes de
dar comienzo a los trabajos y dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de Inicio. La
demora en la ejecucién del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquel, cualquiera sea su origen, sera corregido, todo ello por cuenta del
Contratista. La decision de la Inspeccion de Obra serd [napelable.

RETIROS Y DEMOLICIONES

Consideraciones Generales

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones indicadas en
los planos. Ademas de estas indicaciones, deberan ejecutarse todas las demoliciones que no
cstén indicadas y sean necesarias por razones constructivas aunque no estén indicadas en
los planos y no se enumeren en el Listado de tarcas. Esta circunstancia no le da derecho al
Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en

»
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este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al
objeto final de los trabajos. Ademas esta incluido el retiro de la obra de todos los
materiales.

No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca o provisién de
agua corriente o cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se
requieran en cada caso. ' '

En caso de que la demolicion ofrezca peligro para el transito se usaran todos los recursos
técnicos aconsejables para evitarlo colocando sefiales visibles de precaucién y ademas a
cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transetntes.

Durante el transcurso de la obra y a su terminacion el Contratista retirard los materiales que
hayan caido y ejecutara las limpiezas que correspondan.

Antes de iniciar la demolicion el Contratista debera extraer todos los vidrios de las
carpinterias a retirar y protegera adecuadamente todos los otros que debieran quedar y que
pudieran ser afectados por las demoliciones.

El Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas.
Los escombros provenientes de la demolicion deberan volcarse hacia el interior
prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores a tres metros. Cuando sea
necesario segln el juicio de la Inspeccion de Obra se utilizaran conductos de descarga. E!
riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio a fin de evitar el levantamiento de
polvo.

Todos los materiales provenientes de la demolicidn se retiraran de la obra en el horario que
establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores
linderos y se debera respetar el horario y peso de los mismos a fin de cumplir la
reglamentacion especial de la zona de ubicacion de la Obra. Los materiales cargados sobre
camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a fin de impedir la
caida o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.

Ademas de! Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires el Contratista debera
cumplir con la ley 19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo debera cumplir
con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y decreto
351/79 reglamentario.

Seguin lo indicado en plano se procederd a la demolicion integral de muros de mamposteria
y desmonte y retiro de carpinterias de madera.

Se deberdn retirar en forma integral las carpinterias y todas las carpinterias de cielorraso y
vidrios sobre los muros a demoler en todos aquellos sectores indicados en plano.

- Retiro y anulacion de instalaciones
En la totalidad del sector se debera proceder a la anulacion y retiro de todos los tendidos de
instalaciones existentes.

— Ejecucion de canaleteados y pases
En todos los elementos de la obra civil (muros, revoques, solados) se deberéan ejecutar todos
los canaleteados, pases, horadaciones que sean menester realizar para el pasaje de caierias.
También en todos los casos y en todos los sectores que establezca la Inspeccién de Obra. se
deberdn ejecutar los pases que sean solicitados.
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Piso Vinilico

Se repararé en las zonas necesarias a fin que la superficie quede perfectamente nivelada ,
se respetaran los zocalos existentes, arreglando y/o completando los faltantes.

E! piso serd en rollo, color a eleccion en un espesor de 3 mm, del tipo FADEMAC, LG, o
calidad similar.

Todas las tareas deberan ser aprobadas por la D.O.

Cielorraso

Se realizard la reparacion total del cielorraso suspendido de Durlock.

De ser necesario, se acondicionaran los cielorrasos aplicados existentes.

Para el armado de Cielorrasos se utilizaran placas de 9,5 6 12,5mm de espesor que se
atornillan a la estructura. El acabado es el mismo que para las paredes y revestimientos.
Junta tomada suspendida

Compuesto por un entramado de perfiles metalicos de soleras y montantes de 70mm y
69mm respectivamente, a los que se atornillan las placas de yeso de 9,5mm 6 12,5mm de
espesor, con tornillos autorroscantes NQ 2 para chapa. Los montantes se colocaran
separados cada 40cm.

Para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido
transversal a ésta, actuando como vigas maestras. Se colocaran cada 1,20m ¢ 1.50m.
Esle refuerzo se colgara del techo con velas rigidas utilizando montantes cada [,00m.
Las juntas se tomaran con cinta y masilla.

Cortina
Medidas, 2,00 m de ancho por 3,00 de alto
Accionamiento a cadena plastica, sist. 10/32mm, con tubo de 32mm.
Tela Black Out Snow Flakes blanco (Premium).
mano de obra colocacion

Tendido de canalizaciones de baja tension

Se deberd realizar el tendido, provision y ejecucion de caifieria y cajas para la instalacion

de linea de datos y telefonia. Se reubicar el sistema de la actual oficina, en coordinacion
con la D.O.

PINTURA
Generalidades

Se debera pintar toda la superficie del area de intervencion de la obra o sea deteriorada.

E! Contratista debera presentar en trozos de chapa de 50 x 50 muestras del color a utilizar,
los cuales seran sometidos al aprobacion de la Inspeccion de Obra. En este momento
procederd a formular la pintura que debera ser

hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepeionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta de marca
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar los
paramentos. estructuras y carpinterias a solo juicio de la [nspeccion de Obra.

é
J‘i
"
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Latex sobre muros interiores

En todos los interiores de todos los locales se aplicara latex acrilico 6 esmalte sintético para
muros y carpinterias, de color a designar por la Inspeccién de Obra.

Se utilizara un producto de primera calidad. No debe mezclarse con pinturas de otras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo suficiente
como para obtener un facil pintado.

Una vez concluida la preparacién de la superficie, se dara una mano de fijador al aguarrés
diluido con aguarrds en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate.
Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco,
después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la operacion
anterior y se aplicarin las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segln la
absorcion de las superficies.

Barniz poliuretinico para maderas
Se aplicara, en ambos casos, una primera mano de barniceta (50% barniz y 50% disolvente)
y luego una segunda mano con una disolucién de 70% de barniz y 305 de disolvente.

Esmalte sintético en estructuras y carpinterias metalicas

En todos los elementos descriptos en el capitulo de carpinterias metalicas y asi también
como todas las estructuras metalicas, previo tratamiento de su superficie, se le aplicaran dos
manos de antiéxido poliuretanico.

Se aplicaran a continuacion, las manos necesarias de esmalte sintético puro con un intervalo
minimo de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacion superficial.

En cielorrasos
En los cielorrasos se aplicara latex acrilico para cielorrasos. Se le daran las manos
necesarias hasta obtener un acabado perfecto

Limpieza de obra
Finalizados los trabajos el contratista debera realizar la limpieza total de la obra.

Plazo de entrega
Cuarto 45 dias corridos.

Se adjunta planos de detalles.
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Sup Carpinterias: 8.30 m2
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