ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS




1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacion, contratacién y ejecucion de obras
publlcas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particuiares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Farticulares de ias obras o trabajos qué se ficlten.

1.2.

Glosario.

La terminologla utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11,

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma de! contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman pare del precio de cada ftemn del presupuesto o de las
ofertas.

Circular can consulta: Las contastaclones del Licitanie a los pedidos de aclaracion
formuladas con ralacién a la documentacion licltatona.

. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oflcio que el Llcitante formule con

relacion a la documentacién lickatoria.

Comislon Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas convenients, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, rasulten inadmisibles o Incanverientes.

Comitente: Ei.érgano de la UBA que encarga la ejecucién da la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de Ia licitacion.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiclones basicas.

Convocatoria: Liamado a presentar ofertas en licitaciones 0 concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn por dias hdbiles
administrativos.

Dfa/s habiVes administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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13.

14.

15.

16,

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24,

25.

Unlversidad de Buenos Aires,

Dfas Laborables: Todos ios dias excepto los domingos y medio dia del sabado y
los comprendidos dentro del réglmen de feriados nacionales y dias no laborablas

Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el controt de la fiel interpretacion de los
planos y de la documentacién técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecuclon.

Documaentacion lichatoria: Esta constitulda por el presente Pilego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiclones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cémputo y presupuesto oficlal, el juego completo de
planos y planilfas, la memorla descripliva y toda otra documentacion que se
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

inspeccldn de Obra:_Qulen representa técnicamente al Licltante en las actlvidades

y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

Licitante: El organo de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacion.

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos
de la Propuesta, Integrada generalmente por; oferta econémica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por ftems, plan de
trabajos, plan de certificacién y curva de inversién; analisis de precios y en general
todo otro documento gue guarde relacién con aquslia.

Oferente: Persona fisica, jurldica o unidn transitorla de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccidn (licitacion publica, ficltacion
privada, contrataclon directa).

P.C.P.: Pllego de Condicionas Particulares.

P.C.G.. Es @ presenie Pllego de Cldusulas Generales para la licitacion y
Contratacién de Obras Publicas.

P.E.T.G: Plisgo de Especificaclones Técnicas Gensrales
P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Precios bdsicos: Los vigentes ai mes de la fecha de apertura de 1a licitacién o de la
facha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros crganismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante,

Propuesta: Conjuntc de documentos que define los aspectos técnicos y
economicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica,
compromiso de mantenimianta, presupuastos detallados, planilla de cotlzacién por
ftems, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de Inversién; andlisis de
preclos y en general todo otro documento que guarde relacion con aquélla.

Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.



26. Reprasentante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacién a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona flsica o Juridica con Ia cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Unlversidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en ests articulo tlene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3, Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Ragimen de Obra Publica de ia Universidad de Buenos
Alres y en {orma supletona por los principios del derecho administrativo y las nomnas
contenidas en el Titulo | del Dacreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicardn
analogicamente las disposiciones del Codigo Civil y los principlos generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para |a interpretacion de los documentos contractuales se respetara el siguiante orden de
prelacion:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaclones Técnicas Particulares y las circulares aclaratonias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 1as circulares aclaratorias.
Planos de detalie

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

Ei Pllego de Condiclones Particulares y las circulares aclaratorias.

N o g o~ w N

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de Que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en ol listado precedente.

En caso de divergencla sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o© cantidades, tendrdn prefacién  las
especiflcaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, fas
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrilo en los computos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraclones ¥y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Ucitante, tendran prefacidn sobre toda la anterior documentacion



mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaclones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personaimente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituldo por los Interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicactones y notificaclones por via de
correo electrénico o fax a los numeros y direccionss electronicas indicados por los
oferentes o el ad|udicatario.

l.as notificaciones a la entidad licitante s6lo seran vilidas en el domiciiic indicado por ésla
an el P.C.P-

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licltacion

El P.C.P. indicard el cardcter internacional o nacional de la convocatoria y sl el
procedimiento de selacclon se realiza con preclo tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptar&n la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licltaciones publicas naclonales serdn Hamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentaclén de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en sl pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope serdn consideradas inadmislbies las ofertas que
superen el precto tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimlento de selecclén es de etapa Unica o de etapa miiltiple.
En caso de silenclo se entendera que sl procedimiento de seleccion es de etapa dnica.

2.2. Pllego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiclones particulares contendrdan como minimo ia siguiente
informacién:

1. Objeto de la obra;

Memoria Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a reallzar: arquitectura, ingenieria, especlalidades
4. Saldo de capacidad de contratacldn exigible

5

Plazo de la obra
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10.
1,
12,
3.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21,
22.
23.

24,

25,
26,
27.
28.
29.
30.
31.

Presupuesto oficlal
Lugar y horario para la adqulsicion de los pliegos
Valor de |os pliegos
oy

Forma de presentacién de las ofertas ¢ <0 b '2
Cantidad de coplas de la oferta

. YA,
Plazo para consultas y aclaraciones o7 - 5
Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera N

Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajusie alzado, sisiema mixic, COSie ¥
costas)

Porcentaje del anticipo flnanciero admitido
Matariales que pueden ser acopiados
Lugar y fecha de apertura de las ofertas --
Plazo de mantenimiento de las oferlas

Documentaclon que debe integrar fa oferia si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

Requisltos de los oferentas, s! fuesen distintos o adiclonales a los previstos en el
presente pliego

Si se admite la e]ecucion total o parcial de la ¢bra por subcontratistas
5i se admite la presentacion de variantes
Requerimlentos de maquinarias y equipos

Factores de evaluacién y metodologia de evaluacién de los oferentes si fuese
diferente a |a prevista en &l presents pilego.

Modelo de oferta econdémica, presupuesto de la oferla, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

Modetlo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del previsto en esta pliego
;Modslo de analisis de preclos

Datos de los materlales a proveer

Folletos e informacién adicional a proveer por el oferenta

Seguros requeridos para ejecutar la obra

Requisitos para la movilidad de la inspeccién

Equipos informaticos a proveer por el contratista para la Inspeccién de obra, sl



correspondiere;

32. Seguros exigidos sl fuesen distintos de los previstos en el presente plisgo, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanclones ¢ multas adiclonales & las pravistas en al presente pliego
35. Otra Informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2,3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquler aclaraclén o efectuar
cualquler consulta que sea necesaria para la preparacién de su oferta, hasta CINCO (5)
dias hablies adminlstrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo sera la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard medlante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles adminlstrativos antss de 'a apedura de las ofertas. Dentro del mismo
piazo, e! Licitante, si o Juzga necesatio, podra también formular aclaraclones de oficio,
mediante Circulares sin Consuita que no modifiguen sustanclalmente la documentacién
licitaria. .

El Licitante podréa, de oficio y a su sélo criterio, o a solicitud de uno de los inferesados,
exiender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando |la naturaleza
de éstas u otras razones as! lo requleran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los Interesados que hayan adqutrido fa
documentacidon y seran publicadas en la pdgina web oficlal del UkcHante. Las
notificacionas se realizardn por medio fehacienta.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numaracién corrida y pasardn a formar
parte de la documentacién,

2.4. Enmiendas ala documentacién de licitacion

El Licitants, podra enmendar la documentacién de la licltacion sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantlvas y sl se comuniquen
en forma fehaclente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la fecha estableclda para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursard a la totalidad de los adquirentes de Ja documentacion del
procedimiento de seleccion.

Sl la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, ia
misma debera sar publicada por un dia en el Boletin Oficlal.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pagina web oficial del
Licitante.

Si el Licltante, considera que ta enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo



para la presentaclon de ofertas, comunicara tal clrcunsiancia en la forma descripta
precadentemente, a todos los adquirentes de pllego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicidn de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacion de lickacion.
El Imponte recibido por fa Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracidén & impresién de los mismos y no sera devuelto a los
adguirentes en ningun caso, aun cuando por cualquier causa &6 dejara sin efecto la
licacion o se rechazaran todas las oferas.

El precio del pliago no podrd superar su costo de elaboracion y difusién. Los pliegos
podran venderse en papel impreso ¢ en Cad’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimlentc de oferta, de ejecucion de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentaclén de
licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucidn de las obras

El Plisgo de Condiciones Particulares establecera el sistema de ejecucidn que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c¢) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse lotal o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitasios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada [tem del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean

imprescindibles ejecutar o proveer para qua la obra resuite concluida con arregio a su fin y
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizaclén, serdn reajustados en mas o en menos, segun madiclén
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente,

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por irplicado con la
indicacion de las cantidades (repltiendo las ya fijadas en el presupuesto oficlal) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiends Que ia contrataclén por "unidad de medida® no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que o que el
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultars de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.



En la contrataclon por “ajuste alzado” el Oferente cotizard un precio Gnico y global para la
ejecucian de {a obra 0 parte de la obra, contratada por este sisterna, sin perjuicio de 1o
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotlzacién gue se
corrasponda con los rubros, (tems o subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante.

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado®, &l Oferente se comprornete a ejecutar ia obra
complela por la suma unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no varard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos reaimente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del "presupuesto oficial” o de |la "planilia de cotizacién® en items, subitems o
partidas globales con sus computos méticos, precios parciales, unitarios y totaies, se
efectuard con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entendera que el precio parcial_asignado representa el precic de ese item 0
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste aizado® solo se considerara un
precio global y unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimsn,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por *ajuste alzado" incluye cualquier
trabajo, materal o serviclo que, sin tener item o partida expresa en el "presupuasto oficlal*
o en la "planilla de cotlzacion®, fuese necesario & Imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Cferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
senalados en el presupuesto oficial y con Indicactones de las cantidades o0 metrajes a
cotizar, se raajustaran en mas o en menocs, segun medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 det presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de tas obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes Indicados en el prasupuasto oficial, conslgnando los preclos unitanos que cottza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta,

2.11, Contratacién por coste y costas.

Sdlo en caso de urgencia justificada o de convenlencla comprobada, la Administracién
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” 108 gastos de construccién,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impusstos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” |a utilidad dsl contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifigue
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio,

2.12. Moneda de cotizacidn

Las ofertas debsran presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el imporfte de las garantlas



correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al clerre de las operaciones del dia anterior
de su constituclon. Elimporte de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquler estado del tramite o de la
rescisiéon de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurldicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en los términos gque se deflnen a continuaclén:

= “Prictica corrupta® significa el ofrecimiento, suministro, aceptaclon o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influlr en la actuacién de un funclonario
publico con respecto al proceso de contrataclén o a la eJecucion del contrato, y

e “Practica fraudulenta” significa una tergivarsacién de los hechos con el fin de influir
en un proceso de contratacion o en la sfecuclén de un contrato de obra pulblica en
perjulcio del Licltante; la expresién comprende las practicas coluscrias antre los
licitantes {con anterioridad o posteroridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de estabiecer preclos de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abiarta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en ef Regimen de Obra Publica de [a Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante ios antecedentes que
las empresas ragistren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
sjecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que e ficitants juzgue conducente.

La capacidad financiera resultar4 de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de Informacién suministrada por
estableclmientos bancarios o comerciales de notoria seredad.

3.3, Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacion suficiente
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durants el plazo previsto para la ejecuclén de la
misma. El saldo de capacidad de contratacién anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particutares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Piblica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para
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contratar resuitard de ia suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre gue cada una de ellas se encuentre en condiclones de ser
oferente.

Los Oferentes deberdn presentar declaraclén jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicactén, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
elecutando y/o en proceso de adudicacién, indicando ef Licltante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de Inicio y finalizacién de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No pedrén concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funclonarios de la Administraclon Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en ias que tuvlieren una particlpacién suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los fallildos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo gue posean autorizaclén del juez del
CONCUrso.

3. Toda persona a la quse, dentro del término de los tres (3) afos anteriores a la fecha
de presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualguier organismo de la Administracién Publica Nacional,
Provincial y/o Municlpal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la proptedad,
contra la Administracién Pdblica Naglonal, los estados provinciales, 10s municiplos
y/o contra el Gobiemo de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencidon Interamericana contra la
Corrupcion,

6. Las personas fisicas o jur(dicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

7. Los Inhabilitados por regimenss especiales.

3.5. Domiclilo.

Ei proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en la
jurisdiccléon gue se establezca en e P.C.P. La modificacién del domicllio dentro de la
Jurisdiccién debera ser notificada en forma inmediata, fehaclente y por escrito al
organismo licitante

36. Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas,

En el caso en que dos o mds empresas se presenten asociadas a ia licitacién, deberdn
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dande cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transitoras de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales. Una vez presentadas a la licltagién, las UTE no podrdn modificar su
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integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta él cumglimiento total de
las obligaciones emergentas del contrato, salvo expresa aulorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tismpo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acredilar su Inscripcién en la
Inspeccién General de Justicla, como requisito previo a ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de 1a adjudicaclon con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacidn obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes ds
ltas personas ffsicas o Jurldicas que presenten oferas sara considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimardn, con causa, las prasentaciones
u ofertas de aqueilas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaclones.

4, DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentaclén de las propuestas,

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. 0 en el
respectivo llamado a licitactén,

42, Forma de prezentaclén de las propuestias,

Las propueslas deberdn presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
ragpaduras o errores qua no hayan sido debidamente salvados. Se prasentaran en
original, foliadas y debidaments firnadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompafaran tantas coplas como
se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
*ORIGINAL", “DUPLICADO", “TRIPLICADCO", etc., en todas sus hojas. En caso de

discrepancia entre los ejemplares prevalecera scbre los demas el sefialado como
“ORIGINAL",

Las cajas, sobres ) paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacién del
proponente y nomero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en a propuesta.

El oferente podra proponer varantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
gue lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
ia ficitacion y la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reclban después del dfa y hora fijados, seran rechazadas y
devueiltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
lictante no asume responsabilidad alguna, nl admitird reclamos por la no apertura de

dicha propuesta.
4.3. Documentes que Integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacién:



10.
11.
12.
13,

14,

15.

16.

17.

Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |
Garantla de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contrataclén expedido por el Registro Nacional de
Constructorss de Obra Piiblica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trémite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcidn en dicho Registro y la constancla de tramitaclén del cerlificado de
capacldad de contrataclén. Este certlficado deberd ser presentado antes de 'a
preseleccién o cuando 1o solicite fa Comisidn de Evaluacion de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorlo y Acta de Directorio que auloriza la presentacidn a la
licitacion.

Acreditacion, de acuerdo a deracho, de la representacién ¢ personeria de los
firmantes de 1a propuasta. -

Copfa de los documentos de identidad (DN, o Pasaporte} de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unlpersonal ¢ una sociedad
de hecho

Convenio de conslitucion de la UTE con firma certificada por escribano piblico, en
caso de gue el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicllio especlal del proponente en la jurisdiccidn que se
establezca en el P.C.P,

Recibo de adquisicion de la documentacién licitatoria (original o fotocopla
autenticada).

Pliegos y planos y clrculares emitidas debidamente firadas
Certificado de Visita a Obra, si lo sollcita et P.C.P,
Cerlificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Decilaracién de mantenimientio de ta oferta de acuerdo con el plazo que fije al
p.CP.

Estados contables de los dos tltimos ejercicios con informe de auditona con firma
cerlificada por el Consejo Profesional de Clencias Econdmicas y lagalizacién en
caso de que no fuese de la Cludad de Buenos Aires.

En el caso de socledades con una duracién inferior a dos afios: estado de
sltuacién patrimonlal e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profasional de Clencias
Econémicas y legaiizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Designacién del Profesional que actuara en calidad de Reprasentante Técnico y
conformidad de dicho protesional.

Declaracién jurada con fa ndmina de las obras realizadas por ¢l proponente en los
ultimos cinco afios conforme modelo de Anexo V.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26,

27.
28.

29,

30.

31.

32,

Declaracién Jurada con las obras en ejecucion, Incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniclacién y finallzacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas debera presentarse una certificaclon del Licitante Indicando
estado de avance de las obras e informa sobra cumplimiento de plazos.

Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se Indicaré las magquinarias y equipos gque se afectardn a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VL.

Deaclaracion de aceptaclén de |a Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que sa susciten controversias.

Declaracién jurada, manifestando st el proponents tiena Juicios pendientes con el
ta UBA, o con el Estado Naclonal, sea como actor o demandade, indicande datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el plelto.

La oferta econémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo det Anexo Il. El precio colizado deba
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupussto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anaxo 11l 0 el que se establezca en el P.C.P.

Andlisls de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modeio det Anexo Vil 0 &l gue se establezca en el
P.C.P. Ei P.C.P establecer# sl el Plan de Trabajos debe ser semanal 0 mensual,
en caso de silencio debera exponegrse en forma semanal

Curva de inversion cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Dalos garanttzados de los materlales a proveer, cuando el Pilego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folietos de Ios equipos a provesr con las especificaciones técnicas
correspondientes, si es pertinente.

Libre deuda prevlsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE

ECONCMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asl como todo otro dato que se considere de Interds para
ampliar al conoclmiento de los antecedentes del oferents y referencias bancarlas,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y ndmero de cuenta, saldo al cierre del ditimo mes y al 31 de
diclembre de cada uno de los Gitimos tres (3) afos.

Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P,

Este iistado de documentacién Imprescindibie no podra ser disminuido por el Pllego de

Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea’
convenlente para la contratacién que se pretenda. '

14



4.4. Uniones Trangitorias de Empresas.

En el caso gue dos 0 mas empiesas se presenten asocladas a (a licitacidon, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solldarla, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transltorlas de Empresas (UTE) por la Ley 19.550, Una vez
presentadas en la licitacion, tas UTE no podrdn modificar su integracldn, y en caso de ser
contratadas no podran hacerio hasta et cumplimianto total de fas obligaciones emergentes
de! conirato, salvo expresa autorizaclén del comitents,

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tlempo que demands la
ejecucién del contrato, Incluido el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicatarla una UTE deberd acreditar su Inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara ta revocacién de la adjudicacién con la pérdida de
la garantla de mantsnimlento de la oferta. o

4.56. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los slementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacion de la propuesta en condiclones de igualdad con el resto de elias,
serd causal de desestimacion de la oferia,

4.8. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Unicamente los informes contenidos en fa documentacién licitatoria.
Cuando tal documentacién Incluya coOmputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
cardcter llustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclén.

4.7. Efectos de |a presentacion de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica of pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las c¢ldusulas y condiclones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaclones que surgen de ta documentacién licitatoria, y del
marco Jurfdico aplicable a la licitacion, por lo que no pedra luego cuestionarlos.

4.8, Caracter de la informaciéon suministrada por los Oferentes

Toda la informacidn que presenten los Ofergntes tendrd el caricter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisidn de Evaluaclén de Ofertas podra disponsr la
realizacién de Inspeccionas o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la exlstencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, aun con posterioridad a la adjudicacién, con
pérdida de la garantla correspondlente, y se informaréd esa circunstancla al Registro
Naclona! de Constructores de Obra Piblica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademds de estudiar exhaustivamente la documentacidn licitatoria, es obligacion del
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proponente recoger en el jugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observaclén del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
tercaros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreclacidn de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de ta configuracion y naturaleza del terrano y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construlr la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudlara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el sualo y el subsuelo, posicion
y fluctuacién de la carga, napa freatica y subterrdnea sl fuera necesario, obstacutos sobre
nivel y subterrdneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climdticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificlales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influlr en los trabajos, en su costo, en su nitmo y/o en su duracion.
Tamblén deberi obtener informacién sobra aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen nec¢esarios para lograr una
adecuada apreclacion de las caracteristicas de los trabajos a reaiizar, sus dificullades y
COS108,

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficlencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra.

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

E! proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantfa a favor del Licitante, constituida por e! uno por ciento (1%)
del Importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. EI P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omlsidn, esta Universidad.,

i_a constitucién de esta garantla podré realizarse en cualquiera de las sfgulentes formas:

1) En etectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta det Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal 0 bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de

Buenos Aires. El Licitante depositard el ¢cheque dentro de los plazos que rijJan para estas
operaciones. '

3) Con aval bancario u ofra flanza a satisfaccién da la UBA, constituyéndose el flador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficlos da
excusion y divisién en los téminos deb articulo 2013 del Codigo Civil, asl como al
beneficto de interpelacién judicial previa.

4) Poliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y fiano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de tos beneficios de division y de excusién pravia del obligado.

5) Pagard, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garant/as deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliege, y que el garante
declara conocer y aceptar,

No se aceptaran garant{as distintas de fas indicadas en el presente pliego.

E! oferente deberd acomparnar al expediente informes semestrales de la Superntandencia
de Seguros de la Naclén, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafifa con la que se haya asegurado. El licitants, luego de la evaluacién de dichos
informes, podra requenr el cambio de aseguradora, que deberé efectuarse en el plazo de
satanta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo aperctbimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo aiguno.

4.12. Desistimlento de_ Ig oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo gue en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovara automiticamente por
sucesivos perfodos, hasta el momanto de la adjudicaclén, a8 menos que i0s proponsntes
se retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimlento de dicho
plazo.

El desistimlento de la olerta durante et plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravimenes

Correrdn por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatano y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenss naclonales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacién v de la celebracién del
contrato. Se conslderara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluidos en el
preclo de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacién de loa Oferentes

La evaluacion y caifficacién de los oferentes se efectuard sobre ia base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la meatodologia que
astablezca el P.C.P. o an caso de silencio, la que esiablece el presente pliego. EI P.C.P
detallara los factores a ser conslderados para la evaluacién y en su caso, calificaclén de
los oferentes y establecera los raquisitos minimos que debsran cumplir los mismos.

La evaludcion se definird en téminos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pllegoe de Condiclones Particulares defina metodologlas de
precalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodoicgias de evaluacion.
El resultado de la evaluacién y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, daréd lugar
a la consideracién o rechazo de la oferta.

Cuando un oferenta hubiera aprobado la evaluacién y calificacién técnica, no podrd ser

descalificado para la licltacidon correspondiente por estas razones, salvo gque se
comprobare que su evaluacidn y calificacion sae originaron en informaciones falsas o
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incorrectas presentadas al ltamado o bien que hubieran ocurrido circur}stanclas
sobrevinientes a la fecha de presentacion da su propuesta, que justifiquen tal decislon.

SI por cualquier causa, en una licitacién se demorara la adjudicacién por mas de un (1}
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificaclon
técnica aprobada caducars y e! Licitante podré optar por revoecar el llamado o bien sollcitar
ampliacion del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacion de 12
Informacién necesarta para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindaré derechos a rectamo alguno por parte de los Oferentes.

6.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionanos competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dla y hora, sl por cualquier circunstancia el dia sefalado
para la apertura de Jas propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
adminlistrativo, el acto se reallzara a la misma hora del primer dia habil siguiente,

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correc o cualquier otro medio, luego da 1a hora fijada en los avisos de la licitacion para
la apertura de las propuestas, aun cuando ia apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en et memento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemenio que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencla de los Interesados gue concurran, se procaderd a
ia apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1®) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibigas a tiempo;
2°) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccién de etapa multiple: Se abrirdn los sobres

exteriores y el sobre N® 1 y se verificara 1a presentacién de [a garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de selecclén de etapa Unica; se abrira el sobre de cada

oferta y se verificard la presentacién de la garantfa de oferta y de los elementos gue
deben integrara.

En ningin caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la

hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

49) Se labrara un acta en la que se consignaréa dfa y hora, nombre del o los Oferantes,
1mp0n¢ d_e cada garantia y certificado de Capacldad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignara ademas en el acta los

montos de las ofertas. Es todos los casos sa detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se invitard a hacerlo a aquellos
Oferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
fimante. La documentacion de los scbres quedard en custodia de la UBA.



5.3. Vigta de las ofertas

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias siguientes al acto de
apertura., También podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dlias sigulentes de finallzado el periodo de vistas.
Estas observaciones serdn consideradas por la Comisidn de Evaluacién al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologla de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con fa metodologla de evaluacién gque se file en el P.C.P., la que consistird en ¢l
cumplimiento de requisitos mfnimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnlca y financlera de los
oferantes se tendran en cuenta los siguientes factores: -

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente deberd 1ener experiencia como contratista o subcontratista en la construccién,
remodelacion, refacclon, o restauraclon, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas simitares a las del objeto de 1a licitacion,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Sl el ofarente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes debardn agregar a su propuesta la
documentacién respaldatoria (Contrato de Cbra, Certificacién, Actas de Recepcién
Provisoria o Definitiva, etc.} que pemita varificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacidn respaldatoria presentada deberd estar cerificada por escrbanc o
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar scbre los datas relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportiunamente asumidos por el Oferente. El Licltante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oterente hublera particlpado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en funcién de las caracteristicas o magnitud economica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representanta técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Clvil, Ingeniero en
Construccionss o Arquitecto, matriculado y habiiitado, con por 1o menos cinco (5) afios de
expsriancia profesional en la ejecucldén de cbras de naturaleza y magnitud simllares. A tal
fin deberd presentar et Curriculum Vitae respectivo.

E! representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausencla
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ocasional debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion dei Licitants.

5.5.3. Equipos dastlnédos a la obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para sjecutar los trabajos y su Iugar de
ubicacion, al momento de ia cotizacién y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comisién de Evaluacién podra verificar et estado de [0s mismos.

65.6. Capacidad econdmico-financlera.

Sa reallzara e) andlisls de la situacién econdémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los estados contables del tilimo ejercicio o del tltimo balance cerrado, s
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de ios indicadores
se establecen a continuaclon:

5.8.1. Indlcadnma de sﬂuamdn econdmlco-ﬂnanclera

indice Férmu[a ' ST | Vaiores

iacoptnblns
E(ric'née.”ci(a'}i'ql'nde'.'v_ corriente 'Aeiivo'bte /Pastvo Cte. ]MayoroiguaHOO
"[ndice de liquidez secaopruaba. ‘Activo Comients - Bienes de Cambio / Totah lgual o mayor a
?‘9"’.‘?.. e . ‘PasvoCordente | 030 moo
indice de solvencia ‘ Mayor a 1,50
e . ~ TotalActivo/Total Pasivo .
_Pasivo exigible . Pasivo Corriente / Activo Total lgual o menor a
: 0,35

Lol

5.6.2. lndmadores de magnitud empresarla

indicador [Composicién ~ Valor requerido
Capital de trabajo ‘Activo Corrlente ;Supanor a la certificacion acumulada do los res meses
iPasivo Corriente ‘de mayor inversidn segun el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferante.

El resultado del analisis de los indices debera arrcjar valores admisibles en par o menos
tres (3) de los cuatro {4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capltal de Trabalo.

En el caso en que el aferente fuese una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria,
se calculard el puntale individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriorments se alfectara dicho puntaje con el porcentaje de

particlpacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de fa U.T.E. en el rubro.

Cuan_do el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacion podra solicitar al
oferente la presentaclén de un estado contable parcial que abarque el perfodo que va

desde la fecha de clerre del Ultimo elercicio anual, hasta e! dltimo dla del pendltimo mes
anterior al de la aperiura de las ofenas.

5.7. Capacldad de contratacién
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacidn y el
monto del saldo de capacidad de contrataclén exigible para cada obra. En caso de no
establecano se considerard que el oferente deberd tener un saldo de contratacién igual o
superior al monto del Prasupuesto Oficial.

En caso de una UTE ¢ agrupaclén de colaboracton empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd Integrado por la suma de los saidos de capacidad de contratacién
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisién de Evaluacién y Andlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licltante, la que
debera requenrr la Informacién o documentacidn necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendrd facultades para solicitar la informacidn adlclonal que y
tos Informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su mejor evaluacian

5.9. Examen de {as ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecldos en el numeral 5.2.,
la Comisidn de Evaluacién examinard |as propueslas reclbidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los raguerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.ET.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
perfodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible" a la propuesta que hubiere cumplidoc con las exigencias
establecldas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraclones e informacién adicional solicitada por la Comision de Evaluacién,
relacionades con ef cumpiimientc de dichas exlgencias, que se ajuste a lo sollcitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econdmicas necesanas para efecutar la
obra.

Para fa evaluacién de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
an of el presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de Inadmisibilidad de las ofertas.

Serd declarada Inadmislible 1a oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
c. Que carectera de la garantia exigida

d. Que tuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuvlere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interineas en el precio, cantidad, plazo de
entrega 0 alguna otra parte que hiclere a la esencla del contrato, y no estuvieren
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debidamente saivadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicién con las normas que rigen a
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mds propuestas.

i, Cuando la misma persona integrara ia direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, socledad o grupo resulte total o parclaimente
propietaria de emprasas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comision fundamentard debldamente las
razones que provocaron la declaractén de Inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampilacién de la Informacién

En cualquler momento del procedimiento de evaluacién la Comisién Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacién o
infformacién complementaria gue considere necesanra, slempre y cuando dicha
informacion no modifigue elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada debera ser presernitada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo aperclbimientc de desestimaclién de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas soliciiudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes seran agragadas al
expediente pudiendo 105 restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de eﬁaluacién.

La Comisién se expedira respecto de la admisibliidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologfa de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la compleldad de las cuestionas a considerar impidiere el cumplimlento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podra requerir una prérroga al
licitante.

La Comisi6n de Evaluacion recomendara la adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licltaclén y resulte evaluada como la més
conveniente. La emisién de este dictamen es la preadjudicacion, en los procedimientos de
sefeccion de etapa Unica. En los de etapa muitiple el dictamen que recae sobre las
condiclones técnicas (Sobre 1) es lfa preseleccidn, y &) que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacién.

5.13. Mejora de Preclos

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fusse con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resuiten admisibles.
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La convocatorla a presentar mejora de precios se nofificard por medlo fehaciente
filandose en dicha noftificacién el dfa, hora y lugar de presentacién de la misma.

La melora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta fa fecha y hora fijada por la
Comision de Evaluacion y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silanclo por parte de los oferentes invitados a mejorar, se conslderard como Intencidén de
mantener sus oferas.

El Licitante también padra solicitar una me|ora de preclos o un rebalanceo de los pracios
unltarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracién.

5.14. Empate

Si dos o més ofertas admisibles cotizaran 61 mismo preclo y estuvteran en iguaidad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
sobre carrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en aclo publico. Si la sltuacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asi o entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar coma pread|udicatario a uno

de ellos, la adjudicacién se resolvera por sorieo en presencia de los interesados.

6.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaclones, de analizadas las mismas por la Comisidn, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacién.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podrd dejarse sin efecto la
pread|udlcaclén st los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonabtes.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inverslon y de fos andlisis de preclos sl los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficlal del organismo Licitante.

Se dejard constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacién de la
publicacién del dictamen de la preadjudicacldén y de la forma de comunicacion de fa
misma a los oferentes. )

L.as mismas normmas se aplican al dictamen de presseleccidén en 10s procedimientos de
etapa mdltiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacién

La preadjudicaclén podrd ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3} dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaclones no suspende nl interrumpe
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccidn en los procedimlentos de
etapa multiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacion deberd ser acompafiada de un depésito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que Indique el
P.C.P. La garantia serd por Hempo indatarminado, irevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aphca a ia impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdltiple.

5.19. Resolucién de ias Impugnaciones

Las Impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por Ja Comision de Evaluacién la
gque emitird un informe respecto del ménto de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar 1a preadjudicacién o preseleccldn aconssjada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizara todos los antecedentes
elevados vy resolveré sl corresponds aceptar o rechazar las Impugnacionas mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion dei iiamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cuaiquler momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derscho a Indemnizacién alguna
a fos oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
8.1. Oferla Unica

La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta no impide la adjudicacién si
la oferta resultara convenlente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas convenlente teniendo en cuenta el preclo, la cafidad, la idoneldad del oferente v
demds condiclones de la misma. El rasultado de la adjudicaclén serd notlflcado
lehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dantro de los CINCO (5) dfas de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara ei
Plan de Trabajos e Inverslones corregldo de acuerdo con las observaciones comunicadas

por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el Importe total de Ja obra nl su plazo
de ejecucién,

En caso de que Jas corecciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licitante,
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este intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregldo dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcclones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentaclén del plan corregldo adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podrd revocar la
adjudicacién con pérdida de )a garantia de oferia.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente 1a tarea "Replanteo” y
debara indicar sl !a misma colncide o no con 1a Inldacion formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre débidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminaclén de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a sumptir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado et Flan de Trabajos y dentro de ios CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacldn y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la sigulente
documentaclén:

a) Garantfa de cumplimlento del contrato, en un todo de acuerde con |o pravisto en
el numeral 6.5,

¢) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripcion en fa
Inspeccién General de Justicia.

El Incumplimlento de los requisitos anteriores en tiempo y fomia, otorgard derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y eJecutar la garantia de [a ofesta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de tos CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird
una garantia de cumplimlento dsl contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualgulera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcién del pagare. Las pollzas deberdn ser emltidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA,

El Pllego de Condlcionas Particulares no podrd modificar la forma de constitucién de la
garantia de contrato.

6.8. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legisfaclén determine la actuaiizacion
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantfas también deberd ser actualizado en Idéntica proporcién de forma de
asegurar permanentemente gue la garantfa sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo,
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La actualizacién del monto de la garantfa, en mas o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando |a diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera reallzarse
con la emisién del primer cerificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adiclonales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
final de la obra o hasta que se hayan satistecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibllidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la Integridad de la garantia de cumplimiento contractual se vlese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste deberd reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
{10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatarlo hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
da firma de |a contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicac!dn y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna.

En esas clrcunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacién a la oferta que hubiera
resultado evaluada como fa segunda mas conveniente y en caso de comresponder aplicara
ei procedimlento de mejora de preclos previsto en el numeral 5.13 del presente pllego.

6.10. Perfecclonamiento de! Contrato

El contrato se perfecciona con la fina de la contrala por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimerc de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificaclén de la Adjudicacién, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constituclén de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberé ser firmada por las pares en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada &sta, el Licltants entregard al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copfas autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucion de las
garantias de oferta a os restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1} Son documaentos Integrantes del contrato:

a. El presente PCG
b. ElPliego de Condiclones Particutares, las circulares con y sin consulta
¢. El Pllego de Especificacionas Técnicas Parficulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pllego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los pianos y planiilas

El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacion’

La contrata

~Fe~oea

2)

o0

2 considerard documentaclon accesona al contrato, fa que se indica a continuacion:
La ordan de iniciacion de los trabajos;

oo

Ef acta de iniclactén;

¢. Elplany diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante,
d. Las Ordenes de Servicio que por-escrito imparta la Inspeccién; ™
e. libro de notas de pedido;

f. Los planos complemenarios que el Licltante entregue al contratista durante la
ejecucidn de la obra y ios preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepclén;

Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competants.

6.12. Transferencla del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder et contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin Ia autorizaclén previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podréd contemplar gl ctorgamlento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la cbra.

En ese caso, una vez firado el contrato el contratista soficitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticlpe financiero acompafiando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. £sta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
pravistas en el numsral 4.11. del presente pliego 0 s6lo en alguna de esas formas sl asi 'o
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no Integrara la garantia mencionada, el Licilante no efectivizara el
Anticipo, y esto no constituird causatl de mora an la iniclacion de los trabajos imputable al
Licitants.

El anticipo flnanciero serd descontado en forma proporclonal de cada cerlificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA
71. Orden de e]ecucldn y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dara la orden de iniciacién de los trabajos
con una antelacién minima que serd establecida en o P.C.P.; durante ese lapso el
contrat/sta podré efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido e! plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucién, que no
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labraré el Acta de Iniclo.

Sl cumplido el plazo para iniclar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa |ustificada, el Licitante tendra derecho a la rescisidn del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento de! contrato y respondara por los daiios y
perjulcios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computard a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
gue el contratista acreditare razones justificadas que !mpostblitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmueblea para la ejecucion de la obra

La Inspeccidn entregara al Contratlsta el o los inmuebles donde se ejecutaran las cbras,
en el perfodo comprendido entre ta Orden de Ejecucion y el Acta de iniclo. Se labrard un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tlempo que abarcaran dichas
actividades,

7.3. Replanteo de |a obra.

El replantec se hara en la forma, el térmlno y las condiciones que establezca la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos gue se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccidn, aquel seré responsable de su Inalterabllidad y conservacién.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniclacion formal de la obra y asi figure en el
Plap dg Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciaclon de los trabajos, deblendo dejarse en ella expresa constancla de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.

El contratista es responsabie del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquel, cualqulera sea su origen, y serd corregldo sl es posible 0, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advlerta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del contratisia.
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7.5. Documentacién en obra.

Es obilgacién del contratista tener permanentementa en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentaclén accesoria
especificada en el numeral 6.11,

7.6. Planos adicicnales.

De todos los ptanos que Integran al contrato, el Licitante entregard sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Sl necesitara mas ejemplares, debera adquiririos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Pianos de obra

El contratista preparard todos los planos de obra necesarlos y, de cada uno de ellos,
entregard al Licltante dos coplas para su aprobacidn; una vez aprobado un plano, sacara
las coplas que necesite para su Uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservaclon en perfecto estado, acompaiando ademas el soporte magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el conlratista sometera a la aprobaclén del Licltante su
proyecto de obrador y ajustarg sus Instalaclones a las observaclones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de la documentacién técnica,

El Contratlsta es responsable de la correcta Interpretacién de los planos para la
reallzaciéon de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
Incorrecia interpretacion durante la ejecuclén y conservacién de la misma hasta la
Recapcion Definltiva.

Si ei Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tlene la obligacién
de senalarlo a ia Inspeccién antes de iniclar el trabajo. Esta, de considerario pertinents,
indicard al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. S| &l
Confratista no lo senalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesanos ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran Justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Clerre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
Indigue en el P.C.P., de acuerdo con |as reglamentaclones en vigor ¢, en su dafecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. E| cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando [o disponga la Inspeccion. Esta podra disponer qus el
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisora, en cuyo caso su conservacion
quedard a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

7.10. Documentos gue el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en 1a obra una copla ordenada y completa de los documantos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccidn de 1os trabajos que se
ejecuten. :

7.11. Vigilancia, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la viglancia continua de la obra, para prevenir robos o
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios © ajenocs. Esla
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas 0 a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrolian
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuenclas de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard |a responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la cbra, alumbrado suficiente para pemittr una
vigilancla nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarlas, estando a su
cargo el consume de energfa eléctrica o de combustible de toda esta instalacldn.

7.13. Construcclones provisionales

Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza vy
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de
agua. A la terminacion de 1a obra, seran dermolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instaiara en lugar préximo a sus proplas oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
Instalaclongs seran refiradas cuande lo disponga la Inspeccidn, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de 1a obra, y todos los elementos de ellas son de propledad del
contratista, quien mantendra la limpleza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcién Provislonal.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo después de la
Recepcién Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energla eléctrica y

serviclo telefonico quedardn a cargo de! Licitante hasta que el contratista reciba la orden
dae retirar esas instalaciones.

7.15. Movilidad para 1a Inspecclién

El Contratista entregara a la Inspeccién, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
med.ios para su contrataclon, conforme se establezca en el Pliego de Condiclones
Particulares, dentro de fos TREINTA (30) dias de notificada ta Orden de Ejecucion de los
trabajos.

E! contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcidén definitva de las obras, Incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubleran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo ste sera devuelto
al Contratista en et estado en que se encuentre.

En caso de sliencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que la movllidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista.,

7.16. Dafios a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspecclon, para evitar dafios a las obras gue ejecute, a ias personas que dependan de
8l, a las deal Licltante o Inspeccidn destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de ia
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obradar, de la
accién de los alementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produleran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcidn
pravistos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
ejecucion da |os trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una pdliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contrafista, el
importe que estime convenlenie hasta que los reclamos o acciones que llegaran a

formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracclones administrativas

B! contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y serd responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracclones cometidas por él 0 su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcclones nuevas a propledades vecinas
existentes, ol contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacion del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos elemplares del contrato de
medlanearla se entregaran, uno al Licitante y otro al ¥indero.

7.19. Letreros

No se podrd colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Ulcitante, el
que decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpleza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, sl Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sltio de los trabajos, a satisfaccidon del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condlciones de limpleza, la Inspeccléon impondrd plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara Himplar y reacondiclonar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resio de materales, pledras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido fe Imparta la Inspaccién. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energfa eléctrica

El Contratista daberé proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspecclén hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande |a provision de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién da Ias instalaciones necesarias, desde la
conexién de 1a red publica hasta el lugar de uso, como asl también los pastos, derechos y
€ONSUMO gue por esos conceptos se generen,

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista deberd presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dias a la Iniclacién de los trabajos, los seguros que se detalian a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabiiidad Clvil.

E! Contratista deberd contratar por suU cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, deblendo exigir el
cumplimlento de esta obligacion a cualguier Sub-Contratista que, eventualmente,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propledad de terceros con motivo y en ocasidn de la elecucion de los trabajos y
las prestaciones de los serviclos que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberdn ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Rlesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar un segurc que cubra los rlesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.02B, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrr, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los Iimites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares,

El Licitante comunicara al Contratista, antes de fa iniciacién de {a obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Serén por cuenta del Contratista los gastos darivados de actuallzaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para af personal de ia Inspeccién.

Cuando e! Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la

Inspeccién, dentro de los tres (3) dfas de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a ios nuevos agentes del

Licitante dard lugar a |a apticacién de una multa diarla equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida.
Este sequro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listade de dicho personal comgo anexe al mismo.
7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licltante,
Este seguro debe cubrir los accldentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.
7.22.5. Seguros de [a obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que file el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados

De acuerdo a lo establecide en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda,

7.22.7. Segquros exigldos en el Pllego de Condiciones Particulares

Qtros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencla de los seguros

Los seguros antes mencionados deberdn estar vigentes desde el iniclo de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del iniclo de dichos trabajos debera acreditar ante el Licitante la
vigencla de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdan contratados en compaflas autorizadas y bhabilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con 108 requisitos exigidos en el
Pllego de Condiciones Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. Incumplimlento en la presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefalados © no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemante descriptos, no podrd el Contratista dar [niclo a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias gue esta situacidn genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de !a obra, el
Licitante intimard en el plazo de DOS (2) dias a la presentacién de los seguros en dablda
forma. Vencldo dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Lichtante
suspendera la ejecucién de |a obra por causas imputables al Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Setvicio.

Dispuesta la suspansion de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,

nc se abonara ningln Importe en concepto de certificados. Sila suspensién se extendiera
por mds de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa def
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Contratista.

7.25, Requisitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa Ja obligacion de
fa aseguradora de nofificar al Licitante cualquier omisién o Incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese e! Contratista, con una anticipacion minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o Incumplimiento pudlera determinar la
caducidad o pérdida de 1a vigencia de la pdliza, en torma total o parcial.

l.a contratacion de seguros por pante del Contratista no disminuys la responsgbllidad de
éste, quien resulta responsable directo de todas las obligaclones establecidas en el
contrato v de los dafos que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccidn de Obra

La verificacion de {a correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucidn de los
trabajos y de la prestacién de los servicios contratados estarda a cargo del pe_rsona!
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constitulra la Inspeccién de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquler naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser presentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2, Designacién de la Inspeccién de Obra

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien o Quienes designe el Licltante; guien
comunicarg por nota al Contratista las personas dasignadas en calidad de Inspectores de

Obra y las personas autorizadas para visitar 1a obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de

la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
represantante del Licitante an las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccion

La inspeccion tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién, los matariales,
magquinarias y demas enseres afectados al desarrolio de ia obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clasae,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acoplados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asf también respecto de los materales que no se ajusten a los
aspeclficados en la documeantacion contractual.

La Inspeccion tiene tacultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de to rechazado.

B.4. Notlficacién de las 6rdenes de servicio
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Ei contratista estd obligado a nofificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimlento. El Represantante Técnico esta
obligado a tomar vista diana del Libro de Ordensas de Servicio dejando constancia escita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de serviclo de la que
aln no se hubiere notificado. La naegativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notiticaclén podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
ofoo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocaslén en que la notlficacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de sefvicio se excedan los términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificaclén de lo pactade ni encomienda de trabajos
adlclonales.

El Contratista y su personal estan obligados a cumplir las instrucciones y drdenes
impantidas por la Inspecclén. El Incumplimiento de las Instrucciones de fa Inspeccién serd
pasible de las penalidades y/o sanclones que file el presenta pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquler orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumpilria, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrd asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, |a obligatoriedad de cumplir con la crden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dlas habiles, ptazo en el cual el Reprasentante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecidn al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccién de Obra segun fas circunstancias del caso. Sl la
Inspeccién de Obra, en cualquier momento a partir de la nollficacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Serviclo, aquélla deberd ser cumplida sin méas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente ta Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedic del Representante Tecnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos menclonades anterdormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de serviclo

El incumplimlento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hard pasible al
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMQO PQOR MIL (0,1 2/®) del
monto contraciual actualizado o redeterminado, con mas sus adiclonales, por cada dfa de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa Indicada, en caso de incumplimiento a las 6rdenes de serviclo, el
Licitante podrd, mandar a efecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su Importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesarlo, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole comelidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras, dardn lugar a 1a inmediata expulsién del responsable
de! drea de la misma. '

8.8. Paralizacidn total o parclal de la cbra

El Contratista no podra, por si, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspecclon. St asi lo hiciera se
hard pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adiclonales, por cada dia de
paratlzacién de los trabajos.

No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure ia
aplicacion de multa por paralizacién de obras

8.8. Registros y iibros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccion de |a obra se llevaran los siguientas registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diaric
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los frabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, Impresos segln &l modeio que entregaré la Inspeccion y con tres coplas
de cada hoja. No podrén ser de holas mdviles. La primera hola de cada libro estara
sellada e intervenida con las fimas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de follos que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra pemanscera an el
libro corraspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La e_scritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con botigrafo en letra
tipo imprenta 6 con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
Interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberén ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utllicen por errores en su escritura, omisién © cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo 0 maquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en al otiginal como en
todas las coplas y archivados en el registro comespondients. Todos los reglstros deberdn

contener la totalidad de tos folios emitidos por las partes, Incluslve los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudlieran agregarse
deberdn parmanecer en obra en custodia de la Inspeccidn en la oficina correspondiente.
La tnspeccidn es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad,

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al aslento ds las actas que se labren ¢n cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicip, el Acta de Entrega de los terrenos ¢
inmuebles, las medicionas. e8! Acta de Suspensién total o parclal de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccion considere necesarlo labrar durante 1a ejecucion de las obras.

Las mediclones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar—ocultos,—se_ rogistraran a medida que se vayan
ejecutando. Los cOmputos se acompanaran con l0s croquis que se estimen necesarios
para su perecta interpretacidon. Cada tolio serd firnade por 1a Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerardn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales serdn archivados por la Inspeccién, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiaré a ios certificados de obra y
a las restantes coplas se les dard el destino que indique la Inspeccidn. Este registro
permanscera en obra en la oficina de ia Inspeccion.

Este registro deberd permanecer en obra, en ia oficina destinada a ta Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habillitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este reglstro se asentardn las érdenes y comunicaciones que ia Inspeccién imparta al
Contratista. Solo serd usado por la Jefatura de Inspeccidn o por el personal del Licltante

debidamente habliitado para elio. Deberd permanecer en obra, en la oficina de fa
Inspaccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregard el duplicado al
representante de! Contratista, quien debera nofificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres {3) dias del requerimiento
de la Inspeccidn.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaclones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de drdenss
de servicio habilitado a tal etecto. En toda Orden de Sarvicic se consignara el término
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaclones del contratista serdn cronoldgicamente
consignadas por escrito en un libro follado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardard en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunlcaciones del Contratista a la

37



tnspeccion gue los efectuados con las formalldades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 sollcitudes del Contratista, debaran ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dfas corridos de producido el
hecho que las motive. La fundamentacién contendra determinacion de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracién de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diaro los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condicionas climaticas, ios motivos que hubleran impedido o
dificultado la ejecucién de las tareas, las inspecslones recibidas de organismos de control
o tercercs, 105 accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
refacion con la obra. El Inspector de obra tomara conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudlendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
tnfraestructura para su conocimlento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Repressntante Técnico

El Contratista as responsable de la conduccidn técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pllego de Condiclones Parliculares, debera contar en fa misma con la
presencia de un Representante Técnlco con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con hablfitacion acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pllego de Condiciones Particulares.

E! Representante Técnico tendra a su cargo ta direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representar4 al Contratista ante la Inspeccién,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola deslgnacion, el Representante Técnico estd
autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificacién de obra, analisis de precio y en general toda presentacion de caracter
técnico debera ser firmada por dicho Representante.

8.2. Ausencia en obra del Representante Téenico

Ei Fl_epresentante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en ila misma. La ausencia Injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de

hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adiclonales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Té&cnlico cuando
causas Justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asf lo exijan.
La sustltucién del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efactivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desds la notificacion,
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencia dei personal

El Contratista solo empleard operarios competentes en su respeciiva especialidad y en
suficlente numero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personai

La Inspecclon podra sxigir at Contratista el retiro de la obra de todo personal que per
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualgquier otra falta, perjudique ¢ ponga en riesgo Ia
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccldn en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, slendo responsabllidad-exclusiva del Contratista las acclones postenores que
adoptare a panir de esta situaclén, no asumlendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado ¢ del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de (a legisiacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Replblica Argentina en materfa laboral y previsional asf como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogactones que
elto le ocasione estdn Incluldas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspecclén lo
requiera, todos los documsntos necesarlos a fin de acreditar su cumplimianto.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establectdos por los
convenios laborales vigentes deblendo entenderse que los mismos se liquidardn por la
jomada legal de trabalo.

En el abrador y en lugar blen destacado se colocara una copla de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. 1gual formalldad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los cerificados de obra si el Contratista no
hublese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al de! certificado o 8! no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdlendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspaccion de la obra hara constar en 1a tramitacién intema del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuaranta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copla flel {por
duplicado} de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segun la
legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al persenal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocopla
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hard constar de que el

mismo corresponde al pago de los apones praevisionales del personal de la cbra y por al
mes de que se trata.
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El incumplimiento o las infracclones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por Intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontrataclén de Trabajos

E! Contratista solamente podrd subcontralar parte de sus trabajos si media ia
autorizacldon previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Lciante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacion sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, nl justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contralista es el unico responsable ante al Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaclones con otros contratistas

El Contratista debera facllitar la marcha simuftanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directaments o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las Indicaciones que en tal sentido formule la inspectidn
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unlr en forma apropiada su obra a la de ios demds
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le Impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigifancla general de la obra quedard a cargo del Contratista de las obras principaies.
Este permitira a los otros Contratistas @l uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se astablezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspecclon
de Obra determinard el criterio a segulr en cada caso, el cual serd obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere eslorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberd notificarios a la Inspeccién en
forma Inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de ia obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacion contractual, aunque en

esta documentacion no se menclonen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provisién, transporte y colocaclidn en obra de todos 10s
materiales, como asf también la mano de obra y todo el personal necesaro para la
reallzacion correcta y completa de la obra contratada, el emplec a su costo de todos los
Implementos, planteles y equipos para la sjecucién de los trabajos y para el
mantenimientc de los servicios necesarios para la ejecuclén de las obras, el retiro del
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material sobrante ds las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o serviclo detallados en la documentacién contractual o qua sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para gue las obras queden total y
correctamente tarmlnadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del aria de construir,

10.2. Acopic de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra establaceran s| se puede realizar
acopio de materialas. En caso de que se previese al acopio, fa contratista presentard con
anterioridad a ia firma del Acta de inicio una planilla de Acoplo de Materlales Indlcando en
la misma cantidad, calldad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

Ef plazo de acoplo seri de 60 dias corridos a partir de la fecha de Ia fimna del Acta del
Iniciacion.

Sélo sécertificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,

previa suscrpcién del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS . .

El desacopio se¢ determinara en forma proparcional al plan de certificacionss de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se

efectuard de acuerdo al plan de trahajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materales acoplados, con todas las obligaciones que
fia para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierna a su custodia, Integridad, mantenimiento y correcto empliao en las obras
a que estan desfinados.

Los materlales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compafifa reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exiglr los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este

regimen, siendo motivo de suspenstén del pago de acopio u obra el incumplimlento de
esta exlgencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra slempre en |a obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podrg utilizarios en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara tamblén obligado a usar métodos y enseres gue a Juicio de la Inspeccién aseguren
la cafidad satistactoria de la obra y su temminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
efecutadas o por la demora en terminarlas.

10.4. Calldad de los materiales y trabajos
Todos los materiales, artefactos y accesorlos serén de la mejor calldad existente en plaza

entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas
del arte. El contratista debera presentar muestras de Ios elementos por adquirir y requerr
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la previa aprobacion del Licitante. Para los etementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarios en los talieres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra, ef contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién,

10.5. Aprobacidn de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y
de la mejor calidad y tendrdn las formas y dimenslones prescriptas en los planos, an la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que aigun materal o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que eflos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitanta.

El contratista depositara en obra, con suficlente tiempo para 5u examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccidn determine, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirades
de la obra por e! contratista a su costa, dentro del plazo gque !a orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hard pasible de ia multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiaies y slementos defectuosos ¢ rechazados que fuesen colocados en ta obra y
los de buena calidad colocados sn desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los lrabajos de
sustitucién demanden.

E! Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para

comprobar s los matertales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.G y /o el
PET.P.

El personal y ios elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., serdn facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisls fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de alglin material, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el matenat es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad aproptada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando e provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no pemmita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Contratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo
irabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verlficada después de ejecutado, con una
anticipacién mfnima de'CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Siel Con!raﬂsta omitiere este requisito ser&n por su cuenta los gastos da cualquier {ndole
Que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.
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10.8. Correccién de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material 0 de la ejecucion,
serd comeqido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstrulrd a su costa, sin quse ello pueda justificar ampllacion de
plazo.

E! Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Vlclos ocultos

Cuando se consldere que pudieran existir viclos en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesaras para
constatar la exIstencla de los mismos.

Sl los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estardn a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonard el Liciante.

Si los vicios se manifastaran en e! transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras detectuosas en el plazo que se le file, a contar
desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituclones que le fuesen requeridas por la
Inspeccién, estos trabajos podrdn ser ejecutados por terceros, a costa de! Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcién Definltiva de los trabajos no Implicara |a pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimlento de los gastos, dafos o intereses que e produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Cédigo Civll.

10.10. Unidn de obras nuevas con axlatentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquler forma
obras existentes, estardn a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
excepclén, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
oxistente;

b) la provisidn de todos los materiaies y la ejecucion de todos los irabajos necesarlos para
unlr las obras licitadas con las ex|stentes;

¢) cualquier reclamo ¢ presentacién que se efectuara con motivo de defictencias,
demoras 0 otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, emprasas ¢ terceros que pudieran resultar afectados por los inconvanlentes
sefialados, Todo material provisto o trabajo ejecutado en virud de esta cldusula sard de la
calldad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
existentes, segin corresponda a julcio del Licitante.

10.11. Terminaclén de los trabajos
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Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus ﬁnps y la
falta de mencién expresa de delalles necesarlos no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho ai pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva ol Contratista extenderd por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaclones de planos, pliegos y
especiflcaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacién deberd presentarse junto con las cerlificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omisidén serd causal para la paralizacion
del tramite de emislion de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor vator

No se reconoceran compensaciones de ninguna especie por [a ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especilicaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que 0s estipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccién de acuerdo con lo pravisto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de fos trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licltante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intareses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partss de la obra en las cuales se descubriera ultedorments la existencla de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabliidades que determina ef articulo
1646 del Cédigo Clvil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecuclén de la obra ser4 fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. Ei
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacion de los trabajos que figure en
el acta respectiva. '

Se considerara finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos Y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siemprs y cuando la Inspeccidn verifique
Que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiclones de ser reclbidas.

11.1. Incumplimiento dei plazo total

Si tas obras contratadas no se terminaran dentro de} plazo contractual y sus prémogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licltante, el Contratista se hara pasible
de una multa que ser4 caiculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera sn atrasos superiores al 20% en la ejecuclén dsl plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicién de la muita que se
preve en el presente piiego si no regularizara ios trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccion, previa tntimacion notificada por Orden de Serviclo.

Tamblién Incurrird en mora parclal en casc de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para reallzar delerminados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, slendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presante pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecuclon de la obra

La obra debe ser totalmente reallzada en los plazos secuenciales, 9/0 parclales y finales
fiiados en la documentacion Integrante del contrato y en las prérrogas que hubleran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigents.

Al plazo contractual sdlo se le podran agregar las prérrogas debldamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el olorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prérrogas o ampilaciones de plazos:

a. Encomlenda de trabajos adicionales, slempre que la ejecucion de éstos determine
un Incremento del plazo tota! contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos U otros elementos necesaros para la inlciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmenta deban ser previstos por éste,
slempre y cuando ello impida ejecutar la obra

¢. Casos fortulto o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras Imputables fehacisntemente a otros Contratistas del Licitante, sl los
hublesa que interfiaran en la ejecuclén de la obra,

8. Conflictos gren{iales de caracter general que impidiesen la ejecucién de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitants justifique el otorgamiento de
prérrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucién de las obras establecidos en los pilegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la Informacion estadistica que brinde el Servicio
Meteoroléglco Nacional. A tal fin se Indicardn en (os pliegos particulares los dias de Huvla
que sa consideran nommales para cada mes del afio.

Los dfas de lluvia no serdn causal para justificar ampliaclones de plazos a menos que

superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico
Nacicnal o los dias consideradocs normales en el pllego de condiclones particulares.
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando fas obras se
pjecutaran en Jugares cerrados o no afectaran la sjecucion de los trabajos o el avance de
obra, clrcunstancla que sera informada por la Inspeccion.

En caso da correspondar la ampliacion de plazos por razones climaticas s0lo se aceptard
el otorgamiento de un dla de prérroga por cada dia de tuvia, salvo que se demostrare en
forma fehaclente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuetdo con
lo previsto 0 que no fue posible realizar ningun ofro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspecclén de obra en forma inmediala madiante
nota de pedido qulen verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en ol Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de ia obia

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo ios
enumerados en el Ant, 39 de la Ley 13.064, deberan ser pusestos en conoctmiento de la
Inspecclén dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacion gue acredite dichos hechos, sin perjuicio dei asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccidn en la forma Indicada impedira que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaclones de plazos

Las soilicitudes de prorrogas o ampllaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccidn, dentro de los DIEZ (10) dfas de la produccitn o terminacion del
hecho o causa gue fas motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién los
hechos que diticultan o imposibilitan la ejecucion de la obra o solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista se producira la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista deberd fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando 1a causal que
la sustente, precisar su infiuencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de

prorroga que solicila, ellminando la posible superposicion de las distintas causales qus
invogue.

El Licitante resolvera e! pedido de préroga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentaclén del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de Ia aplicacion de multas
Estando pendiente de resoluclén por el Licitante una solicitud de ampliacion de plazos de
la obra, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resueita.

En ¢aso de que la solicitud de ampiiacidén de plazos fuese rechazada las muttas cuya
aplicacion se hublera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste dsl Plan de Trabajos y Curva de Inversién

Dentro det plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga el contratista
presentara, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
Inversion ajustades al nuevo plazo contractual, modificdndolos solamenta a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamento el otorgamiento de la préroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prorrogas de los plazos de obra o la modificacion del Plan de Trabajos
no da dserecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepclén de los que se
generen como consecusncia una suspenston total de la obra dispuesta por al Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos Improductivos deberén ser probados en torma fehaciente por el Contratista y
gn ningun caso el reconocimiento podrd superar por todo conceplo los porcentajes que
surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberfan
haberse reallzado durante la suspens!én de la obra

T T T T T MipodeObra
lngeniena Arqulitectura
:% %%
Hasta 3 millones o Ty T 6 [
‘Mas de 3 hasta 5 ) o . B -
Més de 5 hasta 10 , 5 4
Més de 10 hasta 30 _ A 3
Mdsde30hastasd 8 T 2

Esta tabla se aplicard en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un méaximo de $ 50.000.000 {cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excgdente de ese monlo.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaclones cuantitativas o cuallitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del computo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales Imprevistas o por otras causas jusiificadas o la aprobacién de proyectos
ejscutivos que produzcan aumsntos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licltante o por acuerdo de pantes.

El Contratista no tendré derecho a reclamo alguno sobre modificacion de las condiclones
contractuales, basados en error u omisién de su parte.

12.2. Alteraciones gue no superen el 20% del monto contractual

Las modlficaciones dispuestas unifateraimente por e Licltante, serdn da cumplimiento
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasfas que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
orlginal total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberdn ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por -"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de pracios.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modlficaclones cuyo balance de economfas y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no serdn obligatorias para el Contratista pero
podrén realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir et contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte Indispensable disponer alteraciongs de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%} det monto total det contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podrd ser
rescindldo de comin acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan e! preclo contractual, el Contratista no recibira
Indemnlzacion alguna por los beneficios que hubiera dejade de percibir.

12.6. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o mas items
sufrieran variaclones, en mds o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para eflos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creaclon de un nuevo item, las partes convendran l0s precios a aplicar, por
analogfa con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no itegarse a un acuerdo previo sobre el precio, e! contratista debera proceder
inmediataments a la ejecuclén de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccion, los qus se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversicnes realizadas, cuyo detalle, con la aprobaclén o reparos

de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancla administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubleran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentsmente, el Licltante podrd disponer que los

trabajos de que se trata se [ieven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a tndemnizacion alguna.
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En todos los casos en'que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimlento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracion de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccion a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adiclonales ni se aceptardn
modificaciones que no esién respaldadas por Orden de Serviclo emltida por la InspecciSn
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesarto modiﬂcar los plazos

modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inverslones.

12,8. Modificacidén de las garantfas

En los casos en que se produzcan modificaclones del monto contractuai en més o en
menos, deberdn reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspenslon de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o frabajos adiclonales fuese Indispensable
disponer la suspensién total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederdn a la medicién de !a obra sjecutada hasta
el momenio, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
matarial acopiado y contratado, en viaje o en construccidn y la némina def personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacién

por gastos improductivos los que no podrdn superar los porcentajes nl montos filJados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Parallzacion de 1a obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Licitante se ie
aplicard una muita, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) dei monto contractual
actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de suspensién
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
13.1.  Mediclén de los trabajos

Los trabajos efecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periodos
mensuales, que cerraran el uitimo dfa de cada mes. La medicién se realizard el primer dia
habil adminlstrativo siguiente al del vencimiento de! perfodo mensual, Sera efectuada por
la Inspecclon con asistencla del Representante Técnico del Contratista. Su ausencla
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.
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Si el Contratista no concurere a la medicion de los irabajos, la Inspeccidn _podré
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentardn en ¢l Registro de Mediclones que Ileyaré
la Inspeccidn y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no esiuviese de acuerdo con ia medicién podrd presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconslderacion de la misma.

E) ticitante debera resoclver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias habiles de
racibida !a misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se enienderd que
ratifica su medicién, debiendo e! Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicltén de la Inspeccion,

13.2. Medicién de trabajos que quedarén ocultos

El Contratista debera sollcitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materlales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrmente por pertenecer a pares
de la obra que quedaran ocultas. Si no formulase esta teticion no podrad cuestionar 1as
decisiones que adopte la Inspecclén respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién|de los trabajos. La medicion asi

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuj de los pericdos mensuales
realizada se incorporara al primer cartificado que se smita.

Todo compute y detalie especial que se reflera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Reglstro de Mediciones, junto cdn los croguis necesarios para su
perfecta interpretacién.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran tonsiderados exclusivamente los
valores conslgnados en et Registro de Mediciones.

13.3. Cerlificaclén de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que figuren expresamente como item
de provisibn o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particutares. No se efectuard acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio debera constituirse en obra y estaréd cubierto gor seguro contra robo, incendio y
cualquler otro siniestro que razonabiemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presents Pliego.

El Contratista deberé proveer las instalaciones para el depéslto del material acopiado, las

que deberan cumplir con las condiclones necesartas para la comecta conservacisn y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn autométicamente a ser de
propledad dell Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que filan para el caso los Codigos Civil y

Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena consearvacion.
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Previo a la ceriflcacion del acoplo deberd formalizarse un acta de tradicién de los
elementos acoplados a favor del Licltante, itdentificAndolos fisicamente en forma
tnequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara
el caracter de depaositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su aimacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podra acoplar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los andlisis de
precios en concepto de matenales.

El desacopio se efectuard sobre ios materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada perfodo de certificacion,

13.4. Certificacion _

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicién de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacoplo, en caso que corresponda, junto con fa
factura comrespondiente, [a que se ajustard a la legislacion vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidenta a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta {a fecha del certificado y su valor parclal estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontard el porcentaje correspondienta al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tlempo oportuno los certificados, la Inspeccidn podra
emitirlos de oficio de acuerdo con la medicién realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observade, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratlsta lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspecctdén lo devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por ta Inspeccidn, ésta podra certificar de oficlo.

En esa caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisién del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producird fa caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Caréacter provisorio de los certificados

Las mediciones y cartlficaciones parciales mensuales tenen cardcter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepclones
provisionales, parciaies o totales, salvo para aquellos trabajos cuya Indole no pemita una
nueva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en conceplo de Fondo de Reparos, y los
descusentos reallzados se sumaran a fa garantia contractual.

La retencion del Fondo de Reparos se reaiizara por el total del certificade sin el descuento
de! anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta 'a Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la correc!a ejecucidn de los
trabajos y para hacer frente a reparacionas gue fueran necesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran interases por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas gue, por cualquler motivo, le
adeuds e! Contratista en relactén con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto deblera efectuar e! Contratista,
corresponderd al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ {10} dlas hablles,
bajo apercibimlento de rescision del contrato.

El Contratista podrd sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliago.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certiticado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspecclén de Cbra

St el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacién
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCIOMN DE LA OBRA
14.1. Recepcidn Provisoria

La obra serd recibida provisorlamente por la |\nspeccién "ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las prusbas y procedimientos establecidos an el presents pliego, en el
Pllego de Condiciones .Particutares, en el P.ET.G.yen el P.ET.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumptimientos a fos requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion
Integrante del contrato, la inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccidn. Vencido dicho plazo y eJecutados los trabajos el
contratista deber solicitar nuevamente la recepeién provisoria de las obras

Para realizar la recepcién se labrard un acta en presencla del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con sl resuitado de la operacién.

En c!_icha acta se consignara la fecha de la efectiva teminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

Ei plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo aspacial, el
plazo de garantla serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria slempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacion de la obra, debiendo
roallzar las reparaciones requeridas por la Inspeccion por delectos o desperfectos
proveniantes de la mala calidad o ejecucidn deficlante de los trabajos, viclos ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcion Deflnitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definltiva, labrandose un acta que se confeccionara con fas mismas formalidades que el
Acta de Recepclon Provisoria, .

S| se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedard recibida dafinitivamente, deJandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual
se varificar&n nuevamente el astado de las obras y, si en esta oportunidad el Licltanta
resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcion Definltiva.

Si el Contratista no hublesa subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccldn por terceros, quedando a ¢argo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepcién parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucidn y garantia, cada una de ellas sera
motive de Recepcién Parcial, Provisorla y Definitiva. Aslmismo, el Licltante podrd
efectuar recepciones parciales cuando lo consldere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucion de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, 0 los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepclén Definitiva parclal o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnlzaciones de dafios y perjulcies o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepclones parclales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere 0 devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dfas o con la anticipaclon que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcién provisoria, el Contratista presentard a la Inspeccion DOS (2) coplas de la
totalidad de ia documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documantacion contorme a obra eslara integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista {(geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc).

Esta documeantacién serd verificada durante el perfodo de garantia por el personal del
Licitants que participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con ia realidad.

14.7. Manejo de las Instalaciones

E! Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca det manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Inconvenientes que con mds frecuencla
pueden prasentarse en allas, & instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
ia falta de menclén expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de reaiizarlos ni le da derecho al pago de adiclonal alguno.

156. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de resclsion del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muere, quiebra ¢ incapacidad sobravinlente del contratista, salvo que
los herederos, o el sfndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. lLa UBA filara los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podra admitirlos o desecharlos, sin gue, en el
vltimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga fas obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

c) Cuando el contratista proceda a ia ejecucion de las obras da modo gue la parie
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planas de trabaje y a juicio de
la administracion no puedan temminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fljado en las bases de licitacién para la
iniciacién de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo 0 en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacton de la administracidn.

fy Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sean
continuados por el término de un mes,

En el caso del inciso ¢), deberd exigirse al contratista gque ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecuclén en el plazo que

se fe tije y procedera a la rescisién del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de iniclo da las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniclacion de las obras se ha producido por causas
Inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de gue no proceda el otorgamiento
de esa prorroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo filado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimianto det contrato y de fondo de reparos.

156.3. Efectos de la rescisién por causas imputablas al contratlsta

lLa rescisién del contrato por causas imputables al contratista tendra fas siguientes
consecuencias.

a) El contratista perderd la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracton a causa del
nuevo contrato que celebre para la-econtinuacion de las obras o por la ejecucion de
astas directaments;

c) La administracion tomard, si lo cree conveniente y prevla valuacidn convencional,
sin aumento de ninguna especle, los equipos y materlales necesarios para la
continuactén de la obra;

d)} Los créditos que resuiten por los materiales que la administracién reclba, en el
caso del Inciso anterior, por \a liquidacion de partes de cbras temminadas u obras
Incenclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de la liquidacion final de ios trabajos;

8) En ningun caso &l contratista tendra derecho al beneficlo que se obtuviese en la
continuaclén de las obras con respecto a los preclos del contrato rescindido;

fy Cuando el contralista fuesg pasibie de la aplicacion de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminacionas de preclos y con los
adiclonales que hublesen sldo debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podré optar por aprobar la rescision del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar fa obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con los efectos estabiecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacién del proyecto

En caso de que rescindldo el contrato por causas imputables al contratista la
administracion resolviera varlar el proyecto que sirvio de base a la contratacion, [a
rescisién solo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liguidarse tos trabajos efectuados hasta ta fecha de la
cesacion de los mlsmos.

16.5. Resclsion del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendré derecho a rescindir el contrato, en los sigulentes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mds o en menos 8! 20% del monto del contrato calculado en
monada homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucién
de las obras y la suspansién fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias

desds su notificacion. Pasado ese plazo la suspensién quedara consentida y no podra
alegarse como causal de resclsion del contrato;
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¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en m&s de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parie de la administracién,
de la entrega de elementos o matertales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de cerlificados no serd causal para la rescisldén del contrato. La resclsion
encuadrada en esta causal deberad ser solicitada dentro de ios diez dlas hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran, Pasado ese lapso la demora
guedara consentida,

d. Cuando la administracién no etectue la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro dei plazo fijado en los plieges particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.8. Efectos de la resclsién por causas imputabies a ia UBA

Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a. Liquidacldn a favor del contrallsta, previa valuacion practicada de comun acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramlentas, Instalaclones, utiles y demas enseres nacesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacién a favor del contratista del importe de los materiales acoplados y ios
contratados, en viale 0 en elaboracion, que sean de recibo,

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediala recepcion
provisoria de los mismos, deblendo realizarse su recepcion definittva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Llguidacién a favor del contratista de los gastos Improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del contralo;

f.  No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de Indemnizacion,

lucro cesante, 0 de beneficio que hubigra podido obtener sobre las cobras no
ejecutadas.

15.7. Resciaidén de comun ecuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar.con fa cbra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, Imposibiildad material, caso fortulio, fuerza mayor,

dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concuirente de las parles,
debldamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se plasmard en un Acta-Acuerdo en la gue se dara cusnta
circunstanclada de 'as razones que lo justifican, y se acompaiaran los informes técnicos
de finalizacion en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo debera ser aprobado por la autoridad que aprobé la
adjudicacion o el funclonario que tenga facultades delegadas para tal fin,

15.8. Efectos de la rescisién da comin acuerdo
Aprobada la resclsion de! contrato de comuUn acuerdo, tendrid las siguientes
consecuencias:_

a. Recepclon provisional de fa obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantfa de contrato una vez operada la recepcion definltiva, slempre
gue no se adviertan vicios aparentes 0 se avidanclan defectos originados en viclos
ocultos;

¢. Certificacidn y pago de 10s trabajos ejecutados que no merecieren objecidn, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder,

d. Certificacién y pago de los matenriales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contralada y que la Administracion quisiere adquirir.

8. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencla de la rescision.

{.  Implicara la tota! extinclén de los derechos y obligaciones de las parles con relacién a
la obra de gque se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo resclsorio.

g. El Licltante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contrates que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, slempre
que presten su conformldad los terceros que son partesan 10s mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el Licitante tomard posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuéntre, a cuyo efecto se hard Inventario y avalio de los trabajos, matetriales y
equipos, labrdndose las actas correspondientes. El Licltante tomard, si lo creyera
convenlente y previa valuacién convenclonal, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

15.9. inventario

El inventario se realizarda con un representante de cada pare. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviarg al contratista,
bajo constancia, una copla de aquéi.

15.10. Avallo

El avallo se realizard de mutuo acuerdo ¢ por medio de peritos, nembrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuetva por la via judiclal. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratisia
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
rasultado del avaltio que practique el perito nombrado por si Licltante.

15.11. Liquldacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados ¢on arreglo al contrato y detemminara las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacidn de los importes de
jos materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la
obra que hayan sido incautados.

Los matertales y egquipos no aceptados por el Licitante serdn retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aguél le sefiale, el que no serd menor de
quince (15) dias siguientes a la notificacién. SI el contratista no diera cumplimlento en gl
plazo sefalado, & Licitante podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
matenales y equipos, cormendo todos (03 gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo serdan demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale al Licitante; si no lo hiclera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidaclén de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
tarminados como los Inconcluses, y los materales y equipos incautados a precio de
avallo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedard pendlente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los
trabajos, para responder por e! excedente de costos de estos, y de los perjuicios que se
originen par la rescision del contrato, © la mala ejecucion de los trabajos hechos por el
contratista. Sl en el casc anterlor las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Licitante, el contratista deber abonar
el saldo gue por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacion de multas

Los incumplimientos de ias condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio daran iugar a la aplicacién de las sanciones previsias en el
presente pliego y a las sanclones adicionales que se prevean en &l P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los Importes de las
modificaciones aprobadas
Constituyen causa suficiente para la aplicaclén de multas los sigulentes hechos:
1. Meora en la iniciaclon de los trabajos
Mora en la ejecucién del Plan de Trabajos
Mora en la finalizacidn de la obra
Paralizacién total o parciai de Ja obra
incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

Incumplimiento de ¢érdenes de servicio

Nooe o s~ w0 N

No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciaclén de los trabajos

5| el Contratista no Iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le apiicara una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en Iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dfas
correspondientes a aquella. S6lo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licltants,

16.3. Mora en el cumplimlento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto actualizado o redeterminade de los trabajos que
no hubiera e|ecutado en término.

16.4. Mora en la terminacldn de los trabajos

Si ef Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicard una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
ofoo) del monto contractual actualizado por ¢ada dia de atrasc en la terminacion de la
obra.

16.5. Paralizacién de los trabajos sin causa Justiicada

Sl el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actuallzadg, por cada dia de paralizacién.

16.6. Incumplimiento de las condiclones contractuales

S| el Contratista incurriera en Incumplimiento de las obligacicnes emergentes de la
documentacioén contractual se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la Infraccién a exclusivo juiclo del
Licitante v slempre gque no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
artlculos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la Infracclon.

16.7. Negatlva a notlficarse de drdenes de serviclo

La negativa a notiticarse de 6rdenes de serviclo ¢ las conductas tendiantes a evitar la
" notificacion podran ser sanclonadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del monto contractual actualizado ¢ redeterminado, con mds sus adicionales por cada
ocasion en que la notificacion no fuese posible por razones Imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de drdenes de serviclo

Si el Contratista no diera cumplimiento a las ¢rdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licltante se har4 pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 ofoo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre sl plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacién de los trabajos
que corraspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencla no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podrd aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dfa en que no
se& encuentre sl equipe minimo de ia obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico

El Representants Técnico debard encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacidn de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MiL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las muitas por incumpiimiento del plazo de ejecuclén asi como las establecidas por
Infraccién a las disposiciones de este pliego, de! de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspecclén o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada ia sancion y, si ei monio de! cenificado no fusia suficients, se descontard de
cualquier otro crédito que por cuaiquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunclados tampoco fueren suficientes, los importes
corraspondiantes podran ser deducldos de la garantia de cumplimiento del contrato, sn
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5} dias sigulentes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantla contractual.

La percepcién de las mullas se hard efectiva adn cuando la resolucién gque impuso 1a
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancidn, se
devolveran los importes retenidos con méds un interés compensatorio de acuerdo a fa tasa
fliada por el Banco de la Nacién Argentina para ios descuentos sobra certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos
Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previslas

en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos {Ley N? 19,549} y su Decrelo
Reglamentario ( Dacreto 1759/72. T.Q. 1891) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacién

Buenos Aires,

Sefores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccidn

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transltoria de Emprasas)
........................................................................................................ en adelante el Oferents,
representada legalmente por el ! los Sefor/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecidc en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

---------------------------- * y que es obleto del procedimiento de (indicar si es
Licitaclén Pdblica o Privada o Contratacién Directa) N “.../....... ", que tramita por
Expediente N° ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo manc de obra, materiales, equipos y
demas slementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara axpresamente que:

a) la oferta se ajusta integrameante a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
astablecldas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a manteneria vigente por ol lapsoy
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorlos y sus Clrculares. Qua asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cédmputo y Cotizaclén®, y revisado con culdado
la exactitud de cada frase y cada palabra inciulda en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales ios documentos licitatorios y sus
‘Circulares y de fas condiclones generales y locales que podrdn ser encontradas durante
la ejecucion de cualguler parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del térreno y condicionas en
que se reallzara la obra y asume/n la responsabliidad Inherenta a su actividad comercial -

en lo qus respecta a la determinacién de los costos para la ejecucidn de ia obra por sl
motive citado

f) Que ha/n recogldo la Informacién necesaria para la elaboracidn del plan general de
oparaclones, el plan de trabajo, el ptan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucién de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
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costo de 1a obra.

g) Qus la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante ia presente,
a que cualquier persona natural o Juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informaclon que esa Universidad considere necesaria para verificar 1a
documentacién que se prasanta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en 1a
misma se da por notificado que el UBA tiene el deracho de desestimar su oferta sin
derecho a Indemnizaclon nl reciamo alguno.

h) Que sa compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiare unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacldn
adicional en ningiin caso permitird suministrar documentos ¢ Informacién no subsanable
que hubiere sldo omitida en la ofera criginal.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Ofena presentada pueden ser motivo suficienta para desestimar su oferia.

) Que en casc de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de llcitacion, renuncla/n a cualquler reclamacién o
Indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o Indemnizacién en caso de error en la
Interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documantos del
Contrato.

Iy Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asfl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
ics pliegos de licltacion,

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimlento del contrato a satisfacclon de la UBA , o que no
firnase/n el Contrato dentro del plazo fijado por ia UBA perderd la garantfa de Oferta.

El oferente declara/n balo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, Impositivas y laborales; 2)No ancontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para coniratar con la UBA; 3) No tener
relacidon de dependencia ni vinculaclén directa o indirecla con ia UBA ni ¢on sus directivos
o funcionarios.

E! oferente acepta expresamente que la UBA no seré responsable por cualquier error u
omisidn en la preparacién de esta Ofenta.

Firma/s dellos Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXOD Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Seflores UBA

(Diracclon)

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)......ccccereeneee en adelante
el Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es .. . presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada “--—-- —" y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expadiente
N Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demds elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento sn buen estado de conservacién hasta la recepclon
definltiva, El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Cludad de
Buenos Alres y/o de cualquler jurisdiccién, que graven la aclividad al momento de
presentar |a ofena. :

Se prasenta/n asl como oferentefs comprometiéndose, sl le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesanos Para cumpliras
satisfactorlamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
slgulente propuasta:

Presupuasto Oficial: ........ceeevi e eeinne (%)

El monto total cotizado es de pesos .. A 8 ..) de acuerdo con los
precios unftarios y totales que para cada item y sub ftem se mdlcan en el Presupuesio de

la Oferta que forma pante de la presente.
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Flrma/s representante/s técnico/s
{Adaraclones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de 1a Empresa, Consorcio o UTE
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19,

ANEXO Ill - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

| Lic. Publica, Privada 0 CD N®

Presupuesto de la oferta

Rubro |ltem |Descripcién |Unidad de medida

Cantidad

Preclo Unitario

Precio Total




20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en reptesentacion de .......c.oveeeve e declara
ba|o juramento que en los tltimos CINCO (5) afios ha ejecutade las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pablica, Privada o CD N¥
Obras realizadas en ios Ultimos cinco afos
Licitants | Nombre dela |Llugar Monto dal Fecha | Facha de l Plazo de Plazo | Tipo de Oosarvaciones
obra contrato da tarminacion contrato real ocbra y (4)
miclo dascripcitn

)

Monto motal de condratos

1, Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y o
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Dascripeidn datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montale e instalaciones.

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante ¢ contratista de la
obra respectiva segin corresponda.
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21.

ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecuclién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Cbra: T Lic. Publica, Privada o CD N?

Obras realizadas en los dliimes cince anos

Licitante |Nombre | Lugar | Monto Fecha |Fechads Plazo de |Plazo | Tipode Grado de (Grado de
dela del de terminacién | conlrato | real obray paricipacién | compremiso
obra conliato |inkcio | (2) descripcién adquirido 4)

{1}

{3)

Monto 1otal de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de iniclo; en caso de contar con una cbhra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partlr de latecha dsl contrato.

3. Tlpo de obra, descripcién de las caracteristicas princlpales.

4. Sl actda como smpresa Unica ¢ en Consorcio y el porcentaje dsl grado de participacién
segun el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacién,
personal ¥ equipo de Ja empresa.

NOTA: Los datos consignados puedan ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva segun corresponda.
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22. Anexoc VI - Modelo de listade de maquinarias y equipos

UNIVEHRSIDAD DE BUENGS AIRES

Obra: [ Lic. Piblica, Privada o CD N#

Eguipamiento y maquinaria afectada a la obra

N2 |Cantldad |Descripcion |Vida |Remanenie |Propio Alquilado | Lugar donde sa Observaclones
(1) {2) util (3) puede Inspeccionar

(1) Nimero de equipos o magulnara.
(2) Detallar princlpales caraclertsticas, marca y modela.

{3) St no es nueva indicar an la columna el remanenta da vida atil.
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23. ANEXOQ VII - Modelo de Plan de trabajo e Inversiones

| 4

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Chra: Lic. Publica, Privada o CD N®

Plan de Trabalos o Inversiones

ltem | Dascripcion del Monto | % Semana Porcentaje
hem Parcial

Monto Total

% de Avance Flislco

Semanal

Acumulado

Invarsién

Samanal

Acumulado
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